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1. ANTECEDENTES 

POA 

 

Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF de 6 de octubre de 2013, la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES, remite el dictamen de prioridad para el proyecto "Investigación 

Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano", por un monto de USD 

34’165.820,19, para el periodo 2014. 

  

Con Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, se remite por parte de la 

Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, la aprobación del 

cambio de nombre y la actualización de prioridad del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", por un monto de USD 220’747.732,81 

para el periodo 2014 – 2018. 

 

Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF de 11 de octubre del 2018, se remite por parte de la 

Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el conocimiento del 

cronograma valorado actualizado del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias 

de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano"-IIGE, por un monto de USD 65’472.243,33 financiados 

con recursos fiscales para el periodo 2014 – 2022. 

 

Con Oficio Nro. STPE-SPN-2020-0899-OF, de 27 de octubre de 2020, la Subsecretaria de Planificación 

Nacional de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, acusa recibo de la notificación de la carga de la 

información realizada por el Instituto de Investigación Geológico y Energético en el SIPeIP, del 

mencionado proyecto de inversión, por un monto de USD 91´503.923,33 debido a la inclusión de una 

nueva fuente de financiamiento al presupuesto del proyecto proveniente del crédito externo otorgado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo – BID; por un periodo 2021 – 2025. 

 

Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1312-OF del 29 de diciembre la Secretaría Nacional de 

Planificación remite el Dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de 

Oportunidades al referido proyecto por un monto de 91´503.923,33 para el periodo 2014-2025.  

 

A través de Memorando Nro. IIGE-DPL-2023-0010-M de 12 de enero de 2023, la Máxima Autoridad del 

IIGE aprobó el Plan Operativo Anual de Gasto No Permanente Institucional para el año 2023. 

 

Mediante Memorando Nro .  IIGE-ST-2023-0040-M de 07 de febrero de 2023, la Subdirección técnica del 

IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 001 2023 y PAC Nro. IGTE 001 2023 del Proyecto 

"Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano". 
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Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0058-M de 23 de febrero de 2023, la Subdirección técnica del 

IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 002 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0095-M de 07 de marzo de 2023, la Subdirección técnica del 

IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 003 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0078-M de 10 de abril de 2023, la Subdirección técnica del 

IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 004 2023 del Proyecto IGTE. 

 

PAC 

 

El artículo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – 

RGLOSNCP, establece: “(…) Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una 

resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una 

justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

sustentadas.” 

2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 

2.1. Justificación reforma POA y/o flujo de caja 

 

2.1.1. Asignación Presupuestaria por grupo de gasto 

El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: 

Programa Institucional: 57 

Proyecto: 001 

Fuente: 202- Préstamos Externos 

Grupo de 

gasto 

71- Gastos en 

personal para 

inversión 

73- Bienes y servicios 

para inversión 

77- Otros gastos 

de inversión 

84- Bienes 

Muebles 
Total 

Asignado 1.012.683,72 9.255.471,54 27.750,00 157.187,41  10.453.092,67 
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2.1.2. Justificación Modificación  

A través del presente informe justificativo, el Proyecto de “Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano-IGTE”, plantea la siguiente reforma presupuestaria al POA, debido a que: 

 

Organismo 2002 y Correlativo 5092 (ANEXO 1. A) 

Reforma al flujo de caja: Para el mes de marzo se encontraba programados $ 3.966,72; no se ejecutaron ya que no se ha conformado la UGP del 

IIGE con recursos del Préstamo BID Nro. 4989/OC-EC (EC-L1257) , estas adquisiciones al momento se encuentra en la etapa preparatoria y se 

estima la contratación en el mes de abril 2023; Por lo que se plantea la reforma al flujo para redistribuir los valores para el mes de diciembre.  

Reforma presupuestaria: Se redistribuye los valores de las contrataciones y adquisiciones en el marco de las políticas BID, y conforme a la carga 

del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones - SEPA el 24 de marzo del 2023 el mismo que fue aprobado por el BID el 10 de abril del 

2023: 

Comp. Act. Tarea Ítem 
Valor 

Original 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C1.  A1.2  Especialista de Adquisiciones 730601 26.389,66 4.798,12   0,00   21.591,54   

Estas adquisiciones 

darán inicio en el mes de 

abril, por tanto, los 

valores se redistribuyen 

para el mes de diciembre C1.  A1.2  Analista de Coordinación de Proyecto 730601 17.244,26 3.135,32   0,00   14.108,94   

C1.  A1.2  Experto en Geología Económica  730601 28.788,72 3.145,40   0,00   25.643,32   
Estas adquisiciones 

fueron ajustadas 

conforme a las 

directrices del BID, con 

fecha 10 de abril del 

2023 aceptadas en él 

SEPA. Los disponibles 

se redistribuyen las otras 

actividades 

C1.  A1.2  Experto en Difractometría de Rayos X 730601 28.788,72 10.641,50   0,00   18.147,22   

C1.  A1.2  
Experto en Espectrometría de masa y 

óptico 
730601 28.788,72 11.043,31   0,00   17.745,41   

C1.  A1.2  
Experto en Sistemas de Gestión de 

Calidad del Laboratorio Químico 
730601 28.788,72 13.578,38   0,00   15.210,34   

C1.  A1.2  
Experto en Administración de Base de 

Datos 
730601 21.591,56 1.172,56   0,00   20.419,00   

C1.  A1.2  Experto en Geología Estructural 730601 28.788,72 22,13   0,00   28.766,59   

C1.  A1.2  Experto en Geología Regional 730601 28.788,72 22,13   0,00   28.766,59   
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Comp. Act. Tarea Ítem 
Valor 

Original 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C1.  A1.2  Experto en Inclusiones Fluidas  730601 28.788,72 28.788,72   0,00   0,00   Considerando que en los 

llamados a participar de 

estas adquisiciones no 

existieron interesados se 

eliminan estas 

contrataciones, los 

valores se redistribuyen. 

C1.  A1.2  
Experto en Microscópía en Luz 

Reflejada 
730601 28.788,72 28.788,72   0,00   0,00   

C1.  A1.2  Experto en Geofísica 730601 28.788,72 28.788,72   0,00   0,00   

C1.  A1.2  Experto en Geotecnia 730601 28.788,72 28.788,72   0,00   0,00   

C1.  A1.2  Experto en Bioestratigrafía 730601 0,00 0,00   19.891,22   19.891,22   

Conforme a los 

lineamientos del BID se 

incluyen estas 

Consultorías que 

permitirán dar 

continuidad a la 

transferencia de 

conocimientos. E 

identificar las 

necesidades tecnológicas 

que necesita la 

institución para 

almacenar la 

información que 

resultara del 

levantamiento de 

información técnica. 

C3. A3.1  

Diagnóstico de la infraestructura 

tecnológica y definición de 

Especificaciones Técnicas de la 

tecnología requerida para la 

repotenciación de la infraestructura 

tecnológica adquirida por el proyecto 

730601 0,00 0,00   80.000,00   80.000,00   

C1.   A1.9 

Servicio de un laboratorio externo, para 

el análisis químico de las muestras de 

sedimentos fluviales y muestras de rocas 

730609 208.254,68 208.254,68   0,00   0,00   

Toda vez q se cuenta con 

proformas para estos 

servicios se ha 

establecido el 

presupuesto referencial 
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Comp. Act. Tarea Ítem 
Valor 

Original 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C1.   A1.9 

Contratación del Servicio de un 

laboratorio externo, para el análisis 

químico de las muestras de sedimentos 

fluviales y muestras de rocas necesario 

para el desarrollo del Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias 

Minerales, con fondos del Préstamo 

BID Nro. 4989/OC-EC (EC-L1257) 

730601 0,00 0,00   156.077,19   156.077,19   

para esta contratación; 

por tanto se ajusta el 

presupuesto y se 

modifica el tipo de 

contratación conforme a 

los lineamientos del BID 

C2.   A2.2.  

Consultoría para el levantamiento y 

Procesamiento de datos geofísicos 

mediante registros aeroportados de 

magnetometría y radiometría, en la 

Cordillera Oriental y Zona Subandina. 

730601 6.985.000,00 0,00   115.000,00   7.100.000,00   Al momento estas 

contrataciones fueron 

enviados al BID para no 

objeción de TDRs; 

posterior al contar con 

estos documentos se 

procederá a ajustar el 

Estudio de Mercado. 
C2.   A2.2.  

Control de Calidad Consultoría para el 

levantamiento y Procesamiento de datos 

geofísicos mediante registros 

aeroportados de magnetometría y 

radiometría, en la Cordillera Oriental y 

Zona Subandina. 

730601 525.000,00 0,00   0,00   525.000,00   

TOTAL  8.071.367,36   370.968,41   370.968,41  8.071.367,36   

 

 

Cabe mencionar que, esta modificación no afecta a las actividades del proyecto. 
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Organismo 9999 y Correlativo 9999 (ANEXO 1 .B) 

Reforma presupuestaria: Considerando que existe un valor disponible en el grupo presupuestario 71 de del 

Organismo 9999 y Correlativo 9999; se redistribuye estos valores al organismo y correlativo 8888-8888 

para el financiamiento de las siguientes subtareas: 

• Adquisición de equipos portátiles y de escritorio workstation para los servidores de los proyectos 

de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano y el Proyecto de Zonificación Geotécnica de las ciudades Zaruma y 

Portovelo, cabe mencionar que en el nombre de la tarea se ha incluido a otro proyecto debido a 

que la Dirección Administrativa Financiera sugirió unificar los procesos de contratación. (ítem 

840107 $73.060,00) modificándose el monto de la tarea a $121.190,00. Adicional, es necesario 

reprogramar la ejecución para el mes de octubre. 

• Adquisición de un balanceador de distribución de internet (FIREWALL) para el Proyecto de 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano (ítem 840107 $33.231,22) modificándose el monto de la tarea a $61.230,00. 

Adicional, es necesario reprogramar la ejecución para el mes de octubre. 

• Repotenciación del hardware y software  de la infraestructura tecnológica IBM adquirida en el 

2014 por el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano  

Para esta tarea se cuanta con un disponible de $50.000,00 en el ítem 840107, sin embargo, es 

necesario incrementar un monto de $51.900,00, a fin de contar con el monto de $101.900,00 para 

esto se considera la siguiente afectación presupuestaria 

− Organismo 9999 Correlativo 9999: $22.921,28 ítem 710510 Act. 1.2 Pago servicios 

personales por contrato  

− Organismo 8888 Correlativo 8888:  $28.978,72 ver anexo 1.C 

Adicional, considerando los permisos previos que se debe obtener por parte del MINTEL es 

necesario  reprogramar la ejecución para el mes de octubre. 

 

Cabe mencionar que, esta modificación no desfinancia a ningún ítem presupuestario de este grupo de 

gasto ni las actividades del proyecto programadas para el 2023. 

 

 

Organismo 8888 y Correlativo 8888 (ANEXO 1 .C) 

Reforma presupuestaria: Se prioriza las actividades de gabinete y campo y se redistribuye los valores, toda 

vez que ya se cuenta con la validación de ítems y proformas actualizadas conforme al siguiente detalle:  
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GRUPO 730000 

 

Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C1. A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

los equipos auxiliares del 

laboratorio químico 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto 

de Investigación 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos 

auxiliares de los 

laboratorios del IIGE 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 7.000,00   630,00   0,00   6.370,00   

Se ajuste el nombre de la 

actividad según 

recomendación de la gestión 

de compras públicas 

Toda vez que se cuenta con 

la validación de ítems 

presupuestarios se 

redistribuye los siguientes  

rubros de esta tarea desde 

A1.1 ítem 730404:  

1.-$630,00 A 1.1 ítem 

730813 -Mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

los equipos auxiliares de los 

laboratorios del IIGE. 

2. $730,00 A1.1 ítem 730404   

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye 

mantenimiento para equipos 

de los laboratorios 

Petrográfico y Químico 

Por tanto se afecta el ítem 

730404 resultando un valor 

de USD 5.640,00 debido a la 

disminución de $1.360 que 

corresponde a esta actividad 

y al financiamiento de la 

actividad. 

C1. A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

los equipos auxiliares del 

laboratorio químico 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto 

de Investigación 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos 

auxiliares de los 

laboratorios del IIGE 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

730813 0,00   0,00   630,00   630,00   
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Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C1. A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento y 

adquisición de insumos 

repuestos y accesorios 

para el laboratorio 

químico y petrográfico, 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto 

de Investigación 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye 

mantenimiento para equipos 

de los laboratorios 

Petrografico y Químico, 

necesarios para procesar las 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730813 26.700,00   0,00   17.673,00   44.373,00   

Se ajuste el nombre de la 

actividad según 

recomendación de la gestión 

de compras públicas. 

Toda vez que se cuenta con 

la validación de ítems 

presupuestarios se modifica 

esta tarea y se incrementa $ 

17.673,00. en el item 730813 

de los valores de las 

siguientes tareas: 

1.  $1.000,00 A1.1 ítem 

730255 - Adquisición de 

repuestos y accesorios que 

incluye mantenimiento para 

equipos de los laboratorios 

Petrográfico y Químico. 

2. $5.300,00 A1.1  ítem 

730829 - Adquisición de 

repuestos y accesorios que 

incluye mantenimiento para 

equipos de los laboratorios 

Petrográfico y Químico 

 3. $1.000,00 A 1.1  ítem 

730255 Adquisición de 

insumos, repuestos y 

accesorios para el equipo de 

corte grueso.. 

C1. A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento y 

adquisición de insumos 

repuestos y accesorios 

para el laboratorio 

químico y petrográfico, 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto 

de Investigación 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye 

mantenimiento para equipos 

de los laboratorios 

Petrografico y Químico, 

necesarios para procesar las 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730255 1.000,00   1.000,00   0,00   0,00   
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Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C1. A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento y 

adquisición de insumos 

repuestos y accesorios 

para el laboratorio 

químico y petrográfico, 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto 

de Investigación 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye 

mantenimiento para equipos 

de los laboratorios 

Petrografico y Químico, 

necesarios para procesar las 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730829 5.300,00   5.300,00   0,00   0,00   

4. $730,00 A1.1 ítem 730404  

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos 

auxiliares de los laboratorios 

del IIGE. 

5.$9.643,00 A3.1 ítem 

730704  Contratación del 

servicio de actualización de 

la licencia LIMS necesaria 

para la ejecución del 

proyecto. 

C1. A1.1 

Adquisición de insumos, 

repuestos y accesorios 

para el equipo de corte 

grueso, necesario para el 

análisis de muestras del 

proyecto de Investigación 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Adquisición de insumos, 

repuestos y accesorios para 

el equipo de corte grueso, 

necesario para el análisis de 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

730255 1.800,00   1.000,00   0,00   800,00   

C1. A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

los equipos auxiliares del 

laboratorio químico 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto 

de Investigación 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos 

auxiliares de los 

laboratorios del IIGE 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

730404 6.370,00   730,00   0,00   5.640,00   
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Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

C3. A3.1 

Contratación del servicio 

de actualización de la 

licencia LIMS necesaria 

para la ejecución del 

proyecto de Investigación 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano  

Contratación del servicio de 

actualización de la licencia 

LIMS necesaria para la 

ejecución del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano  

730704 14.747,92   9.643,00   0,00   5.104,92   

C1. A1.1 

Adquisición de insumos, 

repuestos y accesorios 

para el equipo de corte 

grueso, necesario para el 

análisis de muestras del 

proyecto de Investigación 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Adquisición de insumos, 

repuestos y accesorios para 

el equipo de corte grueso, 

necesario para el análisis de 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

730255 800,00   800,00   0,00   0,00   

Se ajuste el nombre de la 

actividad según 

recomendación de la gestión 

de compras públicas. 

Toda vez que se cuenta con 

la validación de ítems 

presupuestarios se modifica 

esta tarea y se incrementa 

este rubro.  

Se incrementa $2.500,00 

A1.1 ítem 730829  

considerando los valores de 

las siguientes tareas: 

1.  $1.700,00 A1.1 del ítem 

730811  Adquisición de 

insumos, repuestos y 

accesorios para el equipo de 

C1. A1.1 

Adquisición de insumos, 

repuestos y accesorios 

para el equipo de corte 

grueso, necesario para el 

análisis de muestras del 

proyecto de Investigación 

Adquisición de  insumos 

para la elaboración de 

secciones petrográficas 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

730829 7.500,00   0,00   2.500,00   10.000,00   



 

INFORME JUSTIFICATIVO Versión 01 

Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 005 

2023 y PAC Nro. IGTE 002 2023 
Página 13 de 30 

 

 

 

Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

corte grueso. 

2.  $800,00  A1.1 ítem 

730255 Adquisición de 

insumos, repuestos y 

accesorios para el equipo de 

corte grueso, necesario para 

procesar las muestras del 

proyecto. 

C1. A1.1 

Adquisición de insumos, 

repuestos y accesorios 

para el equipo de corte 

grueso, necesario para el 

análisis de muestras del 

proyecto de Investigación 

Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Adquisición de insumos, 

repuestos y accesorios para 

el equipo de corte grueso, 

necesario para el análisis de 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

730811 1.700,00   1.700,00   0,00   0,00   

C3. A3.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del cuarto de 

comunicaciones adquirido 

en el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del cuarto de 

comunicaciones adquirido 

en el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730704 945,50 680,00   0,00   265,50   

Toda vez que se cuenta con 

la validación de ítems 

presupuestarios se modifica 

esta tarea y se incrementa 

este rubro. Se considera los 

valores de las siguientes 

tareas 

1. $680,00 A3.1 ítem 730704  

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del cuarto de 

comunicaciones adquirido en 

el Proyecto IGTE. 
C3. A3.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del cuarto de 

comunicaciones adquirido 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del cuarto de 

comunicaciones adquirido 

en el Proyecto de 

730404 0,00 0,00   680,00   680,00   
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Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

en el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

C3. A3.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del cuarto de 

comunicaciones adquirido 

en el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del cuarto de 

comunicaciones adquirido 

en el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730704 265,50 139,00   0,00   126,50   

Toda vez que se cuenta con 

la validación de ítems 

presupuestarios se modifica 

esta tarea y se incrementa 

este rubro. Se considera los 

valores de las siguientes 

tareas 

1.  $139,00 A3.1 ítem 

730704  Contratación del 

servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del 

cuarto de comunicaciones 

adquirido en el Proyecto 

IGTE.  

2.- Adicional, es necesario  

Reprogramar su ejecución 

para el mes de junio de 2023. 

C3. A3.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

los equipos de cómputo y 

MAC adquiridos en el 

Proyecto de Investigación 

Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos de 

cómputo del IIGE 

730813 1.256,00 0,00   139,00   1.395,00   

C3. A3.1 

Adquisicion de 

workstation y portatiles 

workstation, licencias y 

mantenimiento preventivo 

para el Proyecto de 

Adquisicion de workstation 

y portatiles workstation, 

licencias y mantenimiento 

preventivo para el Proyecto 

de Investigación Geológica 

730704 1.950,00 1.950,00   0,00   0,00   

Se incrementa este monto en 

$10.000,00, en razón de que 

existe dificultades para 

acceder a las zonas de 

estudio y es necesario 
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Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano  

y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano  

contratar a jornaleros, guías 

acémilas para cubrir todas 

las zonas de estudio 

programadas para el 2023. 

Se dispone de: 

1.  $1.950,00 A3.1 ítem 

730704  - Adquisición de 

workstation y portatiles 

workstation, licencias y 

mantenimiento preventivo 

para el Proyecto1. 2. $126,50 

A3.1 ítem 730704  

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del cuarto de 

comunicaciones adquirido en 

el Proyecto IGTE. 

3. $406,00 A3.1 ítem 730704 

- Contratación del servicio 

de mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos de 

cómputo del IIGE. 

4. $ 7.517,50 A1.1  ítem  

730404 - Mantenimiento 

preventivo y correctivo del 

microscopio de barrido 

electrónico 

C3. A3.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del cuarto de 

comunicaciones adquirido 

en el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del cuarto de 

comunicaciones adquirido 

en el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730704 126,50 126,50   0,00   0,00   

C3. A3.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

los equipos de cómputo y 

MAC adquiridos en el 

Proyecto de Investigación 

Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos de 

cómputo del IIGE 

730704 1.906,00 406,00   0,00   1.500,00   

C1. A1.1 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del microscopio de 

barrido electrónico 

Mantenimiento preventivo 

y correctivo del 

microscopio de barrido 

electrónico 

730404 30.000,00 7.517,50 0,00   22.482,50   

C1. A1.7 
Creación del fondo 

rotativo 
Creacion del fondo rotativo 731602 5.000,00 0,00 10.000,00   15.000,00   
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Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C1. A1.7 

  Levantamiento 

Geológico- Cordillera 

Oriental y Zona 

Subandina 

Pago de guías y jornaleros 

en el Levantamiento 

Geológico- Cordillera 

Oriental y Zona Subandina  

730221 5.000,00 0,00   10.000,00   15.000,00   

Se incrementa este item en 

$10.000,00, en razón de que 

existe dificultades para 

acceder a las zonas de 

estudio y es necesario 

contratar a jornaleros, guías 

acémilas para cubrir todas 

las zonas de estudio 

programadas para el 2023. 

Se dispone de: 

1. $ 9.035,04 A 1.1  ítem  

730404 - Mantenimiento 

preventivo y correctivo del 

microscopio de barrido 

electrónico 

2. $ 964,96 A 1.1 ítem 

770102 -Matriculación  y 

revisión vehicular ya que se 

ha cumplido con el proceso 

del 2023. 

C1. A1.1 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del microscopio de 

barrido electrónico 

Mantenimiento preventivo 

y correctivo del 

microscopio de barrido 

electrónico 

730404 22.482,50 9.035,04 0,00   13.447,46   

C1. A1.1 
Matriculación  y revisión 

vehicular  

Matriculación  y revisión 

vehicular  
770102 6.000,00 964,96 0,00   5.035,04   

C1. A1.1 

Adquisición de equipo de 

campo necesario para la 

ejecución del proyecto 

IGTE 

Adquisición de equipo de 

campo necesario para la 

ejecución del proyecto 

IGTE 

730829 45.000,00   0,00   20.000,00   65.000,00   

Se incrementa este monto, en 

razón de que es necesario 

adquirir equipos de campo 

necesario para los 

funcionarios responsables 

del levantamiento e 

información geológica 

geoquímica y de ocurrencias 

minerales en las zonas de 

estudio programadas para el 

2023.  

Se dispone de: 

1. $ 20.000,00 A1.2  ítem 

C1. A1.2 

Honorarios a 

especialistas, contratados 

bajo la modalidad de  

servicios profesionales 

Honorarios a especialistas, 

contratados bajo la 

modalidad de  servicios 

profesionales 

730606 129.760,00 20.000,00 0,00   109.760,00   
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Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

730606 - Honorarios a 

especialistas, contratados 

bajo la modalidad de  

servicios profesionales. 

C1. A1.1 N/A 

Adquisición de cajas   y  

archivadores de cartón 

necesarios para almacenar 

las muestras del Proyecto 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730804 0,00 0,00 2.750,00   2.750,00   

Toda vez que se cuenta con 

la validación de ítems 

presupuestarios se incluye 

esta tarea, para el correcto 

almacenamiento de las 

muestras e información 

técnica. 

 Se considera los valores de 

las siguientes tareas: 

1. $2.237,80 A 1.1  ítem 

770102 -Matriculación  y 

revisión vehicular 

2. $ 512,20 A1.2  ítem 

730606 - Honorarios a 

especialistas, contratados 

bajo la modalidad de  

servicios profesionales. 

C1. A1.1 
Matriculación  y revisión 

vehicular  

Matriculación  y revisión 

vehicular  
770102 6.000,00 2.237,80 0,00   3.762,20   

C1. A1.2 

Honorarios a 

especialistas, contratados 

bajo la modalidad de  

servicios profesionales 

Honorarios a especialistas, 

contratados bajo la 

modalidad de  servicios 

profesionales 

730606 109.760,00 512,20 0,00   109.247,80   

C3. A3.1 N/A 

Contratación del servicio de 

telefonía satelital para el 

trabajo en campo. del 

Proyecto Investigación 

Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730105 0,00 0,00 6.750,00   6.750,00   

Toda vez que se cuenta con 

la validación de ítems 

presupuestarios se incluye 

esta tarea , para  la adquision 

de telefonia satelital para el 

trabajo en campo. 

 Se considera los valores de 

las siguientes tareas: 
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Comp.  Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C1. A1.2 

Honorarios a 

especialistas, contratados 

bajo la modalidad de  

servicios profesionales 

Honorarios a especialistas, 

contratados bajo la 

modalidad de  servicios 

profesionales 

730606 109.247,80 6.750,00 0,00   102.497,80   

1.  $ 6.750,00  A1.2  ítem 

730606 - Honorarios a 

especialistas, contratados 

bajo la modalidad de  

servicios profesionales. 

C1. A1.7 N/A 

Contratación del servicio de 

revisión de mapas temáticos 

elaborados por el  Proyecto 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730610 0,00 0,00  1.380,00   1.380,00   

Toda vez que se cuenta con 

la validación de ítems 

presupuestarios se incluye 

esta tarea, para  la 

Contratación del servicio de 

revisión de mapas temáticos 

elaborados por el  Proyecto. 

 Se considera los valores de 

las siguientes tareas: 

1.  $ 1.380,00  A1.2  ítem 

730606 - Honorarios a 

especialistas, contratados 

bajo la modalidad de  

servicios profesionales. 

C1. A1.2 

Honorarios a 

especialistas, contratados 

bajo la modalidad de  

servicios profesionales 

Honorarios a especialistas, 

contratados bajo la 

modalidad de  servicios 

profesionales 

730606 102.497,80 1.380,00 0,00   101.117,80   

TOTAL 650.115,52 72.502,00 72.502,00 650.115,52  

Se reprograma el flujo de las siguientes tareas 

 

• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las campanas de extracción y sistemas de recirculación de 

acondicionamiento de aires necesarias para el análisis de muestras del proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano  

Se reprograma la ejecución presupuestaria del mes de abril para el mes de junio, debido a la demora en la entrega de proformas de parte de 

los proveedores, se mantienen los valores de las partidas 
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• Adquisición de equipos de protección para personal  del IIGE que procesa las muestras del proyecto de Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

Se ajuste el nombre de la actividad según recomendación de la gestión de compras públicas 

Se reprograma la ejecución presupuestaria del mes de abril para el mes de agosto, debido a la aprobación por las entidades reguladoras 

•  Adquisición de gases especiales de alta pureza para el análisis de muestras del proyecto de Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

Se modifica el cuatrimestre debido a que hasta la fecha no se cuenta con la certificación presupuestaria MEF tiene restricciones en emitir 

certificaciones con el grupo de gasto 7308. 

 GRUPO 840000 

Comp. Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado/ 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C1. A1.1 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del microscopio de 

barrido electrónico 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del microscopio de 

barrido electrónico 

730404 13.447,46 13.447,46 0,00   0,00   

Considerando que hasta la fecha se 

ha presentado inconvenientes para 

obtener las cotizaciones para el 

estudio de mercado se considera el 

siguiente valor para dar 

continuidad a esta tarea: 

A 1.1 $ 13.447.46 ítem  730404 - 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo del microscopio de 

barrido electrónico. 

A3.1. $ 1.484,97 ítem   730704 - 

del servicio de actualización de la 

licencia del Web Security 

Appliance (WSA) y CISCO 

Adaptive Security Appliance 

(ASA) de la infraestructura de 

NETWORKING.    

A3.1. $ 2.015,43   del ítem 730704 

y $4.030,86 del ítem 730701- 

Adquisición de un balanceador de 

C3. A3.1 

Contratación del servicio 

de actualización de la 

licencia del Web Security 

Appliance (WSA) y 

CISCO Adaptive Security 

Appliance (ASA) de la 

infraestructura de 

NETWORKING 

adquiridas en el proyecto 

de Investigación 

Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Contratación del servicio 

de actualización de la 

licencia del Web 

Security Appliance 

(WSA) y CISCO 

Adaptive Security 

Appliance (ASA) de la 

infraestructura de 

NETWORKING 

adquiridas en el proyecto 

de Investigación 

Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730704 5.625,51 1.484,97   0,00   4.140,54   



 

INFORME JUSTIFICATIVO Versión 01 

Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 005 

2023 y PAC Nro. IGTE 002 2023 
Página 20 de 30 

 

 

 

Comp. Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado/ 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C3. A3.1 

Adquisicion de un 

balanceador de 

distribución de internet 

(FIREWALL) para el 

Proyecto de Investigación 

Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano  

Adquisicion de un 

balanceador de 

distribución de internet 

(FIREWALL) para el 

Proyecto de 

Investigación Geológica 

y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano  

730704 2.015,43 2.015,43   0,00   0,00   

distribución de internet 

(FIREWALL) para el Proyecto   

A3.1. $ 8.000,00 ítem 730704 - 

Repotenciación del hardware y 

software  de la infraestructura 

tecnológica IBM adquirida en el 

2014 por el Proyecto  

Reprogramar su ejecución para el 

mes de noviembre 

C3. A3.1 

Adquisicion de un 

balanceador de 

distribución de internet 

(FIREWALL) para el 

Proyecto de Investigación 

Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano  

Adquisicion de un 

balanceador de 

distribución de internet 

(FIREWALL) para el 

Proyecto de 

Investigación Geológica 

y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano  

730701 4.030,86 4.030,86   0,00   0,00   

C3. A3.1 

Repotenciación del 

hardware y software  de 

la infraestructura 

tecnológica IBM 

adquirida en el 2014 por 

el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias Minerales en 

el Territorio Ecuatoriano 

Repotenciación del 

hardware y software  de 

la infraestructura 

tecnológica IBM 

adquirida en el 2014 por 

el Proyecto de 

Investigación Geológica 

y Disponibilidad de 

Ocurrencias Minerales 

en el Territorio 

Ecuatoriano 

730704 8.000,00 8.000,00   0,00   0,00   
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Comp. Act. Tarea Vigente Tarea Modificada Ítem  
Valor 

codificado/ 
Disminución Incremento 

Valor 

reformado 
Comentario 

C3. A3.1 

Repotenciación del 

hardware y software  de 

la infraestructura 

tecnológica IBM 

adquirida en el 2014 por 

el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias Minerales en 

el Territorio Ecuatoriano 

Repotenciación del 

hardware y software  de 

la infraestructura 

tecnológica IBM 

adquirida en el 2014 por 

el Proyecto de 

Investigación Geológica 

y Disponibilidad de 

Ocurrencias Minerales 

en el Territorio 

Ecuatoriano 

840107 50.000,00 0,00   28.978,72   78.978,72   

TOTAL 83.794,32 28.978,72 28.978,72 83.794,32  

 

Bajo este contexto, se pone a consideración la presente reforma en el anexo 1 se detalla la modificación presupuestaria al POA del proyecto. 

 

Cabe mencionar que esta reforma no afecta las actividades del proyecto. 
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2.2. Justificación reforma PAC  

 

2.2.1. Justificación técnica 

  

Mediante Resolución Nro.DAF-2023-003   de fecha 13 de enero de 2023, el IIGE publica el Plan Anual 

de Contratación - PAC institucional conforme a la normativa vigente. 

 

El referido Proyecto, para alcanzar las metas propuestas en el presente ejercicio fiscal necesita modificar 

los siguientes procesos de contratación pública vinculados con las actividades 1.1, 1.9 y 3.1, en razón de 

que, en el primer cuatrimestre, el proyecto realizó un análisis de todos los procesos planificados y 

registrados en un inicio, así como priorizó necesidades y solventó requerimiento del proyecto sin ejecutar 

procesos de contratación. Así mismo, a la fecha se cuenta con el presupuesto referencial, validación de 

ítems y estructura presupuestaria. Por lo que, será necesario cambiar de cuatrimestre y modificación de 

objetos de contrato.  

 

• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto de 

comunicaciones adquirido en el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

• Adquisición de workstation y portatiles workstation, licencias y mantenimiento preventivo 

para el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano  

• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del 

IIGE 

• Contratación del servicio de actualización de la licencia del Web Security Appliance (WSA) y 

CISCO Adaptive Security Appliance (ASA) de la infraestructura de NETWORKING adquiridas 

en el proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

• Adquisición de un balanceador de distribución de internet (FIREWALL) para el Proyecto de 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano  

• Repotenciación del hardware y software  de la infraestructura tecnológica IBM adquirida en 

el 2014 por el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano. 

• Adquisición de repuestos y accesorios que incluye mantenimiento para equipos de los 

laboratorios Petrografico y Químico, necesarios para procesar las muestras del proyecto de 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

• Adquisición de insumos, repuestos y accesorios para el equipo de corte grueso, necesario para 

el análisis de muestras del proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 
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• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos auxiliares 

de los laboratorios del IIGE necesarios para el análisis de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

• Adquisición de repuestos y accesorios que incluye el mantenimiento del equipo ICP-MS del 

laboratorio químico del IIGE, necesario para el análisis de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

• Contratación del servicio de actualización de la licencia LIMS necesaria para la ejecución del 

proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano. 

• Adquisición de reactivos, insumos y consumibles para los análisis químicos de las muestras 

del proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

• Adquisición de insumos y herramientas de campo para la ejecución proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano. 

• Adquisición de equipos de protección para personal de los laboratorios del IIGE responsables 

del análisis de muestras del proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

• Adquisición de gases especiales de alta pureza para el analisis de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

• Contratación del servicio de mantenimiento y adquisición de insumos, repuestos y accesorios 

del microscopio de barrido electrónico, necesarios para el análisis de muestras del proyecto 

de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales e el 

Territorio Ecuatoriano 

 

Adicional, ya que se cuenta con valores modificados se cuenta con la necesidad de incluir procesos, para 

ejecutar actividades primordiales para la ejecución del proyecto, mismos que, no fueron considerados al 

inicio del proceso en razón a que, no se contaba con la totalidad del presupuesto asignado, así como la 

elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia completos, así como, el análisis de stock 

de estos bienes para levantar la necesidad de los mismos. 

 

• Adquisición de archivadores de cartón necesarios para almacenar las muestras del Proyecto 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 
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• Contratación del servicio de revisión de mapas temáticos elaborados por el  Proyecto 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

• Contratación del servicio de telefonia satelital para el trabajo en campo. del Proyecto 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

2.2.2. Justificación económica 

Proceso de Contratación Publica Acción Comentario 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del cuarto de 

comunicaciones adquirido en el 

Proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano 

Modificación 1 

• ítems 

Los ítems presupuestarios eran los siguientes: 730704 

y 730813, sin embargo, se solicita la validación del 

ítem presupuestario, y el ítem 730704 cambia por la 

nueva partida 730404. 

Adquisición de workstation y 

portátiles Workstation, licencias y 

mantenimiento preventivo para el 

Proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano 

Modificación 2: 

• Ítems. 

• Cambio de 

objeto 

• Incremento al 

monto 

• Cambio de CPC 

 

Está programada para el segundo cuatrimestre, con 

las partidas 840107 y la partida 730704, sin embargo 

y acorde a lo estipulado por la Dirección 

Administrativa Financiera a través de “Memorando 

Nro. IIGE-DAF-2023-0092-M de fecha 22 de febrero 

de 2023, solicitó el “Análisis y Unificación de 

Procesos” manifestando: “(…) una vez que, la 

gestión de adquisiciones, realizó las consultas 

pertinentes al Servicio Nacional de Contratación 

Pública – SERCOP, así como la verificación en el 

Sistema Oficial de Contratación Pública- SOCE y 

dentro de las atribuciones y responsabilidades  de la 

Dirección Administrativa Financiera, señaladas en el 

numeral 1.3.2.1 literal j) del artículo 10, del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

del Instituto de Investigación Geológico y Energético, 

adoptado a través de Resolución No. 001-DE-2018, 

de 21 de agosto de 2018, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 326 de 13 de septiembre del 

2018, cúmpleme informar que, las Direcciones 

deberán analizar los procesos de contratación 

pública que se encuentran registrados en el PAC 

Institucional (se adjunta matriz en Excel), con similar 

objeto de contratación, comparar y de ser pertinente, 

considerar la unificación en un solo proceso de 

contratación(…)”, bajo esta directriz, se procede a 

unificar procesos de contratación cuyo objeto de 

contratación es similar, logrando determinar 

principios de legalidad, trato justo, igualdad, 

calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 
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concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional en procesos de contratación 

pública que ejecuta el IIGE”, se debe unificar el 

proceso de contratación entre gasto corriente y gasto 

de inversión (proyectos), por lo que se deberá 

cambiar el nombre de la tarea a “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO 

WORKSTATION  PARA LOS SERVIDORES DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y 

DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE 

RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO 

ECUATORIANO Y EL PROYECTO DE 

ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE LAS 

CIUDADES ZARUMA Y PORTOVELO”, modificar 

el monto total de los bienes ya que inicialmente el 

proyecto IGTE considero la compra  de 13 

computadoras entre portátiles Workstation y 

Workstation, surgiendo una nueva necesidad de 

adquirir más computadoras siendo una totalidad de 25 

para el personal nuevo a contratarse; se debe 

mencionar que lo que respecto a la vigencia 

tecnológica decreto 1515, se acordó mediante reunión 

de fecha 08 de marzo de 2023 que la Dirección de 

Planificación cubriría los valores de los 

mantenimiento de los equipos por lo que se deberá 

eliminar la partida 730704 e incrementar la partida 

840107. 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de 

cómputo y MAC adquiridos en el 

Proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano. 

Modificación 3: 

• Ítems. 

• Cambio de 

objeto 

• Incremento y 

disminución al 

monto 

 

Está programada ejecutarse en el primer cuatrimestre, 

con las partidas 730704 y la partida y 730813, sin 

embargo y acorde a lo estipulado por la Dirección 

Administrativa Financiera a través de “Memorando 

Nro. IIGE-DAF-2023-0092-M de fecha 22 de febrero 

de 2023, solicitó el “Análisis y Unificación de 

Procesos” manifestando: “(…) una vez que, la gestión 

de adquisiciones, realizó las consultas pertinentes al 

Servicio Nacional de Contratación Pública – 

SERCOP, así como la verificación en el Sistema 

Oficial de Contratación Pública- SOCE y dentro de 

las atribuciones y responsabilidades  de la Dirección 

Administrativa Financiera, señaladas en el numeral 

1.3.2.1 literal j) del artículo 10, del Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto 

de Investigación Geológico y Energético, adoptado a 

través de Resolución No. 001-DE-2018, de 21 de 

agosto de 2018, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 326 de 13 de septiembre del 

2018, cúmpleme informar que, las Direcciones 

deberán analizar los procesos de contratación pública 

que se encuentran registrados en el PAC Institucional 



 

INFORME JUSTIFICATIVO Versión 01 

Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 005 

2023 y PAC Nro. IGTE 002 2023 
Página 26 de 30 

 

 

 

(se adjunta matriz en Excel), con similar objeto de 

contratación, comparar y de ser pertinente, considerar 

la unificación en un solo proceso de 

contratación(…)”, bajo esta directriz, se procede a 

unificar procesos de contratación cuyo objeto de 

contratación es similar, logrando determinar 

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación nacional en 

procesos de contratación pública que ejecuta el 

IIGE”, se debe unificar el proceso de contratación 

entre gasto corriente y gasto de inversión (proyectos), 

por lo que se deberá cambiar el nombre de la tarea a 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL 

IIGE”,  disminuir el monto de la partida 730704 y un 

incremento a la partida 730813. 

Adquisición de un balanceador de 

distribución de internet (firewall) 

para el Proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano” 

Modificación 4: 

• Ítems. 

• Incremento al 

monto 

Está programada para el segundo cuatrimestre , con 

las partidas 840107 y la partida 730704, se solicita 

nueva cotización con 3 años de garantía y se le pide 

al proveedor que se incluya un equipo de reportería 

que se derivara del equipo de distribución de internet 

(firewall), se debe mencionar que lo que respecto a la 

vigencia tecnológica decreto 1515, se acordó 

mediante reunión de fecha 08 de marzo de 2023 que 

la Dirección de Planificación cubriría los valores de 

los mantenimiento de los equipos por lo que se 

deberá eliminar las partidas 730704 y  730701  y 

realizar un incremento a la partida 840107 y 

reprogramar su ejecución para el mes de septiembre 

de 2023. 

“Repotenciación del hardware y 

software de la infraestructura 

tecnológica IBM adquirida en el 

2014 por el Proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano”, 

Modificación 5: 

• Ítems. 

• Cambio de 

Cuatrimestre 

• Incremento al 

monto 

Está programada para el tercer cuatrimestre, con las 

partidas 840107 y la partida 730704, sin embargo este 

proceso debe modificarse al tercer cuatrimestre ya 

que este necesita del  permiso de MINTEL a través 

del CTI y no de trámite simplificado conforme al 

Decreto Ejecutivo 981 de 28 de enero del 2020, se 

debe mencionar que respecto a la vigencia 

tecnológica decreto 1515, se acordó mediante reunión 

de fecha 08 de marzo de 2023 que la Dirección de 

Planificación cubriría los valores de los 

mantenimiento de los equipos por lo que se deberá 

eliminar la partida 730704 y realizar un incremento a 

la partida 840107. 

Contratación del servicio de 

actualización de la licencia del Web 

Security Appliance (WSA) y CISCO 

Modificación 6: 

• Ítems. 

 

Se disminuye el valor del ítem 730704, debido a que 

este proceso se ejecuta en el tercer cuatrimestre y se 

redistribuye el valor para atender las necesidades de 



 

INFORME JUSTIFICATIVO Versión 01 

Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 005 

2023 y PAC Nro. IGTE 002 2023 
Página 27 de 30 

 

 

 

Adaptive Security Appliance (ASA) de 

la infraestructura de NETWORKING 

adquiridas en el proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

los otros cuatrimestres. 

 

“Contratación del servicio de 

mantenimiento y adquisición de 

insumos repuestos y accesorios 

para el laboratorio químico y 

petrográfico, necesarios para el 

análisis de muestras del proyecto 

de Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano”, 

Modificación 7: 

• Ítems. 

• Cambio de 

Cuatrimestre 

• Cambio de 

objeto 

• Cambio de tipo 

de 

procedimiento 

 

 

Se procede a actualizarla por “ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE INCLUYE 

MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE LOS 

LABORATORIOS PETROGRÁFICO Y QUÍMICO, 

NECESARIOS PARA PROCESAR LAS MUESTRAS 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

GEOLÓGICA Y DISPONIBILIDAD DE 

OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN 

EL TERRITORIO ECUATORIANO”, además es 

necesario a actualizar los valores en la partida 730813 

debido a que se obtuvo una proforma actualizada de 

acuerdo a la necesidad del área requirente y con la 

confirmación de los ítems presupuestarios por parte 

de la Dirección Administrativa Financiera. Se 

mantiene el ítem 730404 y se elimina los ítems 

730829 y 730255; además del cambio de tipo de 

procedimiento   

Adquisición de insumos, repuestos 

y accesorios para el equipo de corte 

grueso, necesario para el análisis de 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Modificación 8: 

• Ítems. 

• Cambio de 

Cuatrimestre 

• Cambio de 

objeto 

 

Se procede a actualizarla por “Adquisición de 

insumos, repuestos y accesorios para el equipo de 

corte grueso, necesario para procesar las muestras del 

proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano”, dicho proceso se encuentra 

programada a ejecutarse en el segundo cuatrimestre, 

se consolida en una sola partida debido a la 

ratificación de ítems por parte de la Dirección 

Administrativa Financiera en la partida 730829. 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de las campanas de 

extracción y sistemas de 

recirculación de acondicionamiento 

de aires necesarias para el análisis 

de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Modificación 9: 

• Cambio de 

Cuatrimestre 

 

Programada a ejecutarse en el primer cuatrimestre, se 

reprograma al segundo cuatrimestre debido a la 

demora en la entrega de proformas de parte de los 

proveedores, se mantienen los valores de las partidas 

730813 y la partida 730404  

“Contratación del servicio de 

mantenimiento y adquisición de 

insumos, repuestos y accesorios del 

ICP-MS del laboratorio químico 

Modificación 10: 

• Cambio de 

Objeto 

• Cambio de 

Se cambia por “Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye el mantenimiento del equipo 

ICP-MS del laboratorio químico del IIGE, necesario 

para el análisis de muestras del proyecto de 
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del IIGE, necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano” 

procedimiento 

 

Investigación Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano”; además del cambio de procedimiento 

de Subasta Inversa Electrónica a Régimen Especial   

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos auxiliares 

del laboratorio químico necesarios 

para el análisis de muestras del 

proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano 

Modificación 11: 

• Cambio de 

Objeto 

 

Se cambia por “Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

auxiliares de los laboratorios del IIGE necesarios para 

el análisis de muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano”, 

además se incrementa la partida 730813 y en la 

partida 730404. 

“Adquisición de reactivos, insumos 

y consumibles para los análisis 

químicos de las muestras del 

proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano” 

Modificación 12: 

• Cambio de 

Cuatrimestre 

• Cambio de 

objeto 

 

Programada a ejecutarse en el primer cuatrimestre, se 

reprograma al segundo cuatrimestre debido a la 

demora en la entrega de proformas de parte de los 

proveedores, se mantiene el valor de la partida 

730829 y se realiza la modificación el objeto de 

contrtación por: “Adquisición de reactivos, insumos y 

consumibles para los análisis químicos de las 

muestras del proyecto de Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano” 

“Contratación del servicio de 

actualización de la licencia LIMS 

necesaria para la ejecución del 

proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano”, 

Modificación 13: 

• Ítems 

 

Programada a ejecutarse en el tercer cuatrimestre, 

disminuye el valor de la partida 730704, debido a que 

no se tiene respuesta aún por parte del proveedor 

STARLIMS. 

Adquisición de indumentaria de 

campo necesaria para la ejecución 

proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano 

Modificación 14: 

• Cambio de 

Cuatrimestre 

 

Programada a ejecutarse en el primer cuatrimestre, se 

reprograma al segundo cuatrimestre debido a la 

demora en la entrega de proformas de parte de los 

proveedores. Se mantiene el valor en el ítem 730802 

Adquisición de insumos y 

herramientas de campo para la 

ejecución proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Modificación 15: 

Incremento al monto 

Es necesario incrementar el monto en el ítem 730829, 

ya que se ha identificado que es necesario contar con 

más insumos de campo  para el personal contratado 

en el mes de abril 

 Adquisición de equipos de 

protección para personal de los 

laboratorios del IIGE responsables 

del análisis de muestras del 

Modificación 16: 

• Cambio de 

Cuatrimestre 

Programada a ejecutarse en el primer cuatrimestre, se 

reprograma al segundo cuatrimestre debido se debía 

constar el stock y hay demora en la entrega de 

proformas. Se mantiene el valor en el ítem 730802. 
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proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano 

• Cambio de 

objeto 

 

 

Adicional se modifica el objeto de contratación 

Adquisición de gases especiales de 

alta pureza para el analisis de 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Modificación 17: 

• Cambio de 

Cuatrimestre 

 

Programada a ejecutarse en el primer cuatrimestre, se 

reprograma al segundo cuatrimestre debido se debía 

no se cuenta con la certificación presupuestaria por 

inconvenientes presentados en el Esigef con el grupo 

de gasto 7308 Se mantiene el valor en el ítem 730829 

Contratación del servicio de 

mantenimiento y adquisición de 

insumos, repuestos y accesorios del 

microscopio de barrido electrónico, 

necesarios para el análisis de 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales e el Territorio 

Ecuatoriano 

Eliminación 1 Debido a que se ha presentado inconvenientes con el 

proveedor del mantenimiento de barrido electrónico 

(730404 $30.000,00) se elimina este proceso y se 

redistribuye este valor para las actividades descritas. 

“Adquisición de archivadores de 

cartón necesarios para almacenar 

las muestras del Proyecto 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano”. 

Inclusión 1  Es necesario adquirir archivadores para almacenar la 

información técnica; a fin de mantener un orden y 

almacenamiento adecuado. 

 

 

Contratación del servicio de 

revisión de mapas temáticos 

elaborados por el  Proyecto 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Inclusión 2 Es necesario realizar la contratación del servicio de 

revisión de mapas temáticos elaborados por el 

Proyecto; para proceder con el proceso del 

levantamiento geológico. 

 

Contratación del servicio de 

telefonía satelital para el trabajo en 

campo. del Proyecto Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano 

Inclusión 3 Es necesario realizar la contratación del servicio de 

telefonía satelital para el trabajo en campo de los 

funcionarios que realizan el levantamiento geológico. 

 

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, el proyecto cuenta con recursos financieros 

para solventar la necesidad del mismo, modificando e incluyendo procedimientos de contratación 

para ser ejecutados y lograr cumplir con objetivos y metas planteados en el presente ejercicio 

fiscal. 
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3. CONCLUSIONES 

•  Es necesario reformar el POA y PAC del proyecto, por cuanto se debe dar continuidad a los 

compromisos adquiridos por el IIGE, mismos que serán ejecutados por el proyecto. 

4. RECOMENDACIONES 

Una vez que se ha identificado la necesidad técnica y económica para la reforma al POA y PAC del 

proyecto IGTE, se recomienda, aprobar el presente informe, y realizar los cambios requeridos. 

5. ANEXOS 

• Anexo 1- Detalle de la Reforma al POA Nro. IGTE 005 2023. 

• Anexo 2 - POA reformado 

• Anexo 3 – Detalle reforma PAC Nro. IGTE 0022023 

• Anexo 4- Cédula presupuestaria a la fecha de la solicitud.  

• Anexo 5- Proformas, correos de validación de ítems de DAF 
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Ing. Erwin Larreta 

Director de Gestión de la 

Información  
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