
PROYECTO: Implementación de una planta prototipo para la producción de etanol a partir de la cáscara de piñón 

No. Componente Actividad Tarea 
Programa 

Presupuestario

Proyecto 

Presupuestario

Actividad 

Presupuestaria

Ítem 

Presupuestario

Denominación del ítem 

presupuestario

Fuente de 

financiamiento
Organismo Correlativo Valor Original Disminución Incremento Valor reformado Detalle de la modificación o reforma

1
3. Desarrollo de la

investigación  aplicada

3.1 Optimización de los parámetros de

control de la planta piloto para la

obtención de bioetanol a partir de la

cáscara de semilla de Jatropha Curcas.

3.1.1 Pasajes al Interior 86 14 001 730301 Pasajes al interior 701 0064 8037 1.717,04$              1.717,04$          $                  -   -$                      

2
3. Desarrollo de la

investigación  aplicada

3.1 Optimización de los parámetros de

control de la planta piloto para la

obtención de bioetanol a partir de la

cáscara de semilla de Jatropha Curcas.

3.1.3 Alquiler de 

Vehículo
86 14 001 730505

Vehículos terrestres

(Arrendamiento)
701 0064 8037 724,72$                 724,72$             $                  -   -$                      

3
3. Desarrollo de la

investigación  aplicada

3.1 Optimización de los parámetros de

control de la planta piloto para la

obtención de bioetanol a partir de la

cáscara de semilla de Jatropha Curcas.

3.1.5 Adquisición de 

materiales y 

suministros de 

electricidad y  

plomería.

86 14 001 730811

Insumos, Materiales y

Suministros para

Construcción, Electricidad,

Plomería, Carpintería,

Señalización Vial,

Navegación, Contra Incendios

y Placas

701 0064 8037  $                         -    $                    -    $       2.441,76 2.441,76$             

Para optimizar el trabajo en la planta piloto, es necesario la adquisición

de materiales y suministros de electricidad y plomería para la

incorporación y extensión de líneas de desagüe, identificación de

tuberías por tipo de fluido que trasporta (agua, vapor, residuos, etc.),

colocación de sensores de temperatura y material aislante en zonas de

alta temperatura y reforzamiento de uniones metálicas.

4
3. Desarrollo de la

investigación  aplicada

3.2 Caracterización de subproductos de

pretratamiento, hidrólisis, fermentación

y destilación.

3.2.1 Adquisición de 

Consumibles
86 14 001 730819

Accesorios e Insumos

Químicos y Orgánicos
701 0064 8037  $              4.169,10  $         1.577,50  $                  -   2.591,60$             

Se requiere un cambio de partida presupuestaria para alinear los bienes

requeridos al Catalogo de Inventarios.

5
3. Desarrollo de la

investigación  aplicada

3.2 Caracterización de subproductos de

pretratamiento, hidrólisis, fermentación

y destilación.

3.2.1 Adquisición de 

Consumibles
86 14 001 730810

Dispositivos Médicos para

Laboratorio Clínico y de

Patología

701 0064 8037  $                         -    $                    -    $       1.577,50 1.577,50$             
Se requiere un cambio de partida presupuestaria para alinear los bienes

requeridos al Catalogo de Inventarios.

6
3. Desarrollo de la

investigación  aplicada

3.3 Caracterización del biocarburante

obtenido

3.3.1 Adquisición de 

Consumibles
86 14 001 730819

Accesorios e Insumos

Químicos y Orgánicos
701 0064 8037  $              5.201,47  $         1.032,23  $                  -   4.169,24$             

Se requiere un cambio de partida presupuestaria para alinear los bienes

requeridos al Catalogo de Inventarios.

7
3. Desarrollo de la

investigación  aplicada

3.3 Caracterización del biocarburante

obtenido

3.3.1 Adquisición de 

Consumibles
86 14 001 730810

Dispositivos Médicos para

Laboratorio Clínico y de

Patología

701 0064 8037  $                         -    $                    -    $       1.032,23 1.032,23$             
Se requiere un cambio de partida presupuestaria para alinear los bienes

requeridos al Catalogo de Inventarios.

 $           11.812,33  $         5.051,49  $       5.051,49  $           11.812,33 -

Elaborado por

Ing. Valeria Ramírez

Analista Técnico de la Innovación 3

ANEXO 1

Validado por:

Ing. María Elena Nieto

Directora de Planificación y 

Gestión Estratégica

REFORMA POA No. 5

15/9/2020

De acuerdo a las medidas dispuestas en el Decreto Ejecutivo No. 1017, 

de 16 de marzo de 2020, donde se declara el Estado de Excepción por 

calamidad pública en todo el territorio nacional y la restricción de 

movilización, se suspendieron las salidas de campo del proyecto 

“Implementación de una planta prototipo para la producción de etanol a 

partir de la cáscara de piñón”, en las cuales se requería de la adquisición 

de pasajes aéreos al interior y alquiler de vehículo. En su lugar, los 

recursos serán utilizados para la adquisición de materiales y suministros 

de electricidad y plomería para la planta piloto objeto del proyecto.

Aprobado por:

Ing. Ricardo Narváez, PhD.

Subdirector Técnico

Revisado por:

Ing. Geovanna Villacreses

Directora de la Innovación ( E )
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