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1. ANTECEDENTES 
 

a) Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF de 6 de octubre de 2013, la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, remite el dictamen de prioridad para el proyecto 

"Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano", por un 

monto de USD 34’165.820,19, para el periodo 2014. 

b) Con Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, se remite por parte de la 

Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, la aprobación del 

cambio de nombre y la actualización de prioridad del proyecto "Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", por un monto de USD 

220’747.732,81 para el periodo 2014 – 2018. 

c) Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF de 11 de octubre del 2018, se remite por parte de la 

Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el conocimiento 

del cronograma valorado actualizado del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano"-IIGE, por un monto de USD 

65’472.243,33 financiados con recursos fiscales para el periodo 2014 – 2022. 

d) Con fecha 30 de julio de 2020, la Máxima Autoridad del IIGE emite la certificación de la 

reprogramación del Cronograma Valorado debido a la inclusión de una nueva fuente de financiamiento 

al presupuesto del referido proyecto proveniente de un crédito externo otorgado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo –BID, a través del Componente II. Generación de información sobre el 

potencial geológico del territorio ecuatoriano, del Programa de Gestión Sostenible de Recursos del 

Subsuelo e Infraestructura Asociada a ser co-ejecutado por el Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables y el Instituto de Investigación, por un monto de USD $ 91’232.243,33, durante 

el periodo 01/01/2014 al 31/12/2025. 

e) Con Fecha 08 de octubre del 2020, la Máxima Autoridad del IIGE emite la certificación de la 

reprogramación del Cronograma Valorado debido a la inclusión de una nueva fuente de financiamiento 

al presupuesto del referido proyecto proveniente de un crédito externo otorgado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo –BID, a través del Componente II. Generación de información sobre el 

potencial geológico del territorio ecuatoriano, del Programa de Gestión Sostenible de Recursos del 

Subsuelo e Infraestructura Asociada a ser co-ejecutado por el Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables y el Instituto de Investigación, por un monto de USD $ 91´503.923,33, durante 

el periodo 01/01/2014 al 31/12/2025. 

f) Mediante Circular Nro. MEF-SP-2021-001, del 15 de enero de 2021, la Subsecretaría de Presupuesto 

del Ministerio de Economía y Finanzas comunica “…la entrega de la información referente al 

Presupuesto Inicial Prorrogado institucional se realizará en coordinación con el Centro de Servicios 

del MEF, al correo electrónico: centrodeservicios@finanzas.gob.ec, a partir del 15 de enero de 2021”. 
g) Mediante correo electrónico del 18 de enero de 2021, el Director Nacional de Centro de Servicios, 

Encargado, del Ministerio de Economía y Finanzas envía a la Directora Administrativa y Financiera del 

IIGE el archivo con el presupuesto aprobado para el 2021, de acuerdo a lo establecido por la 

Subsecretaría de Presupuesto. Mediante correo electrónico del 18 de enero de 2021, el Director Nacional 

de Centro de Servicios, Encargado, del Ministerio de Economía y Finanzas envía a la Directora 

Administrativa y Financiera del IIGE el archivo con el presupuesto aprobado para el 2021, de acuerdo 

a lo establecido por la Subsecretaría de Presupuesto. 

h) Con  fecha 23 de marzo del 2021 la Analista de presupuesto del IIGE remite un correo electrónico 

mediante el cual informa que se ha presentado un inconveniente para registrar el Aval de la referida 

contratación pública y concluye “De acuerdo a lo consultado telefónicamente a la Analista de Egresos 
No Permanentes del MEF indica que para prevenir inconvenientes con el posterior pago, es necesario 

realizar un reforma INTRA 1 para trasladar los recursos del ítem 730814, geográfico 1700 al ítem 

730814, geográfico 1701; en vista que el geográfico 1700 se lo utiliza para el grupo de gasto 71 y 
tomando en cuenta que el pago se lo va a realizar en la ciudad de Quito, corresponde utilizar el código 

de geográfico 1701 asignado para los grupos de gastos 73,77 y 84”. 
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2. OBJETIVO 
 

Solicitar la autorización para la modificación del POA y PAC del Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano. 

 

3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 

 
a) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO 

 

El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: 

Programa Institucional: 57 

Proyecto: 001 

Fuente: 202- Préstamos Externos 

Grupo de 

gasto 

71- Gastos en personal 

para inversión 

73- Bienes y servicios 

para inversión 

77- Otros gastos 

de inversión 

84- Bienes 

Muebles 
Total 

Asignado 517.971,91 414.556,42 21.975,00 0,00 954.503,33 

 

b) JUSTIFICACION MODIFICACION  

 

A través del presente informe justificativo, el Proyecto de “Investigación Geológica y Disponibilidad de 
Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano-IGTE”, plantea la siguiente reforma al 

POA, en virtud de que es necesario cambiar de código geográfico el monto presupuestado en el ítem 730814, 

de acuerdo a las directrices emitidas por la DAF, modificar el flujo de caja,  reasignar el presupuesto 

programado para el año 2021 ya que existen saldos de los procesos de contratación efectuados hasta la fecha 

y reformar el PAC en virtud de que se debe actualizar los documentos e información preparatoria para la contratación en 

cumplimiento a la normativa vigente.  
 

Por tanto, se procede a actualizar la programación de las actividades y contrataciones del proyecto, con el 

afán de dar continuidad a la fase de gabinete tanto los procesos administrativos como los de índole técnico.  

 

A continuación, se detalla la afectación presupuestaria de la presente reforma: 

 

COM. ACTIVIDAD 
MONTO 

VIGENTE 

MONTO 

MODIFICADO 
JUSTIFICACION 

C1 

A1.1 Implementación de la 

infraestructura física, 

logística y equipamiento 

técnico. 

63.425,00 59.477,40 

En virtud de que: 

 Con fecha 09 de marzo del 2021, se emite 

el Aval Nro. 14 y la certificación 

presupuestaria Nro. 49 y Nro. 50; 

necesario para la contratación de seguros 

para vehículos, del Proyecto IGTE por un 

monto de USD$ 15.588,92; bajo este 

contexto se dispone de USD$ 3.411,08 del 

valor programado para esta contratación 

en el ítem presupuestario 770201; para 

incrementar el ítem 730303 

correspondiente al hospedaje y 

alimentación de los técnicos y 

conductores responsables de la actividad 

1.7. 

 Con fecha 12 de marzo del 2021 se emite: 

- Aval Nro. 18 y la certificación 

presupuestaria Nro. 56, necesario 

para proceder con el pago de la 

Revisión Técnica vehicular de los 

vehículos adquiridos por Proyecto 

IGTE por un monto de USD$ 520,44 
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COM. ACTIVIDAD 
MONTO 

VIGENTE 

MONTO 

MODIFICADO 
JUSTIFICACION 

- Aval Nro. 19 y la certificación 

presupuestaria Nro. 57 necesario 

para proceder con el pago de la 

Matriculación vehicular de los 

vehículos adquiridos por Proyecto 

IGTE por un monto de USD$ 

1.443,04. 

Bajo este contexto se dispone de USD$ 

536.52 del valor programado para estas 

obligaciones de pago en el ítem 

presupuestario 770102; para incrementar el 

ítem 770102 correspondiente al tasas y 

peajes que se empleara en la movilización 

de los técnicos y conductores responsables 

de la actividad 1.7. 

C1 A1.2 Contratación de talento 

humano. 
604.731,91 604.731,91 No Aplica 

C1 

A1.6 Actualización y 

comprobación de 

información geológica, 

rasgos morfológicos 

asociados a movimientos en 

masa e identificación de  

lugares con potencial interés 

geológico de la Cordillera 

Occidental, Zona Costanera 

y Cuenca Amazónica. 

18.853,42 18.853,42 No Aplica 

C1 

A1.7 Levantamiento de 

información geológica, 

morfológica asociada a 

movimientos en masa  e 

identificación de  lugares 

con potencial interés 

geológico, rasgos 

morfológicos asociados a 

movimientos en masa  e 

identificación de  lugares 

con potencial  interés 

patrimonial  geológico en  la 

Cordillera Oriental y Zona 

Subandina necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 

100.445,00 104.392,60 

Considerando que existe un excedente de 

USD$ 3,411.08   en el ítem 770201 

correspondiente a la Actividad 1.1 referente 

a la contratación de seguros para vehículos, 

del Proyecto IGTE. Se incrementa este 

monto en el ítem 730303 para cubrir los 

valores de hospedaje y alimentación de los 

técnicos y conductores responsables de esta 

actividad. 

C1 

A1.9 Preparación de 

muestras y análisis de 

laboratorio. 

14.614,00 14.614,00 

Reformar los siguientes procesos de 

contratación, en virtud de que se procede 

con la actualización de los documentos 

preparatorios en cumplimiento a la 

normativa vigente. 

1. Adquisición de estándares, reactivos 

químicos y consumibles para los análisis 

químicos de las muestras del proyecto de 

IGTE 

Modificación 1: Cambio de 

cuatrimestre. 

Adicional, con fecha 23 de marzo del 

2021 la Analista de presupuesto del 

IIGE remite un correo electrónico 

mediante el cual informa que se ha 

presentado un inconveniente para 

registrar el Aval de la referida 

contratación pública y concluye “De 
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COM. ACTIVIDAD 
MONTO 

VIGENTE 

MONTO 

MODIFICADO 
JUSTIFICACION 

acuerdo a lo consultado 

telefónicamente a la Analista de 

Egresos No Permanentes del MEF 

indica que para prevenir 

inconvenientes con el posterior pago, es 

necesario realizar un reforma INTRA 1 

para trasladar los recursos del ítem 

730814, geográfico 1700 al ítem 

730814, geográfico 1701; en vista que 

el geográfico 1700 se lo utiliza para el 

grupo de gasto 71 y tomando en cuenta 

que el pago se lo va a realizar en la 

ciudad de Quito, corresponde utilizar el 

código de geográfico 1701 asignado 

para los grupos de gastos 73,77 y 84”. 

2. Adquisición de material de referencia 

para el análisis de muestras del proyecto 

IGTE 

Modificación 2: Cambio de 

cuatrimestre y cambio de CPC 

Ver anexo 3 Reforma PAC Nro. IGTE 002-

2021 

C2 

A2.3 Levantamiento, 

Procesamiento e 

interpretación de datos de 

geoquímica, en la Cordillera 

Oriental y Zona Subandina. 

35.450,00 35.450,00 No Aplica 

C2 

A2.4 Estudio  técnico de 

prospección de zonas con 

ocurrencias minerales. 

86.300,00 86.300,00 No Aplica 

C3 
A3.1 Implementación de la 

infraestructura tecnológica. 
30.684,00 30.684,00 

Reformar los siguientes procesos de 

contratación, en virtud de que se procede 

con la actualización de los documentos 

preparatorios en cumplimiento a la 

normativa vigente. 

1. Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos de cómputo adquiridos en el 

Proyecto IGTE. 

Modificación 3: Cambio de cuatrimestre. 

2. Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

del cuarto de comunicaciones adquirido 

en el Proyecto IGTE. 

Modificación 4: Cambio de cuatrimestre. 

TOTAL 954.503,33 954.503,33 
 

 
C1. Elaborar la carta geológica a escala 1:100.000 del territorio continental ecuatoriano actualizada y completada; así como la carta 

geológica escala 1:50.000 en las zonas de interés minero. 
C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera Oriental y Zona 

Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. 

C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento, y difusión de la información 
geocientífica existente y generada en el proyecto. 

 

Bajo este contexto en los anexos 1, 2 y 3 adjuntos al presente informe se detalla la modificación 

presupuestaria del POA y PAC del referido proyecto. 
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4. CONCLUSIÓN  
 

Es necesario reformar el POA y PAC del proyecto y reasignar el presupuesto del año 2021, con la finalidad 

de dar inicio a las actividades de campo y procesos de contratación priorizados y programados por el proyecto 

para el presente año fiscal. 
 

5. RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda aprobar la reforma al POA y PAC del Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano, ya que permitirá optimizar el presupuesto 

y dar continuidad a la fase de gabinete y campo tanto los procesos administrativos como los de índole técnico 

programado para el presente año.  

 

6. ANEXOS 

 Anexo 1 Detalle de la Reforma del POA 

 Anexo 2 POA ajustado 

 Anexo 3 Reforma PAC Nro. IGTE 002 2021 

 Anexo 4 Cédula presupuestaria 
 

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 Nombre Cargo Firma 

Elaborado por:  Ing. Carmen Sánchez Analista Técnico 1 
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