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1. ANTECEDENTES 

El “Estudio de captura de carbono para la producción de biocombustibles a partir de biomasa 

microalgal, Chlorella Sp, empleando fotobiorreactores” es un proyecto financiado por 

Cooperación Internacional No Reembolsable de la Agencia Española Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por un monto de €320.000,00 

(US$356.048,40 a la tasa de cambio del 27 de diciembre de 2019) y una ejecución de 36 meses 

a partir del 01 de enero de 2020. El objetivo general del proyecto es evaluar la capacidad de 

fijación del dióxido de carbono en la masificación de la biomasa microalgal (Chlorella Sp) 

empleando reactores a escala piloto con fines energéticos 

 Con oficio Nro. STPE-SIP-2019-0777-OF de 18 de septiembre de 2019, la Secretaria 

Técnica “Planifica Ecuador” (STPE), emite el dictamen de aprobación para el “Estudio 

de captura de carbono para la producción de biocombustibles a partir de biomasa 

microalgal, Chlorella Sp, empleando fotobiorreactores" con CUP 

144270000.0000.384673, para el periodo 2020-2022, por un monto de US$365.439,52; 

a ser financiados con fuente de cooperación internacional no reembolsable (para el 

cálculo del monto en dólares se consideró una  tasa de cambio proyectada para febrero 

de 2020 de US$1,142, un dólar con ciento cuarenta y dos centavos de acuerdo a la 

previsión revisada el 2019-06-14).  

 A través de Oficio No. CV-333-2019-OTC-ECU de 17 de octubre de 2019, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), notifica al IIGE la 

resolución de concesión de subvención al Instituto de Investigación Geológico y 

Energético para financiar la intervención "Estudio de captura de carbono para la 

producción de biocombustibles a partir de biomasa microalgal, Chlorella Sp, empleando 

fotobiorreactores". 

 Mediante oficio Nro. IIGE-IIGE-2019-1774-O de 29 de noviembre de 2019, el IIGE 

acepta la Subvención Nro. 2019/SPE/000400120 para el proyecto "Estudio de captura 

de carbono para la producción de biocombustibles a partir de biomasa microalgal, 

Chlorella Sp, empleando fotobiorreactores" otorgada por la Agencia de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo AECID. 

 A través de Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0004-M de 09 de enero de 2020, la 

Máxima Autoridad del IIGE aprueba el Plan Operativo Anual de gasto permanente y no 

permanente institucional para el año 2020. 

 

 Con oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0409-O, del 05 de mayo de 2020 el IIGE “Solicita la 

suspensión temporal de los proyectos financiados por AECID - "Estudio de captura de 

carbono para la producción de biocombustibles a partir de biomasa microalgal, 

Chlorella Sp, empleando fotobiorreactores"; debido a los acontecimientos suscitados en 

cuanto a la Emergencia Sanitaria en el país declarada mediante Decreto Ejecutivo 

Nro.1017. La extensión del plazo de ejecución corresponde a un año, 12 meses a partir 

de la fecha actual de finalización. 

 El 14 de mayo de 2020 se recibe de AECID el Acuerdo para “Ampliación del plazo de 

ejecución. Subvención de cooperación Internacional” mediante el cual  “Conceder la 
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ampliación del plazo de ejecución solicitado de 12 meses, fijando el 26 de diciembre de 

2023 como nueva fecha límite para ejecutar la actividad y el 26 de junio de 2024 para 

justificar los fondos “. 

 Mediante oficio Nro. STPE-SPN-2020-0495-OF del 4 de julio de 2020, la Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador “emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria 

de inclusión e incremento presupuestario”. 

 Mediante correo electrónico de 18 de agosto MEF aprobó las reformas AMPLI No. 07 

por USD$  114.514,07 y  AMP No. 83 por el valor de USD$ 18.826,06 (grupo 71) y 

No. 81 por el valor de USD$ 95.688,01 (grupos 73-84)  del proyecto " Estudio de 

captura de carbono para la producción de biocombustibles a partir de biomasa 

microalgal, Chlorella Sp, empleando fotobiorreactores", solicitadas mediante 

Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0203-M del 28-07-2020, para la asignación inicial de 

los recursos. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-DPL2021-0016-M de 27 de enero de 2021, la Máxima 

Autoridad del IIGE aprueba el Plan Operativo Anual 2021 de Gasto Permanente y No 

Permanente. 

 A través de Acuerdo Ministerial No. 0012 de 21 de febrero el Ministerio de Economía y 

Finanzas notifica a las entidades del Presupuesto General del Estado el retorno al uso 

del sistema e-SIGEF, y en el caso del Instituto se evidencia la asignación presupuestaria 

en el e-SIGEF el 23 de febrero de 2021. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0030-M de 04 de marzo de 2021, la 

Subdirección Técnica solicita realizar la Reforma al POA – PAC, con el fin de distribuir 

el presupuesto de los proyectos financiados por la fuente 701 “Asistencia técnica y 

donaciones, entre los cuales se encuentra el “Estudio de captura de carbono para la 

producción de biocombustibles a partir de biomasa microalgal, Chlorella Sp, empleando 

fotobiorreactores”. 

 A través de Memorando Nro. IIGE-DPL-2021-0043-M de 04 de marzo de 2021, la 

Dirección Ejecutiva aprueba la Reforma Nro. 04 al POA de Gasto No Permanente de 

los proyectos con Fuente de Financiamiento 701. 

2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 

 

Dentro de la planificación del proyecto se tiene contemplada la contratación del "Servicio de 

adecuaciones y mejoras a infraestructura del laboratorio de biomasas para la masificación de 

microalgas”, el cual se encuentra planificada para realizarse dentro del primer cuatrimestre del 

presente año; sin embargo, debido a factores de tipo externo con respecto a interpretaciones  de 

tipo técnico sobre la Resolución RE-SERCOP-2021-0112 del 09 de febrero de 2021, para con 

las actividades de adecuación a realizarse, este proceso estuvo sujeto a revisión por las distintas 

áreas administrativas del IIGE, promoviendo retrasos en la presentación del proceso para su 

aprobación y ejecución. Llegando al consenso, con la debida justificación técnica, que 
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efectivamente es un proceso de adecuación.   

En este sentido, el personal del proyecto se encuentra realizando aportes a los documentos 

contractuales relacionados con el proceso, para no dejar dudas sobre el tipo de actividades a 

realizar y evitar posibles mal interpretaciones, como se ha recomendado por las distintas áreas 

administrativas del IIGE, sin que esto involucre cambios en: 

 Presupuesto aprobado por la AECID. 

 Mecanismo de contratación en el SERCOP. 

 Objetivos y metas del proyecto. 

Por lo antes expuesto, mediante el presente informe se justifica la reprogramación del inicio del 

proceso de contratación del “Servicio de adecuaciones y mejoras a infraestructura del 

laboratorio de biomasas para la masificación de microalgas” para el segundo cuatrimestre del 

2021; sin que esta replanificación de inicio afecte a otras actividades técnicas del proyecto, y 

por ende, al cumplimiento de metas y objetivos  planteados; adicionalmente estos cambios 

involucran una reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) del proyecto. 

Además,  se requiere realizar ajustes en el flujo de caja para beneficiar la ejecución del proyecto 

en las contrataciones de “Servicio de adecuaciones y mejoras a infraestructura del laboratorio de 

biomasas para la masificación de microalgas”, “Adquisición de reactivos químicos controlados 

para caracterización de biomasa microalgal…”,  y “Adquisición de equipos  para la 

caracterización de biomasa..” ; con el fin de ajustar los plazos de pago acorde a los tiempos de 

entrega de los bienes y servicios indicados. 

Todas las contrataciones mencionadas corresponden a la componente C1. Investigación previa 

del proyecto. 

 

Se adjunta al presente informe el documento de reforma al Plan Anual de Contrataciones y el 

POA ajustado. 

3. CONCLUSIONES 

 Se concluye que es necesaria la reforma de flujo de caja y del PAC del proyecto para 

poder ejecutar las actividades relacionadas con el componente C1. Investigación previa, 

que es fundamental para continuar con las otras actividades del proyecto y lograr el 

cumplimiento de objetivos. 

 Se recomienda aprobar la reforma al PAC, POA y modificación presupuestaria ya que a 

partir de la misma se podrá ejecutar la adquisición de bienes y servicios necesarios para 
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la ejecución planificada del proyecto durante el año 2021. 

4. ANEXOS 

 Anexo 1 - POA reformado 

 Anexo 2 - Detalle de la Reforma al PAC  
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