
Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0508-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Srta. Ing. Maria Elena Nieto Galarza

Directora de Planificación y Gestión Estratégica 

ASUNTO: Solicitud de Reforma al POA Nro. IGTE 017 2021 y Reforma al PAC Nro. IGTE- 006 2021

del Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales

en el Territorio Ecuatoriano". 

 

De mi consideración: 

 

Mediante correo electrónico del 19 de octubre del 2021; el Ing. Franz Betancourt responsable del la elaboración

de los documentos preparatorios del proceso de contratación pública denominado Contratación del Servicio de

Mantenimiento Preventivo del Software Especializado ENVI para el Proyecto de Investigación Geológica y

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano; informa que, en anteriores

procesos de mantenimiento de las licencias del software ENVI se ha realizado bajo la modalidad de ínfima

cuantía por cuanto la empresa Harris autorizaba a la empresa Geospace Solutions, la cuál solo era el nombre

comercial del proveedor, y dicha empresa no estaba debidamente constituida. En el Plan Anual de

Contrataciones del presente año se había planificado que este proceso saldría por ínfima cuantía igual que en

años anteriores, sin embargo, el proveedor ha presentado toda la documentación que lo acredita como proveedor

único autorizado, por lo que se cree conveniente cambiar el formato de contratación del proceso. 

 

Mediante sumilla inserta "Autorizado ST proceder" en el Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0500-M del 22 de

octubre del 2021, la Dirección Ejecutiva del IIGE autoriza la Modificación del Cronograma de salidas del

referido Proyecto; debido a que se ha priorizado zonas de estudio e incrementado el control de puntos de las

hojas geológicas escala 1:100 000. 

 

Bajo este contexto, me dirijo a usted, con la finalidad de poner en su consideración la Reforma al POA Nro.

IGTE 017 2021 y Reforma al PAC Nro. IGTE- 006 2021 del referido Proyecto; con el afán de dar continuidad a

la fase de campo del proyecto IGTE; se procede a priorizar y actualizar la programación de las actividades, a fin

de utilizar los saldos de procesos de contratación ya ejecutados, así como de saldos disponibles.

Adicionalmente, debido a que se está actualizando los documentos preparatorios de ciertos procesos de

contratación conforme a la normativa legal vigente, se solicita la aprobación de la modificación al PAC 2021 del

proyecto. Los detalles de dicha modificación se especifican en la documentación adjunta a este memorando.  

  

Por lo antes descrito, solicito se notifique a la Dirección Administrativa Financiera del IIGE en caso de que los

cambios solicitados reciban su validación. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ricardo Andrés Narváez Cueva

SUBDIRECTOR TÉCNICO  

Anexos: 

- informe_justificativo_reforma_poa_igte_017_2021_rev_km_(1)-signed-signed-signed-signed-signed.pdf

- anexo_1_detalle_reforma_nro_igte_017_2021-signed-signed-signed-signed-signed.pdf

- anexo_2_reforma_poa_017_2021_v2-signed-signed-signed-signed-signed.pdf

- anexo_3_reforma_pac_igte_006_v1_bm-signed-signed-signed-signed-signed.pdf

- anexo_3.0__validacion_daf_reforma_pac_igte_006.pdf

- anexo_4_.0_hoja_de_ruta_iige-st-2021-0500-m.pdf

- anexo_4.1_iige-st-2021-0500-m.pdf
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- anexo_4.2__cronograma_salidas_igte_2021_v2-signed-signed-signed-signed.pdf

- anexo_5_correo_electrónico_modificación_pac_proyecto_igte_0802557001635192246.pdf

- anexo_6_saldos_disponibles_prog_57_proy_001.pdf

Copia: 
Srta. Mgs. Geovanna Patricia Villacreses Rivadeneira

Directora de la Innovación
 

Sr. Mgs. Washington Lizandro Lomas Zumba

Líder DIN-Investigación Geológica en Territorio Ecuatoriano
 

Sra. Ing. Carmen Lourdes Sánchez Vera

Analista Técnico 1
 

Sra. Evelyn Karina Arroyo González

Asistente de Dirección
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