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1. ANTECEDENTES 

1.1. Con fecha 08 de septiembre del 2017, mediante Resolución de Concesión de Subvención  

Ref. Expediente Nro. 2017/SPE/000040083, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo-AECID, notificó al Instituto la concesión de subvención 

para el proyecto, “Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el 

incremento de la productividad agrícola en invernaderos”, por un monto de 200.000,00 

euros, por un periodo de 24 meses, para empezar su ejecución en el 2018. 

 

1.2. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2017-0559-OF, del 23 de noviembre de 

2017, la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES, emitió el 

dictamen de aprobación para el proyecto, “Evaluación del recurso geotérmico de baja 

temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos” con CUP 

143710000.0000.382543, para el período 2018 – 2019, por un monto total de inversión 

de USD$ 230.000,00 (incluido IVA), a ser financiado con Fuente 701 – Asistencia 

Técnica y Donaciones, proveniente de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo –AECID. 

 

1.3. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0408-OF, del 18 de mayo de 2018 la ex 

SENPLADES aprobó el incremento de techo presupuestario debido a un diferencial 

cambiario de US$ 17.085,30, en el momento que se realizó la transferencia de recursos 

por parte de la AECID, quedando un monto total de USD$ 247.085,30 (incluido IVA). 

 

1.4. A través de Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0778-OF, del 11 de septiembre del 

2018, la SENPLADES emitió el conocimiento de la reprogramación del cronograma 

valorado para el proyecto "Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para 

el incremento de la productividad agrícola en invernaderos" 

 

1.5. Mediante Acuerdo N/Ref./Expediente nº: 2017/SPE/0000400083 la Agencia Española 

de Cooperación Internacional – AECID, concedió “la ampliación del plazo de ejecución 

solicitado de 12 meses, fijando el 14 de enero de 2022 como nueva fecha límite para 

ejecutar la actividad y el 14 de julio de 2022 para justificar los fondos”. 

 

1.6. El estudio para la ampliación de plazo y reprogramación de metas, se acogió a lo 

establecido en la Disposición Transitoria Única de la Norma Técnica del Sistema 

Nacional de Planificación Participativa emitida a través de Acuerdo Nro. SNP-SNP-

2021-0006-A, de 29 de septiembre de 2021: “Aquellos estudios, programas y proyectos 

de inversión pública provenientes de contratos de préstamos, convenios o instrumentos 

de cooperación no reembolsable, podrán solicitar la actualización de la prioridad, de 

conformidad a las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en dichos 
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instrumentos, acogiéndose al Plan Nacional de Desarrollo que esté vigente al momento 

de la solicitud.” 

 

1.7. A través de Oficio Nro. SNP-SPN-2022-0246-OF, de 24 de febrero de 2022,  la 

Secretaría Nacional de Planificación, emite la actualización de dictamen de aprobación 

del proyecto "Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento 

de la productividad agrícola en invernaderos", con CUP: 143710000.0000.382543.Para 

la correcta ejecución del estudio “Evaluación del Recurso Geotérmico de Baja 

Temperatura para el Incremento de la Productividad Agrícola en Invernaderos”, la 

agencia cooperante emitió las Orientaciones para la gestión, seguimiento y justificación 

de  subvenciones dinerarias concedidas por la AECID en Ecuador, en donde se establece 

que “… la justificación de la subvención requiere una auditoría final de las cuentas del 

proyecto. Esta auditoría podrá ser financiada con cargo al proyecto. Tanto para 

evaluaciones como para la auditoría, será prioridad la contratación de empresas auditoras 

o equipos evaluadores nacionales, mediante una selección según los procedimientos de 

contratación pública establecidos en la Ley ecuatoriana”. 

 

1.8. Mediante Oficio Nro. IIGE-IIGE-2022-0321-O, del 19 de abril del 2022, el IIGE, solicita 

a la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO AECID, la ampliación de plazo, debido a que la auditoría del proyecto 

podría tomar más allá de la fecha establecida (14 de julio), por lo que solicitó que se 

analice la extensión del plazo por 6 meses más a partir de la fecha de finalización, de 

acuerdo a la cláusula Nro. 16 de la Resolución de Concesión de Subvención. 

 

1.9. Con Oficio Nro. IIGE-IIGE-2022-0336-O, del 28 de abril de 2022, el IIGE, menciona a 

la SNP, que de acuerdo a los saldos disponibles obtenidos del Sistema Integrado de 

Gestión Financiera (e-SIGEF)  correspondiente al proyecto Investigación Geológica y 

Disponibilidad de ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano al 27 

de abril de 2022, se evidencia la disponibilidad de USD $50.228,03, Organismo 9999 - 

Correlativo 9999, Ítem 730303; con el cual se certifica la disponibilidad de los recursos 

para el financiamiento del estudio Evaluación del recurso geotérmico de baja 

temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos , con CUP 

143710000.0000.382543, por el monto de US $ 20.364,08; cabe mencionar que dicha 

disminución de recursos no afecta la ejecución del proyecto. 

 

1.10. Con fecha 13 de mayo del 2022, a través de “RESOLUCIÓN N/Ref./Expediente nº: 

2017/SPE/0000400083 Procedimiento: Ampliación del plazo de justificación. 

Subvención dineraria de Cooperación Internacional” la AECID, concede una ampliación 
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del plazo de justificación, de 3 meses, siendo la nueva fecha de fin de plazo de 

justificación el 14 de octubre de 2022. 

 

1.11. Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2022-0755-OF del 16 de mayo 2022 la Secretaría 

Nacional de planificación emite el dictamen favorable para realizar la modificación 

presupuestaria de inclusión y transferencia de recursos para el proyecto. 

 

1.12. Con memorando  IIGE-ST-2022-0359-M, del 20 de mayo de 2022, se solicitó la reforma 

001 para la inclusión del proyecto en el POA de gasto no permanente de la Institución, 

de acuerdo a las directrices del MEF. 

2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA: 

El proyecto “Evaluación del Recurso Geotérmico de Baja Temperatura para el Incremento de la 

Productividad Agrícola en Invernaderos” inició su ejecución el 15 de enero de 2018 con 

financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID.  

Para la correcta ejecución del mismo la agencia cooperante emite las Orientaciones para la 

gestión, seguimiento y justificación de subvenciones dinerarias concedidas por la AECID en 

Ecuador, en donde se establece que “… la justificación de la subvención requiere una auditoría 

final de las cuentas del proyecto. Esta auditoría podrá ser financiada con cargo al proyecto. 

Tanto para evaluaciones como para la auditoría, será prioridad la contratación de empresas 

auditoras o equipos evaluadores nacionales, mediante una selección según los procedimientos 

de contratación pública establecidos en la Ley ecuatoriana”   

Los retrasos en el proyecto generados por la pandemia del COVID-19 motivaron al Instituto a 

solicitar una ampliación en el plazo de ejecución a AECID, misma que con resolución de 

modificación de concesión emitida el 12 de mayo de 2020 por parte de la entidad que financia el 

proyecto (AECID) señala “Conceder la ampliación del plazo de ejecución solicitado de 12 meses, 

fijando el 14 de enero de 2022 como nueva fecha límite para ejecutar la actividad y el 14 de julio 

de 2022 para justificar los fondos”.  

Una vez que el proyecto ha sido incluido en el PAI2022 del IIGE y en función de las directrices 

emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas es necesario realizar el cambio de fuente de 

financiamiento de 202 préstamos externos a 701 Asistencia Técnica y Donaciones. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que es necesaria la reforma presupuestaria del proyecto para poder ejecutar las 

actividades relacionadas con el componente 5 Auditoría y control del proyecto, la misma que 

permitirá el cumplimiento de objetivos y cierre adecuado del proyecto ante la entidad cooperante. 
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4. ANEXOS 

 Anexo 1: Detalle de la Reforma al POA. 

 Anexo 2: POA reformado. 

 Anexo 3: Reforma PAC 
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