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1. ANTECEDENTES 

 
a) El Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE, mediante Oficio Nro. STPE-SPN-

2020-1063-OF, del 29 de noviembre de 2020, obtuvo por parte de la Secretaría Nacional de 

Planificación, el dictamen de prioridad para el estudio “Zonificación Geotécnica de las 
Ciudades de Zaruma y Portovelo”, con CUP 144270000.0000.384695, para el periodo 2021-

2023, por un monto de USD 1’718.298,08, condicionado a disponibilidad del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

b) A través de Oficio Nro. IIGE-IIGE-2021-1193-O,  de 09 de diciembre del 2021, el IIGE, 

solicito al Ing. Juan Carlos Bermeo, Ministro de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables, que en atención a la reunión mantenida entre las autoridades del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), la Secretaría Nacional de Planificación (SNP) y el Instituto de 

Investigación Geológico y Energético (IIGE), con el propósito de atender a la solicitud de 
inclusión en el Plan Anual de Inversiones del año 2022 de los proyectos prioritarios para el 

sector minero: “Investigación Geológica y Disponibilidad de  Ocurrencias de Recursos 
Minerales en el Territorio Ecuatoriano” y "Zonificación Geotécnica de las ciudades de 
Zaruma y Portovelo."Ante lo expuesto, desde el MEF y SNP señalaron que la única 

posibilidad para que dicha inclusión se conceda, es que el Ente Rector, el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables - MERNNR, reduzca de su presupuesto de 
inversión el monto de USD 1’253.047,36 y otorgue el espacio presupuestario al Instituto para 

la inclusión de los citados proyectos en el PAI 2022. 
c) Mediante Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2021-1158-OF, del 10 de diciembre de 2021,  el 

MERNNR, notifica al MEF, que autoriza el otorgamiento de espacio presupuestario para los 

siguientes proyectos del IIGE: “Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de 
Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano” con un monto de USD $ 958.470,06,  y para 

el proyecto de  "Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma y Portovelo";  por un 
monto de USD $ de 294.577,30, dando un total de USD $ 1’253.047,36. 

d) Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1223-OF del 22 de diciembre del 2021, la Secretaría 

Nacional de Planificación emite el Dictamen de actualización de prioridad, por alineación al 
Plan de Creación de Oportunidades, al Proyecto de “Zonificación Geotécnica de las ciudades 
de Zaruma y Portovelo” por un monto de USD$ 1.718.298,08 para el periodo 2021-2023, 

cuyo objetivo es “Efectuar la zonificación geotécnica a escala 1: 5000 de las ciudades de 
Zaruma – Portovelo” 

 

2. OBJETIVO 
 

Solicitar la autorización para la modificación al POA y PAC  del Estudio de Zonificación geotécnica 
de las ciudades de Zaruma y Portovelo. 
 

3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 
 
A través del presente informe justificativo, el Estudio de Zonificación geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo, plantea la siguiente reforma al POA, en virtud de que se priorizado las 
necesidades de campo y gabinete a fin de contar con: 

 

 Disponibilidad para cubrir los valores vinculados con alimentación, hospedaje y 
movilización de los funcionarios del IIGE en cumplimiento de servicios institucionales hacia 
la zona de trabajo. (730303 $5.126,97 730405 $100,00 730813 $100,00 730803 $440,68) 

 Es necesario incluir el proceso de “ADQUISICIÓN SISMÓGRAFO DE 24 CANALES 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE LAS 
CIUDADES DE ZARUMA Y PORTOVELO”; en virtud de que se ha considerado necesario 



 

INFORME JUSTIFICATIVO Versión 01 

Informe Justificativo para la Reforma al POA No. 

010 PAC 006 
Página 3 de 4 

 

 

actualizar la tecnología de los equipos (840104 $18.500,00 que se estima será el valor a 

considerar en el año 2022 como 70% de anticipo del bien mientras que se gestionará la 
certificación plurianual para el año 2023 por el 30%). 

 Mediante correo electrónico de fecha 05 de agosto del 2022 la Dirección Administrativa 
financiera menciona que es necesario contar con la disponibilidad presupuestaria para cubrir 
los impuestos de ley vinculados al proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE ESPECIALIZADO 

ROCSCIENCE NECESARIO PARA EL PROYECTO DE ZONIFICACIÓN 
GEOTÉCNICA DE LAS CIUDADES DE ZARUMA Y PORTOVELO; por lo que se 

plantea el incremento de  $.3.673,03 en el ítem 730701 y se modifica el flujo para el mes de 
octubre. 

 Para cubrir las necesidades descritas anteriormente se ha optimizado los valores de las 
actividades que se detallan a continuación: 

 Adquisición de indumentaria de campo para la ejecución en el mes de noviembre, se ha 
cambiado debido a solicitud de permisos de SERCOP de los proyectos del Instituto de 
Investigación Geológico y Energético (730802 $625,00) 

 Adquisición de equipos de protección personal para actividades geológico/mineras para la 
ejecución de los proyectos del Instituto de Investigación Geológico y Energético (730802 
$3.000,54). 

 Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de geoelectricidad 
(730404$ 3.700,00 730813 18.600,00)  

 Contratación de un Topógrafo (730606 $2.015,14) 

 Adquisición de chalecos multifunción para la ejecución de los proyectos del Instituto de 
Investigación Geológico y Energético se reprograma la ejecución de agosto al mes de 

septiembre. 
Bajo este contexto, en los anexos adjuntos al presente informe se detalla la modificación 
presupuestaria al POA y PAC del referido proyecto. 

 
 

4. CONCLUSIÓN  
 
Es necesario reformar el POA del proyecto en mención, en virtud de contar con disponibilidad 

presupuestaria en los grupos de gasto 73 y 84, para realizar las adquisiciones requeridas por el 
proyecto y continuar con las actividades de campo y de gabinete 
 

5. RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda validar la reforma al POA del Estudio de Zonificación Geotécnica de las Ciudades de 
Zaruma y Portovelo, ya que permitirá dar continuidad a las actividades programadas en el año 2022 y 
ejecución presupuestaria del proyecto. 

 

6. ANEXOS 

 
 Anexo 1 Detalle de la Reforma al POA 010 

 Anexo 2 POA Ajustado 

 Anexo 3 Reforma PAC 006 

 Anexo 4 Cédula presupuestaria  
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7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

Elaborado por: 
Mgs. Marielisa Bustos 

Líder del Proyecto 

 

Revisado por: 

Ing. Erwin Larreta 

 Director de Gestión de la 

Información. 

 

Validado por: 

 

PhD Ricardo Narváez 

Subdirector Técnico 
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