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ANTECEDENTES 
 

 Con Oficio No. SNP-SPN-2021-0842-OF, de 12 de noviembre de 2021 la 
Secretaria Nacional de Planificación emite el dictamen de Prioridad para el 
Proyecto "Estudio de implementación de una propuesta de mejora técnica 
en las operaciones de perforación y voladura en la minería artesanal y 
pequeña escala, en el distrito minero Zaruma - Portovelo, provincia de El 
Oro con CUP: 144270000.0000.387159, Período: Enero 2022 - diciembre 
2023 y Monto Total: 381.714,55 USD, (recursos fiscales). 
 

 A través de Memorando Nro. IIGE-DPL-2022-0004-M de 06 de enero de 
2022, la Máxima Autoridad del IIGE aprueba el Plan Operativo Anual de 
Gasto No Permanente Institucional parael año 2022. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN EL ECUADOR”  
 

 Mediante Memorando Nro. I IGE-ST-2022-0057-M con fecha 26 de enero 
de 2022 se solicita la reforma al POA Nro. 001 y reforma al PAC Nro. 001 
del proyecto “Identificación del Patrimonio Geológico en el Ecuador”  

 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0083-M  con fecha 3 de febrero 
de 2022 se solicita la reforma al POA Nro. 002., del proyecto “Identificación 
del Patrimonio Geológico en el Ecuador” 

 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0411-M de fecha 03 de junio de 
2022 se solicita la reforma al POA Nro. 006 y PAC 003 del proyecto 
“Identificación del Patrimonio Geológico en el Ecuador” 

 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0510-M de fecha 29 de junio de 
2022 se solicita la reforma PAC del Instituto de Investigación Geológico y 
Energético (PAC 004 del proyecto “Identificación del Patrimonio Geológico 
en el Ecuador”) 

 
ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORA 
TÉCNICA EN LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN Y VOLADURA EN LA 
MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA ESCALA (MAPE), EN EL DISTRITO 
MINERO ZARUMA - PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO 
 

 Con Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0058-M, de 26 de enero de 2022, se 
solicita la Reforma 001 al POA y PAC 2022, del Proyecto “Estudio de 
implementación de una propuesta de mejora técnica en las operaciones de 
perforación y voladura en la minería artesanal y pequeña escala (MAPE), 
En el distrito minero Zaruma - Portovelo, provincia de El Oro”, realizada 
con base en las directrices emitidas por el Ministerio de Economía y 
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Finanzas indicadas por la Analista de Presupuesto de la Dirección 
Administrativa Financiera del IIGE referente a modificaciones al Grupo de 
Gasto 71 y a la asignación de Organismo y Correlativo para el Grupo de 
Gasto 73, 77 y 84. 

 

 Con Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0072-M, de 02 de febrero de 2022 se 
solicita la Reforma Nro. 002 al flujo de caja del POA 2022, del Proyecto 
“Estudio de implementación de una propuesta de mejora técnica en las 
operaciones de perforación y voladura en la minería artesanaly pequeña 
escala (MAPE), En el distrito minero Zaruma - Portovelo, provincia de El 
Oro”, para ajustar al presupuesto devengado en enero de 2022 y se 
reprogramen las actividades de los meses subsiguientes debido a los 
atrasos en la asignación de organismo y correlativo por parte del Ministerio 
de Finanzas. 

 

 Con Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0136-M, de 03 de marzo de 2022, se 
solicita Reforma 003 al POA proyecto, es necesario incrementar el 
presupuesto de la partida presupuestaria 730803 Combustible y 
Lubricantes por un monto de $5.000,0 (Cinco mil con 00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América) el cual será financiado de la partida 
correspondiente a Viáticos y Subsistencias en el Interior 730303, Actividad 
4.1 “Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (mineros, 
seguridad, metalúrgicos y ambientales) in situ y de laboratorio, plasmados 
enel informe técnico de resultados”. 

 

 Con Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0230-M, de 06 de abril 2022, se 
solicitó la Reforma 004 al POA y PAC del proyecto, Viáticos y 
Subsistencias en el Interior: $23.000 de marzo al mes de abril, Vestuario, 
Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal 
de Protección, Vigilancia y Seguridad: $5.030,61 de abril al mes de junio. 
Adquisición de equipos de monitoreo e insumos para recolección de 
muestras: $10.036,59 de abril a junio. Adquisición de equipos de monitoreo 
e insumos para recolección de muestras: $8.018,56 de abril a junio. 
Servicios en actividades mineras e hidrocarburíferas: $30481,92 del mes 
de abril a junio, Egresos en personal para inversión: se tomó como 
referencia el valor devengado en marzo 2022 y el mismo valor se traslada 
en los reportes a los meses subsiguientes. 
 

 Mediante correo electrónico de 26 de abril de 2022, la analista de 
planificación y gestión estratégica solicita la Reforma al Flujo de Caja 005 
del proyecto, “ajustando el POA de acuerdo a los montos ejecutados al 30 
de abril del 2022 (se adjunta POA vigente considerando las últimas 
reformas aprobadas”. 

 

 Con fechas: 4, 6 y 18 de abril de 2022 se mantuvieron reuniones con el 
área de Compras Públicas con el objetivo de unificar algunos de procesos 
de adquisiciones contemplados por varios de los proyectos que se 
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desarrollan en el IIGE, con la finalidad de gestionar de mejor manera los 
procedimientos administrativos que conllevan. 

 

 Mediante memorando Nro. IIGE-ST-2022-0325-M de 09 de mayo de 2022 
se solicita la Reforma Nro. 005 al POA y al flujo de caja del mes de abril de 
2022, del Proyecto “Estudio de implementación de una propuesta de 
mejora técnica en las operaciones de perforación y voladura en la minería 
artesanal y pequeña escala (MAPE), En el distrito minero Zaruma - 
Portovelo, provincia de El Oro”. Para la modificación de ítems 

presupuestarios, presupuestos de acuerdo a la actualización de 
cotizaciones, ajuste de presupuestos devengados en abril de 2022 y la 
reprogramación de las actividades de los meses subsiguientes. 

 

 Con Memorando Nro. IIGE-DPL-2022-0122-M de 09 de mayo de 2022, la 
Dirección de Planificación y Gestión Estratégica solicita a la Dirección 
Ejecutiva su autorización para continuar con los trámites de registro de los 
cambios requeridos en el POA Institucional de Gasto No Permanente 
2022, así como el consecuente registro de la reforma presupuestaria de 
los proyectos antes descritos en el Sistema e-SIGEF y al PAC. 

 

 Con Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0418-M de 06 de junio de 2022 se 

solicita la Reforma No. 006 al flujo de caja del POA correspondiente al mes 

de mayo 2022 del Proyecto “Estudio de implementación de una propuesta 

de mejora técnica en las operaciones de perforación y voladura en la 

minería artesanal y pequeña escala (MAPE), en el distrito minero Zaruma 

- Portovelo, provincia de El Oro”, para ajustar al presupuesto devengado 

en mayo de 2022 y se reprogramen las actividades de los meses 

subsiguientes de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Planificación y 

Gestión Estratégica. 

 

 Con Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0672-M de 08 de agosto de 2022, la 

Subdirección Técnica solicito a la Dirección de Planificación, la reforma 

007 al PAC, POA y al flujo de caja del Proyecto "Estudio de implementación 

de una propuesta de mejora técnica en las operaciones de perforación y 

voladura en la minería artesanal y pequeña escala (MAPE), En el distrito 

minero Zaruma - Portovelo, provincia de El Oro". 

 

ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE LAS CIUDADES DE ZARUMA Y 

PORTOVELO”. 

 

 Mediante Memorando Nro. I IGE-ST-2022-0057-M con fecha 26 de enero 

de 2022 se solicita la reforma al PAC Nro. 001 del proyecto “Zonificación 

Geotécnica de las ciudades de Zaruma y Portovelo” 
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 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0320-M con fecha 5 de Mayo de 

2022 se solicita la reforma al PAC Nro. 003, del proyecto “Zonificación 

Geotécnica de las ciudades de Zaruma y Portovelo” 

 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0406-M de fecha 03 de junio de 

2022 se solicita la reforma al  PAC 004 del proyecto “Zonificación 

Geotécnica de las ciudades de Zaruma y Portovelo” 

 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0551-M de fecha 5 de julio de 

2022 se solicita la reforma PAC 005 del proyecto “Zonificación Geotécnica 

de las ciudades de Zaruma y Portovelo” 

 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0677-M de fecha 8 de agosto  de 

2022 se solicita la reforma PAC 006 del proyecto “Zonificación Geotécnica 

de las ciudades de Zaruma y Portovelo” 

OBJETIVO 

Solicitar la autorización para la modificación al PAC de los proyectos: 
“ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE CAMPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS: ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE 
MEJORA TÉCNICA EN LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
EN LA MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA ESCALA (MAPE), EN EL DISTRITO 
MINERO ZARUMA - PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO, IDENTIFICACIÓN 
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN EL ECUADOR” Y ZONIFICACIÓN 
GEOTÉCNICA DE LAS CIUDADES DE ZARUMA Y PORTOVELO”. 
 

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 
 

El objetivo del proyecto “Identificación del Patrimonio Geológico en el Ecuador” es 

identificar los elementos con mayor valor del Patrimonio Geológico del Ecuador 

mediante un catálogo de Lugares de Interés Geológico. Para ello, se requiere 

contar con herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo cada una de las 

actividades. 

 

El objetivo general del “Estudio de implementación de una propuesta de mejora 
técnica en las operaciones de perforación y voladura en la Minería Artesanal y 
Pequeña Escala (mape), en el distrito minero Zaruma - Portovelo, provincia de El 
Oro es “Generar al año 2023 una propuesta de mejora técnica a las operaciones 
de perforación y voladura aplicando variaciones en los parámetros de diseño, 
cantidad, tipo de sustancia explosiva y accesorios de voladura en labores mineras 
subterráneas de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE)”. 
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En el marco del Proyecto de “Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma 
y Portovelo”; cuyo objetivo es “Efectuar la zonificación geotécnica a escala 1: 5000 
de las ciudades de Zaruma – Portovelo”. Para ello, se requiere contar con 
herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo cada una de las 
actividades. 
 
Los procesos de contratación pública que actualmente constan en el PAC del 
referido Proyecto están vinculados a las actividades: 

 Actividad 2.1  Adquisición de equipos necesarios para la toma de datos en 

campo y procesamiento de la información. 

 

MODIFICACIÓN  DE PROCESOS: 

 

MODIFICACIÓN 1:  
 

OBJETO DE 

CONTRATACIÓN 

ACTUAL: 

ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE CAMPO PARA 

LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO 

DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO Y ENERGÉTICO 

CÓDIGO CPC: 282210042 

 

OBSERVACIÓN: 

Dentro del debido proceso para la adquisición de indumentaria, se ha realizado el 

estudio de mercado y especificaciones técnicas y con base en estos datos se 

solicitan las certificaciones presupuestarias pertinentes. Sin embargo a lo largo de 

la elaboración de los procesos precontractuales, ha sido necesario solicitar 

autorizaciones al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), debido a los 

CPC restringidos; autorización de Secretaría General de Comunicación de la 

Presidencia para logotipos y color de indumentaria, autorización por parte de la 

Dirección de Administración del Talento Humano, con respecto al personal que 

recibirá la indumentaria; verificación por parte del asistente de Guardalmacén; 

además ha existido varias reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Razón por la cual, el referido proyecto, plantea la presente reforma al PAC, la cual 

radica en modificar el cuatrimestre a ejecutar los procesos de SEGUNDO 

CUATRIMESTRE a TERCER CUATRIMESTRE, en virtud de que se ha priorizado  

las necesidades de campo y gabinete a fin de contar con disponibilidad para cubrir 

los valores vinculados con adquisición de indumentaria de campo. 
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MODIFICACIÓN 2:  
 

OBJETO DE 

CONTRATACIÓN 

ACTUAL: 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE 

CAMPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO Y 

ENERGÉTICO 

CÓDIGO CPC: 326000021 

 

OBSERVACIÓN: 

Dentro del debido proceso para la adquisición de insumos y herramientas de 

campo, se ha realizado el estudio de mercado y especificaciones técnicas y con 

base en estos datos se solicitan las certificaciones presupuestarias pertinentes. 

Sin embargo a lo largo de la elaboración de los procesos precontractuales, ha sido 

necesario solicitar autorizaciones al Servicio Nacional de Contratación Pública 

(Sercop), debido a los CPC restringidos; autorización de Secretaría General de 

Comunicación de la Presidencia para logotipos y color de indumentaria, 

autorización por parte de la Dirección de Administración del Talento Humano, con 

respecto al personal que recibirá la indumentaria; verificación por parte del 

asistente de Guardalmacén; además ha existido varias reformas al Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Razón por la cual, el referido proyecto, plantea la presente reforma al PAC, la cual 

radica en modificar el cuatrimestre a ejecutar los procesos de SEGUNDO 

CUATRIMESTRE a TERCER CUATRIMESTRE, en virtud de que se ha priorizado 

las necesidades de campo y gabinete a fin de contar con disponibilidad para cubrir 

los valores vinculados con adquisición de insumos y herramientas de campo. 

 

Cabe mencionar que esta reforma no afecta los objetivos y metas de los  

proyectos. 

 
Las entidades contratantes podrán modificar el PAC, a través de una resolución 
administrava debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan 
a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente sustentadas. 
 
Razón por la cual es necesario realizar la reforma del tiempo para el inicio de la 
contratación, Reforma No. 008 al PAC(Voladura), 005(Patrimonio), 
007(Zonificación), para poder generar utilidad de estos recursos, cabe mencionar 
que esta priorización de presupuesto no afecta los objetivos y metas de los  
proyectos en mención, la resforma corresponde al grupo de gatos 730802. 
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CONCLUSIONES 

 
 Es necesario la reforma del PAC de los proyectos, debido a las 

necesidades de contar con los recursos suficientes en el tercer 

cuatrimestre del año para la adquisición de indumentaria de campo e 

insumos.  

 
RECOMENDACIONES 
 

 La recomendación es la modificación en el tercer cuatrimestre que ya por 

las razones técnicas explicadas se requiere contratar. 

 

ANEXOS 

 Anexo 1– Reforma del PAC  

 Anexo 2 – Anexo 2_Saldos disponibles  
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