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1. ANTECEDENTES 
 
Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF de 6 de octubre de 2013, la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, SENPLADES, remite el dictamen de prioridad para el proyecto "Investigación 
Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano", por un monto de USD 
34’165.820,19, para el periodo 2014. 
 
Con Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, se remite por parte de la 
Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, la aprobación del 
cambio de nombre y la actualización de prioridad del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad 
de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", por un monto de USD 220’747.732,81 
para el periodo 2014 – 2018. 
 
Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF de 11 de octubre del 2018, se remite por parte de la 
Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el conocimiento del 
cronograma valorado actualizado del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias 
de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano"-IIGE, por un monto de USD 65’472.243,33 financiados 
con recursos fiscales para el periodo 2014 – 2022. 
 
Con Oficio Nro. STPE-SPN-2020-0899-OF, de 27 de octubre de 2020, la Subsecretaria de Planificación 
Nacional de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, acusa recibo de la notificación de la carga de la 
información realizada por el Instituto de Investigación Geológico y Energético en el SIPeIP, del mencionado 
proyecto de inversión, por un monto de USD 91´503.923,33 debido a la inclusión de una nueva fuente de 
financiamiento al presupuesto del proyecto proveniente del crédito externo otorgado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID; por un periodo 2021 – 2025. 
 
Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1312-OF del 29 de diciembre la Secretaría Nacional de Planificación 
remite el Dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades al 
referido proyecto por un monto de 91´503.923,33 para el periodo 2014-2025.  
 
Una vez aprobado el POA de Gasto No Permanente por la máxima autoridad a través Memorando Nro. 
IIGE-DPL-2022-0004-M de 06 de enero de 2022; se han realizado las siguientes reformas al POA y PAC del 
proyecto: 
 

 Mediante Memorando No. IIGE-ST-2022-0037-M de 21 de enero de 2022, se solicita la reforma al POA 
Nro. IGTE 001 2022 del Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 
Minerales en el Territorio Ecuatoriano", con el afán de contar con la vinculación del personal idóneo 
para la conformación de los grupos de trabajo necesarios para el levantamiento de información 
geológica, de ocurrencias minerales y de muestreo de geoquímica; adicionalmente del apoyo técnico 
y administrativo del Proyecto. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0050-M de 26 de enero de 2022, la Subdirección Técnica 
solicita la Reforma POA Nro. IGTE 002 2022 y PAC Nro. IGTE 001 2022 del Proyecto "Investigación 
Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano".  

 Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0089-M de 03 de febrero de 2022, se solicita la Reforma al POA Nro. 
IGTE 003 2022 del Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 
Minerales en el Territorio Ecuatoriano", a fin de dar continuidad a la fase de campo del proyecto IGTE.  

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0154-M de 08 de marzo de 2022, se solicita la Reforma al 
POA Nro. IGTE 004 2022 y PAC Nro. IGTE 002 2022 del Proyecto para contar con disponibilidad 
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presupuestaria en los grupos de gasto 71 y 73 a fin de dar continuidad a las actividades de índole 
técnico y administrativo programadas para el año 2022, pago de liquidación y flujo de caja.  

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0173-M de 18 de marzo de 2022, se solicita la Reforma al 
POA Nro. IGTE 005 2022, por disminución de recursos para financiamiento de proyecto de Fuente 
701: "Estudio de análisis y prospectiva de la electro-movilidad en Ecuador y el mix energético al 2030", 
por un monto de $ 128.778,78.  

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0212-M de 01 de abril de 2022, se solicita la Reforma al POA 
Nro. IGTE 006 2022 se replantea la reforma de disminución de recursos por el monto de 
USD99.771,97, cabe mencionar que se comunicará oportunamente para realizar la reforma de 
disminución para completar el saldo de los $128.778,78 autorizados por la SNP, una vez que se cuente 
con las directrices correspondientes.  

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0233-M de 06 de abril de 2022, se Solicita la  Reforma POA 
Nro. IGTE 007 2022 y PAC Nro. IGTE 003 2022, para contar con disponibilidad presupuestaria en los 
grupos de gasto 71, 73 y 84; a fin de dar continuidad a las actividades de índole técnico y 
administrativo programadas para el año 2022. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0264-M del 20 de abril de 2022, se Solicita la Reforma al 
PAC No 004 2022, realizada con el fin de modificar los procesos de contratación pública asignados al 
del Proyecto. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0307-M de 04 de mayo de 2022, se solicita la  Reforma al 
POA Nro. IGTE 008 2022, a fin de ajustar el flujo de caja del POA del proyecto mediante considerando 
los montos ejecutados al 30 de abril del 2022. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0367-M del 19 de mayo de 2022, se Solicita la  Reforma al 
POA Nro. IGTE 009 2022", disminución de recursos para financiamiento de proyecto de Fuente 701: 
para el estudio “Evaluación del Recurso Geotérmico de Baja Temperatura para el Incremento de la 
Productividad Agrícola en Invernaderos” con CUP 143710000.0000.382543 por un monto de USD $ 
20.364,08. Cabe mencionar que se comunicará oportunamente para realizar la reforma de 
disminución para completar el saldo de los $29.863.95 autorizados por la SNP, una vez que se cuente 
con las directrices correspondientes.  

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0424-M de 06 de junio de 2022, se Solicita la Reforma al 
POA Nro. IGTE 010 2022 y PAC Nro. IGTE 005 202, en virtud de que, es necesario contar con 
disponibilidad presupuestaria para dar continuidad a las actividades de índole técnico y administrativo 
programadas para el año 2022. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0343-M de 05 de julio de 2022, se Solicita la Reforma al POA 
Nro. IGTE 011 2022, a fin de ajustar el flujo de caja del POA del proyecto mediante considerando los 
montos ejecutados al 30 de junio del 2022. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0634-M de 28 de julio de 2022, se Solicita la Reforma al POA 
Nro. IGTE 012 2022 y PAC Nro. IGTE 006 202, en virtud de que, es necesario contar con disponibilidad 
presupuestaria para dar continuidad a las actividades de índole técnico y administrativo programadas 
para el año 2022. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0669-M de 08 de agosto de 2022, se realiza la Solicitud de 
la Reforma POA Nro. IGTE 013 2022 y PAC Nro. IGTE 007 202, en virtud de que, es necesario contar 
con disponibilidad presupuestaria para dar continuidad a las actividades de índole técnico y 
administrativo programadas para el año 2022. 

 Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2022-1106-OF de 09 de agosto de 2022, la Secretaria Nacional de 
Planificación emitió el dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento al techo 
presupuestario de recursos BID por el monto de US $ 3'491.662,88. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0702-M de 18 de agosto de 2022, se Solicita la Reforma al 
POA Nro. IGTE 014 2022, debido a la inclusión de una nueva fuente de financiamiento al presupuesto 
proveniente del crédito externo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID; con la 
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finalidad de dar inicio a las actividades de campo y procesos de contratación programados para el 
presente año 2022. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0774-M de 07 de septiembre de 2022, se Solicita la Reforma 
al POA Nro. IGTE 015 2022 y PAC Nro. IGTE 008 202, en virtud de que, es necesario contar con 
disponibilidad presupuestaria para dar continuidad a las actividades de índole técnico y administrativo 
programadas para el año 2022. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0797-M de 13 de septiembre de 2022, se realiza un alcance 
a la Reforma PAC Nro. IGTE 008 202 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0830-M de 23 de septiembre de 2022, se solicita la Reforma 
al POA Nro. IGTE 016- 2022; en virtud de que se plantea una reforma de disminución del techo 
presupuestario y reforma al POA por un monto de $ 3´390.166,12 correspondiente a los recursos 
provenientes del Contrato de Préstamo BID No. 4989OC-EC, Fuente de Financiamiento 202 – 
Préstamos Externos, Organismo 2022, Correlativo 5092. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0846-M de 29 de septiembre de 2022, se Solicita la Reforma 
al POA Nro. IGTE 017 2022, en virtud de que, es necesario contar con disponibilidad presupuestaria 
para dar continuidad a las actividades de índole técnico y administrativo programadas para el año 
2022. 
 

PAC 
 

El artículo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – 
RGLOSNCP, establece: “(…)Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una resolución 
administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación 
técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas.” 

 
 

2. OBJETIVO  
 
Solicitar la autorización para la modificación presupuestaria al POA y reforma al PAC del Proyecto de 
Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano. 
 
3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 
 

3.1 Justificación reforma POA y/o flujo de caja 
 
Asignación presupuestaria: 
 
El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: 
 
Programa Institucional: 57 
Proyecto: 001 
Fuente: 202- Préstamos Externos 

Grupo de gasto 
71- Gastos en 
personal para 

inversión 

73- Bienes y 
servicios para 

inversión 

77- Otros 
gastos de 
inversión 

84- Bienes 
Muebles 

Total 

Asignado 519.612,18 555.865,05 13.455,54 898,00  1.089.830,77 
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A través del presente informe justificativo, el Proyecto de “Investigación Geológica y Disponibilidad de 
Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano-IGTE”, plantea la siguiente reforma al POA: 
 
Es necesario contar con disponibilidad presupuestaria a fin de dar continuidad a las siguientes actividades: 

1. Se prioriza las actividades en el proyecto IGTE y se redistribuye la asignación presupuestaria, para 
proceder con el cumplimiento a las jornadas  de campo para el levantamiento de información de 
ocurrencias minerales (actividad  2.4); por lo que es necesario contar con disponibilidad en el ítem 
730303 para esto se considera los valores disponibles en  la cedula presupuestaria de este del ítem 
$6.553,14 los mismo que corresponden a la  actividad 1.6 ($1.557,14)  y   actividad 1.7  ($4.996,00); 
toda vez que se han rendido los anticipos de viáticos. Adicional, se incrementa $6.306,86 en este ítem 
de los disponibles de las siguientes Sub tareas: 
 

SUBTAREA ITEM MONTO  

Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los  
microscopios del Laboratorio de Petrografía del  IIGE, necesarios para la 
ejecución del proyecto 

730404 $890,00 

Contratación del  servicio de horas de soporte técnico para el 
balanceador de carga NGINX adquirido en el Proyecto 

730701 $40,00 

Rendición Fondo rotativo  730221 $688,10 

Rendición del valor empleado en mantenimientos en campo. 730405 
730813 

$1.624,67 
$173,72 

Rendición del valor empleado en combustibles en campo. 730803 $2.723,51 

Rendición del valor empleado en peajes en campo. 770102 $166,86 

TOTAL $6.306,86 

 
2. Es necesario contar con disponibilidad presupuestaria en el ítem 730704 ($ 550,00) a fin de proceder 

con el proceso de contratación cuyo objeto es Contratación del servicio de actualización de la licencia 
del Web Security Appliance (WSA) y CISCO Adaptive Security Appliance (ASA) de la infraestructura de 
NETWORKING adquiridas en el proyecto. Por tanto se considera $252,00 del ítem 730803 y $298,00 
del ítem  840107   toda vez que se ha realizado el estudio de mercado del proceso de contratación 
publica cuyo objeto es Adquisición de 2 discos externos de 4TB para el Proyecto. 

 
3.2 Justificación Técnica y económica para la reforma PAC del Proyecto. 

 

3.2.1 Justificación Técnica 
 
El referido Proyecto, ha ejecutado procesos de contratación pública, los cuales la mayor parte se encuentran 
en ejecución contractual o están por culminar su etapa de ejecución. Sin embargo existen procedimientos de 
contratación planificados al inicio del año, para el tercer cuatrimestre, que se encuentran con un valor 
registrado superior al que en la actualidad se ha identificado con la elaboración del estudio de mercado. 
 
Estos procesos con su ejecución,  mejorará la funcionalidad de los equipos con los que se cuenta, para el 
análisis de muestras del proyecto y a su vez, los servicios a considerar permitirán consolidar la información 
geológica geoquímica y de ocurrencias minerales obtenidas en campo. 
 
Al inicio del ejercicio fiscal, se planifica la adquisición y/o contratación de bienes y servicios con la utilización 
de al menos una cotización, registrando el valor que se cuente en ese momento en el PAC del proyecto. Sin 
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embargo, al momento de realizar un estudio de mercado, con la búsqueda de varios proveedores y la revisión 
de procesos similares en el portal de compras públicas, la mayoría de veces, es necesario modificar el valor, el 
objeto o el cuatrimestre para cubrir la necesidad que se presente en la ejecución del proyecto. 
 
Es por ello que, existen actividades del proyecto que se planificaron para el tercer cuatrimestre y que será 
ejecutados en el tiempo establecido. 
 
Los procesos a modificar en el valor son: 
 

 “Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los microscopios del laboratorio de 
petrografía del IIGE, necesarios para la ejecución del proyecto de investigación geológica y 
disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano”  
 

 “Contratación del servicio de horas de soporte técnico para el balanceador de carga nginx 
adquirido en el proyecto de investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos 
minerales en el territorio ecuatoriano.” 
 

 “Adquisición de 2 discos externos de 4tb para el proyecto de investigación geológica y 
disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano” 
 

 “Contratación del  servicio de horas de soporte técnico para el balanceador de carga NGINX 
adquirido en el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 
Minerales en el Territorio Ecuatoriano” 

 
 

3.2.2 Justificación Económica 
 

En caso de los procesos de contratación pública:  
 

 “Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los microscopios del laboratorio de 
petrografía del IIGE, necesarios para la ejecución del proyecto de investigación geológica y 
disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano”  
 

 “Contratación del servicio de horas de soporte técnico para el balanceador de carga nginx 
adquirido en el proyecto de investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos 
minerales en el territorio ecuatoriano.” 
 

 “Adquisición de 2 discos externos de 4tb para el proyecto de investigación geológica y 
disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano”. 
 

 
En la fase de elaboración del estudio de mercado, se ha identificado que los valores que se encuentran 
registrados en los procesos citados, están superiores sobre los valores identificados en el estudio de mercado 
de cada proceso; el presupuesto referencial es menor al programado en el PAC; sin afectar los bienes y 
servicios a requerir.  
 
Adicional es necesario realizar las siguientes acciones: 
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 Incrementar el monto para la “Contratación del  servicio de horas de soporte técnico para el 
balanceador de carga NGINX adquirido en el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 
Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano”. 

 Modificar el cuatrimestre al proceso denominado “Contratación del servicio de mantenimiento 

preventivo de los microscopios del laboratorio de petrografía del IIGE, necesarios para la ejecución 

del proyecto de investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el 

territorio ecuatoriano”  

  
Bajo este contexto es necesario modificar el valor en el PAC de los procesos citados, toda vez que, los saldos 
sobrantes con esta modificación, serán utilizados en otras actividades operativas del proyecto, afectando a 
varias partidas presupuestarias muchas de las veces o a iniciar procesos de contratación que no han sido 
planificados.   
 
Cabe mencionar, que estas modificaciones no afectan la normal ejecución de las actividades del proyecto. 
 
El detalle de la reforma al PAC del proyecto, se establece en el “Anexo 3. Detalle de la Reforma al PAC Nro. 
IGTE 009 2022.”, adjunto al presente informe 

 
 
4. CONCLUSIÓN  
 
Es necesario reformar el POA y PAC del proyecto, ya que se ha priorizado las actividades del proyecto y se 
redistribuye la asignación presupuestaria, para proceder con el cumplimiento a las jornadas  de campo para el 
levantamiento de información de ocurrencias minerales.  Cabe mencionar, que esta modificación favorece la 
consecución los objetivos institucionales y del referido proyecto. 
 
 
5. RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda aprobar la reforma al POA del Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 
Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano, ya que permitirá dar continuidad a los 
procesos administrativos como los de índole técnico programado para el presente año. 
 
Una vez que se ha identificado la necesidad técnica y económica para la reforma al plan anual de compras del 
Proyecto, se recomienda, aprobar el presente informe, y realizar los cambios detallados en el “Formulario de 
Reforma PAC” adjunto al presente informe (Anexo 3). 
 
6. ANEXOS 

 

 Anexo 1 Detalle de la Reforma al POA Nro. IGTE 018 2022. 

 Anexo 2 POA Ajustado 

 Anexo 3. Detalle de la Reforma al PAC Nro. IGTE 009 2022. 

 Anexo 4 Cédula presupuestaria. 
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