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1. ANTECEDENTES 

 
a) El Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE, mediante Oficio Nro. STPE-SPN- 

2020-1063-OF, del 29 de noviembre de 2020, obtuvo por parte de la Secretaría Nacional de 

Planificación, el dictamen de prioridad para el estudio “Zonificación Geotécnica de las Ciudades 

de Zaruma y Portovelo”, con CUP 144270000.0000.384695, para el periodo 2021-2023, por un 

monto de USD 1’718.298,08, condicionado a disponibilidad del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

b) Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1223-OF del 22 de diciembre del 2021, la Secretaría 

Nacional de Planificación emite el Dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan 

de Creación de Oportunidades, al Proyecto de “Zonificación Geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo” por un monto de USD$ 1.718.298,08 para el periodo 2021-2023, cuyo 

objetivo es “Efectuar la zonificación geotécnica a escala 1: 5000 de las ciudades de Zaruma – 

Portovelo” 

c) Con Oficio Nro. MEF-SP-2022-0425, del 17 de mayo de 2022, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, emite la certificación de disponibilidad de financiamiento para el proyecto 

"Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma y Portovelo", por un monto de (USD 

368.434.80). 

d) A través de Oficio Nro. IIGE-IIGE-2022-0655-O, del 11 de agosto de 2022, el IIGE, solicita a la 

Subsecretaría de Planificación Nacional, la aprobación de incremento al techo presupuestario del 

proyecto "Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma y Portovelo" el mismo que consta 

en el Plan Anual de Inversiones 2022 del IIGE. 

e) Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2022-1150-OF, de 22 de agosto de 2022, la Secretaria 

Nacional de Planificación emitió el dictamen favorable a la modificación presupuestaria de 

incremento al techo presupuestario por el monto de US $ 368.434,80. 

 

POA 
 

Una vez aprobado el POA de Gasto No Permanente por la máxima autoridad a través Memorando 

Nro. IIGEDPL-2022-0004-M de 06 de enero de 2022; se han realizado las siguientes reformas al 

POA y PAC del proyecto: 

 

 Mediante Memorando Nro. I IGE-ST-2022-0057-M con fecha 26 de enero de 2022 se solicita 

la reforma al POA Nro 001 y PAC Nro. 001 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las 

ciudades de Zaruma y Portovelo” 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0074-M de fecha 2 de febrero de 2022 se solicita la 

reforma POA 002 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma y 

Portovelo” 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0155-M de fecha 9 de marzo de 2022 se solicita la 

reforma POA 003 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma y 

Portovelo” 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0223-M de fecha 5 de abril de 2022 se solicita la 

reforma POA 004 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma y 

Portovelo” 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0238-M de fecha 11 de abril de 2022 se solicita la 

reforma POA 005 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma y 

Portovelo” 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0304-M de fecha 5 de mayo de 2022 se solicita la 

reforma POA 006 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma y 

Portovelo” 
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 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0320-M de fecha 6 de mayo de 2022 se solicita la 

reforma POA 007 y PAC 003 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo”. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0406-M de fecha 03 de junio de 2022 se solicita la 

reforma al POA 008 y PAC 004 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo” 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0551-M de fecha 5 de julio de 2022 se solicita la 

reforma POA 009 y PAC 005 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo” 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0677-M de fecha 08 de agosto de 2022 se solicita la 

reforma al POA 010 y PAC 006 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo” 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0775-M de fecha 08 de septiembre de 2022 se 

solicita la reforma al POA 011 y PAC 007 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las 

ciudades de Zaruma y Portovelo” 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-0939-M de fecha 21 de octubre de 2022 se solicita 

la reforma al POA 012 y PAC 008 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo”. 

 Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2022-1016-M de fecha 09 de noviembre de 2022 se 

solicita la reforma al POA 013 del proyecto “Zonificación Geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo” 

 

2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 

 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE REFORMA PRESUPUESTARIA 
 

A través del presente informe justificativo, el Estudio de Zonificación geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo, se plantea la siguiente reforma al POA, con la finalidad de realizar la disminución 

de presupuesto asignado al Proyecto, considerando que a la fecha que se emite el presente informe existió 

demora en el pronunciamiento de certificación presupuestaria plurianual del Proyecto de Zonificación 

Geotécnica de las ciudades de Zaruma y Portovelo, y conforme a las directrices emitidas por las autoridades 

del IIGE al encontrarnos con retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos por SERCOP para la 

etapa preparatoria de las adquisiciones a ser financiadas. Se plantea una reforma de disminución del techo 

presupuestario y reforma al POA correspondiente a los recursos provenientes de gasto de inversión. 

Fuente de Financiamiento 202, Organismo 8888, Correlativo 8888; para el año 2022. 

 

Adicional se plantea una reforma al ítem  710707- Compensación por Vacaciones no Gozadas por 

Cesación de Funciones- por un monto de $600,00; monto que corresponde a la liquidación de haberes de 

la funcionaria Maribel Aguilar, la misa que no se renovara su contrato por servicios ocasionales para el 

año 2023 para el referido proyecto; esta reforma permitirá cubrir esta obligación en el presente ejercicio 

fiscal. Conforme a lo que se detalla en el Anexo 1. 

 

Cabe mencionar, que estas modificaciones no afectan la normal ejecución de las actividades del proyecto. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE REFORMA PAC 
 

2.2.2.1 Justificación técnica 
 

A través del presente informe justificativo, el Estudio de Zonificación geotécnica de las ciudades de 

Zaruma y Portovelo, se plantea la siguiente reforma al  POA y PAC, con la finalidad de realizar la 

disminución de presupuesto asignado al Proyecto, debido a que la entrega del presupuesto fue asignada en 

el tercer cuatrimestre no se pudo ejecutar el presupuesto asignado,  además  existió retraso en el 

pronunciamiento de certificación presupuestaria plurianual del Proyecto de Zonificación Geotécnica de 

las ciudades de Zaruma y Portovelo      y conforme a las directrices emitidas por las autoridades del IIGE al 

encontrarnos con retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos por SERCOP para la etapa 

preparatoria de las adquisiciones a ser financiadas. 

 

 

Una vez que el proyecto realiza la disminución presupuestaria, es necesario realizar la reforma al PAC, a 

fin de devolver el presupuesto con el que no se va a contar para la adquisición de bienes y servicios tal 

como se detalla a continuación: 

 
 

 

Tarea 

/Subtarea 

 

Ítem 

Presupuestario 

Valor 

Original 

(codificado/ 

saldo 

disponible) 

 

Presupuesto a 

Disminuir 

 

 

Incremento 

 

Valor 

reformado 

 

Justificación de la 

disminución 

Adquisición 

de escáner 

laser 3D 

portátil 

 

840104 

 

60.500,00 

 

11.400,00 

 

0,00 

 

49.100,00 

Saldo que no se va 

a ejecutar en el mes 

de diciembre. 

Adquisición 

de equipo de 

Geofísica 

 

840104 

 

35.000,00 

 

35.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

Saldo que no se va 

a ejecutar en el mes 

de diciembre. 

Contratación 

del Servicio 

de 

perforación 

con 

recuperación 

de testigo y 

logueo 

necesaria para 

la ejecución 

del Proyecto 

de 

Zonificación 

Geotécnica de 

las ciudades 

Zaruma y 

Portovelo 

730202 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 No se cuenta con el 

pronunciamiento 

por parte del MEM 

a la suscripción del 

informe justificativo 

necesario para 

continuar con el 

tramite referente al 

pronunciamiento de 

certificación 

presupuestaria 

plurianual del 

Proyecto de 

Zonificación 

Geotécnica de las 

ciudades de Zaruma 

y Portovelo 

730609 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 
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3. CONCLUSIÓN 

 
Es necesario reformar el POA y PAC del referido proyecto, debido a que  no se cuenta con el 

pronunciamiento por parte del MEM a la suscripción del informe justificativo necesario para continuar 

con el tramite referente al pronunciamiento de certificación presupuestaria plurianual del Proyecto de 

Zonificación Geotécnica de las ciudades de Zaruma y Portovelo, y conforme a las directrices emitidas por 

las autoridades del IIGE al encontrarnos con retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos por 

SERCOP para la etapa preparatoria de las adquisiciones a ser financiadas. Se plantea una reforma de 

disminución del techo presupuestario 

 

 
4. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda aprobar la reforma al POA y PAC del Estudio de Zonificación Geotécnica de las Ciudades 

de Zaruma y Portovelo, con el fin de realizar la disminución del presupuesto. 

 
5. ANEXOS 

 
 Anexo 1 Detalle de la Reforma al POA 014 

 Anexo 2 POA Ajustado 

 Anexo 3 Reforma PAC 008 

 Anexo 4 Proyección Masa salarial 

 Anexo 5 Cédula presupuestaria 
 

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
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