

Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0427-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Ing. Maria Elena Nieto Galarza
Directora de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Solicitud de Reforma al POA Nro. IGTE 014 2021 y Reforma al PAC Nro. IGTE- 005 2021 del Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano".

De mi consideración:

Mediante correo electrónico del 07 de septiembre del 2021, la Dirección de Administración del Talento Humano de IIGE, remite un alcance a los valores correspondientes a la liquidación de haberes de los ex funcionarios del IIGE contratados por el proyecto IGTE Renán Bedoya y Fernando Castillo; por tanto, se procede con la redistribución de valores asignados a su contratación para atender este requerimiento.

Mediante correo electrónico del 23 de septiembre del 2021; el Ing. Edgar Rojas responsable de la elaboración de los documentos preparatorios del proceso de contratación pública denominado CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA BASE DE DATOS ORACLE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO; informa que se ha realizado las gestiones pertinentes para dar validez a la documentación electrónica del referido proceso; encontrándose la novedad que la Carta de Exclusividad que le pertenece al Proveedor; no es posible Validar .

Bajo este contexto, me dirijo a usted, con la finalidad de poner en su consideración la Reforma al POA Nro. IGTE 014 2021 y Reforma al PAC Nro. IGTE- 005 2021 del referido Proyecto; con el afán de dar continuidad a la fase de campo del proyecto IGTE y cumplir con el pago de obligaciones de nómina generado por la renuncia voluntario de dos funcionarios del proyecto, se procede a priorizar y actualizar la programación de las actividades, a fin de utilizar los saldos de procesos de contratación ya ejecutados, así como de saldos disponibles. Adicionalmente debido a que se está actualizando los documentos preparatorios de ciertos procesos de contratación conforme a la normativa legal vigente, se solicita la aprobación de la modificación al PAC 2021 del proyecto. Los detalles de dicha modificación se especifican en la documentación adjunta a este memorando.

Por lo antes descrito, solicito se notifique a la Dirección Administrativa Financiera del IIGE en caso de que los cambios solicitados reciban su validación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ricardo Andrés Narváez Cueva
SUBDIRECTOR TÉCNICO

Anexos:

- informe_justificativo_reforma_poa_igte_014_2021-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_1_detalle_reforma_nro_igte_014_2021-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_2_masa_salarial_2021_reforma_poa_igte_014_2021-signed-signed-signed-signed-signed.pdf

Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0427-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2021

- anexo_2.1_correo_electrónico_de_requerimiento_y_validación_de_la_dath.pdf
- anexo_2.2.1_iige-din-igte-2021-0077-m-_renuncia_renan_bedoya.pdf
- anexo_2.2.2_liquidación_renan_bedoya.pdf
- anexo_2.3.1_iige-din-igte-2021-0102-m-_renuncia_fernando_castillo.pdf
- anexo_2.3.2_liquidación_fernando_castillo.pdf
- anexo_3_poa-2021_igte_reforma_poa_014_2021-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_4_reforma_pac_nro_igte_005_2021-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_4.1_correo_de_validación_pac_daf.pdf
- anexo_5_correo_electrónico_modificación_pac_proyecto_igte..pdf
- anexo_5.1_iige-st-2021-0418-m_validación_de_firma_electronica.pdf
- anexo_5.2_iige-dpl-2021-0222-m_validación_de_firma_electronica.pdf
- anexo_6_20210927_salvos_disponibles_prog_57_proy_001.pdf

Copia:

Srta. Ing. Geovanna Patricia Villacreses Rivadeneira
Directora de la Innovación

Sr. Mgs. Washington Lizandro Lomas Zumba
Líder DIN-Investigación Geológica en Territorio Ecuatoriano

Sra. Ing. Carmen Lourdes Sánchez Vera
Analista Técnico 1

Srta. Evelyn Karina Arroyo González
Asistente de Dirección

cs/wl/gv