

Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0323-M

Quito, D.M., 03 de agosto de 2021

PARA: Srta. Ing. Maria Elena Nieto Galarza
Directora de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Solicitud de Reforma al POA y PAC de Gasto Permanente de la Dirección de Gestión de la Información

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento que se ha identificado la necesidad de realizar una reforma en el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Dirección de Gestión de la Información debido a los siguientes motivos:

- Con fecha 30 de junio y mediante Oficio Nro. CENTROSUR-PREEJE-2021-0551-OF, la CENTROSUR menciona que el último contrato suscrito como parte del proceso de contratación de la RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ARCGIS DE ESRI: "ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT" (ELA), SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG), DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO finalizaría con fecha 15 de junio de 2021. Sin embargo, con fecha 2 de julio y mediante Oficio Nro. CENTROSUR-PREEJE-2021-0556-OF se realiza un alcance al Oficio Nro. CENTROSUR-PREEJE-2021-0551-OF donde se aclara que la fecha correcta de finalización de los servicios es el 15 de julio de 2021. En este sentido el pago programado para julio del presente año se retrasa.
- Con fecha 23 de julio el Ing. Franz Betancourt solicita se revise los documentos para la certificación del dinero para el proceso "Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Aeronaves operadas a Distancia (RPAs)", los cuales fueron actualizados tomando en cuenta la última reforma solicitada mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0262-M del 2 de julio de 2021 por parte de la DGI. Esta revisión se realiza en la DGI como control previo antes del envío a la revisión por parte de compras públicas. Tomando en cuenta el tiempo que se tomó en la actualización de la documentación y la recepción de cotizaciones por parte de los proveedores, así como el tiempo que toman los procesos administrativos para la certificación del dinero e inicio del proceso, se produce un retraso en la ejecución de la tarea.
- Con fecha 23 de julio la directora de la Innovación, Geovanna Villacreses informa que se realizará la entrega de los mapas en su primera versión para el proceso "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS ELABORADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO Y ENERGÉTICO" el 30 de septiembre del 2021, por este motivo se produce un retraso en la ejecución de la tarea.

Con estos antecedentes, se solicita la reprogramación del flujo de caja considerando lo siguiente:

- Se solicita se re programe la tarea "Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Aeronaves operadas a Distancia (RPAs)", el ítem 530813 denominado "Repuestos y Accesorios" por un valor de USD588,00 y el ítem 530404 denominado "Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)" por un valor de USD128,80, del mes de septiembre al mes de octubre ya que el proceso tiene un plazo de entrega de 45 días desde la firma de la orden de compra.
- Se solicita reprogramar la tarea "Actualizar el Software para cartografía temática especializada" por un valor de USD1.235,21 en el ítem 530704 denominado "Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos" para ejecutarse en agosto por concepto del contrato corporativo vigente hasta julio del presente año. Cabe mencionar que se mantiene la programación del valor restante de la misma partida 530704 denominado "Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos" para el mes de noviembre.
- Se solicita reprogramar la tarea "Contratación del servicio de capacitación para operación de Aeronaves pilotadas a Distancia (RPAs)" por un valor de USD 390,88 en el ítem 530612 denominado "Capacitación a Servidores Públicos". Este proceso ya fue adjudicado y se encuentra realizando la capacitación el servidor asignado, sin embargo, debido a la planificación del proveedor de la

Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0323-M

Quito, D.M., 03 de agosto de 2021

capacitación para la semana del 19 al 25 de julio se debe reprogramar la ejecución del flujo de caja del mes de julio al mes de agosto.

- Se solicita reprogramar la tarea “Gestionar pago al Instituto Geográfico Militar - IGM por la revisión de cartografía” con el ítem 530610 denominado “Servicios de Cartografía” con un valor de USD887,04, del mes de septiembre al mes de noviembre ya que el proceso tiene un plazo de entrega de 30 días desde la firma de la orden de compra.

Por lo expuesto, solicito de la manera más comedida, la validación a la reforma del POA y PAC de acuerdo con los documentos adjuntos, para proceder con el trámite correspondiente; y a la vez solicito notificar a la Dirección Administrativa en el caso de recibir su validación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Vicente Sebastián Espinoza Echeverría
SUBDIRECTOR TÉCNICO, SUBROGANTE

Anexos:

- Reforma al PAC
- POA reformado
- Informe justificativo reformas POA
- Anexos a la reforma al POA

Copia:

Sr. Ing. Javier Andrés Fontalvo Díaz
Director de Gestión de la Información, Subrogante

Sra. Téc. Yolanda Valeria Espinoza Jácome
Secretaria

jf



REFORMA PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

Quito, D.M., 30 de julio 2021

Nombre del Proyecto / Dirección: Dirección de Gestión de la Información

SITUACIÓN ACTUAL												
No.	CPC	PROGRAMA	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	PROCEDIMIENTO	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA (Dólares)	VALOR TOTAL	CUATRIMESTRE A CONTRATAR
1	322500014	86	000	001	530610	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS ELABORADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO Y ENERGÉTICO	3	Unidad	264,00	792,00	C2

SITUACIÓN SOLICITADA												
No.	CPC	PROGRAMA	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	PROCEDIMIENTO	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA (Dólares)	VALOR TOTAL	CUATRIMESTRE A CONTRATAR
1	322500014	86	000	001	530610	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS ELABORADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO Y ENERGÉTICO	3	Unidad	264,00	792,00	C3

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

Validado por:

Validado por:

Ing. Paola Ramírez, Msc.
Analista Técnico de la
Información 3

Ing. Javier Fontalvo, MSc.
Director de Gestión de la Información (S)

Ing. Sebastián Espinoza, MSc.
Subdirector técnico (S)

Ing. Maria Elena Nieto
Director de Planificación y Gestión
Estratégica