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1. ANTECEDENTES 
 

a) Con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF, de 6 de octubre de 2013, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES , remite el dictamen de prioridad al 

proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano", para el año 2014. 

b) Con Oficio No. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, remite la aprobación del cambio de 

nombre del proyecto “Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano” por el siguiente “Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano” y emite dictamen de 

Actualización de prioridad para los años 2016, 2017 y 2018. 

c) Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF, de 11 de octubre del 2018, la  

Subsecretaria de Inversión de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, remite el 

Conocimiento a la reprogramación del cronograma valorado del proyecto "Investigación 

Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", 

por un monto de US$ 65´472.243,33 financiados con recursos fiscales para el periodo 2014 - 

2022. 

d) Mediante sumilla inserta de “Aprobado” en Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0004-M, de 09 

de enero de 2020, la Máxima Autoridad aprueba el POA 2020 de Gasto No Permanente del 

IIGE. 

e) Mediante Memorando Nro. IIGE- DIN-2020-020-M, de 29 de enero de 2020, se solicita a la 

Subdirección Técnica del IIGE la aprobación de la Planificación de Actividades para el año 

2020 del referido Proyecto. 

f) Mediante sumilla inserta “Aprobado ST” en el Memorando Nro. IIGE- DIN-2020-020-M, con 

fecha 31 de enero del 2020 la Subdirección Técnica aprueba la Planificación del Proyecto 

para el año 2020. 

g) Mediante Memorando Nro. IIGE- ST-2020-063-M, de 04 de febrero de 2020, se solicita a la 

Dirección Ejecutiva del IIGE; la Autorización de la Planificación de Actividades para el año 

2020 del referido Proyecto. 

h) Mediante sumilla inserta “Autorizado ST/ DA Proceder” en el Memorando Nro. IIGE- ST-

2020-063-M, con fecha 04 de febrero del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la ejecución 

de la Planificación del Proyecto para el año 2020. 

i) Mediante sumilla inserta “Autorizado” en el Memorando Nro.IIGE-DPL-2020-0038-M, con 

fecha 04 de marzo del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la Reforma al POA Nro. IGTE- 

001 2020 del referido proyecto. 

j) Con Registro Oficial de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública mediante 

Acuerdo Nº 00126 – 2020 emite. “DECLÁRESE EL ESTADO DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD, EN LOS SERVICIOS DE LABORATORIO, UNIDADES DE EPIDEMIOLOGÍA 

Y CONTROL, AMBULANCIAS AÉREAS, SERVICIOS DE MÉDICOS Y 

PARAMÉDICOS, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA POR LA INMINENTE 

POSIBILIDAD DEL EFECTO PROVOCADO POR EL CORONAVIRUS COVID-19, Y 

PREVENIR UN POSIBLE CONTAGIO MASIVO EN LA POBLACIÓN”, y en sus  

Disposiciones Generales “QUINTA: Como adopción de medidas de prevención en el 

COVID-19, se promoverá el uso de mecanismos como teletrabajo, teleducación, entre otros, 

con el objetivo de evitar la propagación del virus”. 

k) Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio del 

Trabajo Acuerda: “EXPEDIR LAS DIERECTRICES PARA LA APLICACIÓNN DE 

TELETRABAJO EMERGENTE DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

SANITARIA”.  

En el Art. 6.- De la terminación del teletrabajo emergente: El teletrabajo emergente podrá 

culminar por:  

 Acuerdo de las partes.  
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 Finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. 

l) Con fecha 25 de marzo de 2020 el Instituto de Investigación Geológico y Energético-IIGE, 

mediante Oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0319-O solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas 

la autorización a fin de proceder a cancelar con presupuesto 2020 los pagos pendientes del 

año 2019 con Fuente 202, Organismo 5093, Correlativo 001. 

m) Mediante sumilla inserta “Autorizado” en el Memorando Nro.IIGE-DPL-2020-0069-MM, 

con fecha 26 de marzo del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la Reforma al POA Nro. 

IGTE 002-2020 del referido proyecto. 

n) Mediante Oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0333-O con fecha 01 de abril de 2020 el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas 

directrices para los procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, 

Organismo 2001, Correlativo 001. 

o) Mediante Oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0342-O con fecha 06 de abril de 2020 el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas 

directrices para realizar los pagos de la fuente 202, organismo 2001, correlativo 0001, grupo 

730000. 

p) Con fecha 20 de abril de 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0359-M, se solicitó 

la Reforma al POA Nro. IGTE 003-2020 del referido Proyecto, en virtud de que se ha 

identificado la necesidad de realizar una reprogramación al cumplimiento de actividades que 

afectan al flujo de caja, debido a situación mundial y nacional de afectación de la pandemia 

del coronavirus, emitida mediante Decreto Ejecutivo No. 1017de fecha 16 de marzo de 2020, 

en que el Presidente de la República del Ecuador declara el estado de excepción en todo el 

territorio nacional, en cuyo Art. 3 suspende la libertad de tránsito y de reunión 

imposibilitando la movilidad de toda persona; y además porque el Ministerio de Economía y 

Finanzas no determina las directrices para los procesos realizados en el presente ejercicio 

fiscal con la Fuente 202. Adicionalmente, se solicita emplear el recurso asignado en el 2020 

para proceder con las obligaciones pendientes de pago del año 2019. 

q) Con fecha 22 de abril de 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0364-M, se solicitó 

la Reforma al grupo 71 y se ajusta el POA del proyecto en cumplimiento a las Directrices 

emitidas mediante correo electrónico del 20 de abril 2020, por la Ing. Alba Narcisa Agila 

Pago Analista 1 de Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas; para 

proceder con el pago de nómina del personal del Proyecto IGTE. 

r) Mediante sumilla inserta “Autorizado” en el Memorando Nro.IIGE-DPL-2020-0374-MM, 

con fecha 04 de mayo del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la POA Nro. IGTE 004-2020 

del referido proyecto. 

s) Mediante correo electrónico del 13 de mayo del 2020 la Ing. Alba Narcisa Agila Pogo 

Analista 1 de Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas 2020; informa 

que "Se encuentra aprobado el organismo para que pague pendiente del 2019 USD 

139.795,45, con el organismo 202-  5017-5017, para que por favor plateen las reformas DIS 

AMP".  

t) Con fecha  13 de mayo del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0383-M, se pone 

en  consideración de la  Dirección  de Planificación y Gestión Estratégica; la Reforma al POA 

de los Proyectos de Inversión del IIGE: “Estudio de procesos de recuperación de calor en 

refinerías y pozos referenciales del sector petrolero”, “Mejoramiento de las condiciones de 

trabajo en la pequeña minería y minería artesanal”, e “Investigación geológica y 

disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano” (POA Nro. 

IGTE 003-2020); en virtud de dar cumplimiento a las obligaciones pendientes de pago del año 

2019 con Fuente 202, Organismo 5093, Correlativo 0001.  

u) Con fecha  13 de mayo del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0122-M, la 

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el 

Pronunciamiento de solicitud de Reforma Nro. 07 al POA 2020 de Gasto No Permanente; en 

la cual  se concluye que la propuesta es procedente debido a que la modificación 

presupuestaria de los proyectos ejecutados por el IIGE, a ser financiados con la Fuente“202 – 
Préstamos externos”, Organismo 5017 (Deutsche Bank Sociedad Anónima Española), 
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Correlativo 5017 (Financiamiento de Programas y Proyectos de Inversión), permitirá realizar 

el pago de las obligaciones pendientes y anticipos no devengados del año 2019. 

v) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0462-O de 20 de mayo de 2020, el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas 

directrices para los procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, 

Organismo 2001, Correlativo 001. 

w) Con fecha 29 de mayo del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó las reformas 

DIS No. 49 y AMP No. 50 por el valor de USD. 111.024,94 a fin de cancelar los pagos del 

año 2019 de los proyectos de Inversión del IIGE. 

x) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0530-O de 10 de junio de 2020, el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas 

directrices para los procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, 

Organismo 2001, Correlativo 001. 

y) Con fecha  17 de junio del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DIN-2020-0148-M, se 

pone en  consideración de la  Dirección  de Planificación y Gestión Estratégica; la Reforma al 

POA Nro. IGTE 005-2020 del referido Proyecto; en virtud de que es necesario redistribuir los 

valores correspondientes a las actividades de ejecución de este proyecto para dar 

cumplimiento a las obligaciones pendientes de pago del año 2019. 

z) Con fecha  17 de junio del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0159-M, la 

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el 

Pronunciamiento de solicitud de Reforma Nro. 11 al POA 2020 de Gasto No Permanente 

(Reforma al POA Nro. IGTE 005-2020); en la cual  se concluye que la propuesta es 

procedente. 

aa) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0565-O de 22 de junio de 2020, el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas 

directrices para los procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, 

Organismo 2001, Correlativo 001. 

bb) Mediante correo electrónico del 30 de junio del 2020,  la Subdirección Técnica del IIGE pone 

en  consideración de la  Dirección  de Planificación y Gestión Estratégica; la Reforma al POA 

de los Proyectos de Inversión del IIGE: “Estudio de procesos de recuperación de calor en 

refinerías y pozos referenciales del sector petrolero”, “Mejoramiento de las condiciones de 

trabajo en la pequeña minería y minería artesanal”, e “Investigación geológica y 

disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano” (Reforma al 

POA Nro. IGTE 006-2020); en cumplimiento a las Directrices emitidas mediante correo 

electrónico del 30 de junio del 2020, por la Ing. Alba Narcisa Agila Pogo, Analista 1 de 

Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual informa que para 

proceder con el pago de nómina del mes de junio: “Por favor plantear las reformas para pago 

del grupo 71 con organismo (2004-4129) ...” . 

cc) Con fecha  30 de junio del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0174-M, la 

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el 

Pronunciamiento de solicitud de Reforma Nro. 12 al POA 2020 de Gasto No Permanente 

(Reforma al POA Nro. IGTE 006-2020); en la cual  se concluye que la propuesta es 

procedente en cumplimiento a lo requerido por el Ministerio d Economía y Finanzas. 

dd) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0605-O de 06 de julio de 2020, el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas 

directrices para los procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, 

Organismo 2001, Correlativo 001. 

ee) Con fecha  9 de julio  del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0190-M, la 

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el 

Pronunciamiento de solicitud de Reforma Nro. 13 al POA 2020 de Gasto No Permanente 

(Reforma al POA Nro. IGTE 006-2020); en la cual  se concluye que la propuesta es 

procedente en cumplimiento a lo requerido por el Ministerio de Economía y Finanzas para dar 

continuidad  al pago de nómina del mes de junio del 2020. 
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ff) Con fecha 13 de julio del 2020, el Ministerio de Economía y Finanza informa que;  "Se les 

asignó el organismo correlativo 2004-4129 para el cambio de organismo correlativo de la 

(2001-001), por favor para que proceda a plantear las reformas respectivas”.  

gg) Con fecha 24 de julio del 2020, mediante Memorando IIGE-ST-2020-0468-M, se realiza la 

Solicitud de Reforma al POA Nro. IGTE 007 -2020 del Proyecto, en cumplimiento a los 

lineamientos del MEF. 

hh) Con fecha 30 de julio del 2020 el MEF ha realizado la aprobación de las reformas DIS No. 77 

y AMP No. 78 por USD. 650,775.65 para el cambio del organismo correlativo (2001-001) al 

organismo 2004-4129. 

ii) Mediante correo electrónico del 05 de agosto del 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas; 

informa que es necesario modificar los ítems del grupo 71 con organismo (2001-0002), para 

dar continuidad al pago de  nómina correspondiente al mes de julio del 2020. 

jj) Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0495-M, de 05 de agosto de 2020 y el alcance con 

Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0496-M, del 06 de agosto de 2020, donde la Subdirección 

Técnica solicita la Reforma al POA de los Proyectos de Inversión (Reforma al POA Nro. 

IGTE 008 -2020), en cumplimiento a los lineamientos del MEF. 

kk) Mediante Memorando IIGE-ST-2020-0553-M del 21 de agosto del 2020 se pone en 

consideración la Reforma al POA Nro. IGTE 009 2020 y Reforma al PAC Nro IGTE- 004 

2020 del Proyecto; en virtud de que es necesario modificar el flujo de caja y reasignación de 

presupuesto programado para el periodo de agosto a diciembre del 2020. 

ll) Mediante correo electrónico del 04 de septiembre del 2020 el Ministerio de Economía y 

Finanzas; informa que es necesario modificar los ítems del grupo 71 con organismo (2001-

0002), para dar continuidad al pago de  nómina correspondiente a los meses de Agosto y 

Septiembre del 2020. 

mm) Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0583-M, 04 de septiembre del 2020, la 

Subdirección Técnica solicita la Reforma al POA de los Proyectos de Inversión (Reforma al 

POA Nro. IGTE 010 -2020), en cumplimiento a los lineamientos del MEF para el pago de la 

nómina correspondiente al mes de agosto. 

 

2. OBJETIVO 

 
Solicitar la autorización para la modificación del POA del Proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano, 

debido a que es necesario modificar el flujo de caja y reasignar el presupuesto programado 

para el tercer cuatrimestre del 2020. 

 

3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 

 
a) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO 
 

El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: 

 
Programa: 57    Proyecto: 001 

 

Grupo de gasto Detalle Asignado 

710000 Gastos en personal para inversión 704.235,87 

730000 Bienes y servicios para inversión 628.529,09 

770000 Otros gastos de inversión  20.042,05 

840000 Bienes Muebles 50.000,00 

Total  1.402.807,01 

 
b) JUSTIFICACION MODIFICACION  
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A través del presente informe justificativo, el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano, plantea la siguiente reforma al 

POA, en virtud de que es necesario modificar el flujo de caja y reasignación de presupuesto 

programado para el tercer cuatrimestre del 2020.  

 

Por tanto, se procede a actualizar la programación de las actividades del proyecto, que se han 

desarrollado en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno 

Nacional del Ecuador; con el afán de dar continuidad a la fase de gabinete tanto los procesos 

administrativos como los de índole técnico.  

 

A continuación, se detalla la afectación presupuestaria de la presente reforma: 

 

COMPONENTE 1  

 

Elaborar la carta geológica a escala 1:100.000 del territorio continental ecuatoriano actualizada y 

completada; así como la carta geológica escala 1:50.000 en las zonas de interés minero. 

ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

REFORMADO 
JUSTIFICACIÓN 

Actividad 1.1. Implementación 

de la infraestructura física, 

logística y equipamiento 

técnico.  

102.904,07 52.904,07 

Considerando la optimización de 

recursos económicos  a causa de la 
emergencia sanitaria y como 

consecuencia de que con fecha 01 de 

septiembre del 2020 mediante correo 

electrónico el área de Adquisiciones 

informa que el SERCOP “NO 

AUTORIZA” el uso de los CPC 

3812100115 y 3812100115 

correspondiente al proceso  de 

contratación cuyo objeto es la 

Adquisición de mobiliario necesario 

para la ejecución del Proyecto de 

Investigación Geológica y 
Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano ; se redistribuye el monto 

de USD$50.000,00 en la Actividad 2.4.                                                                                                            

Actividad 1.2. Contratación de 

talento humano 
789.023,87 789.023,87 No aplica 

Actividad 1.3 Socialización,  y 

difusión del proyecto  
11.560,00 11.560,00 No aplica 

Actividad 1.7. Levantamiento 

de información geológica, 

morfológica asociada a 

movimientos en masa  e 

identificación de  lugares con 

potencial interés geológico, 
rasgos morfológicos asociados a 

movimientos en masa  e 

identificación de  lugares con 

potencial  interés patrimonial  

geológico en  la Cordillera 

Oriental y Zona Subandina 

necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

118.580,00 118.580,00 No aplica 
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COMPONENTE 2 

 

Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera 

Occidental, Cordillera Oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información 

existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. 

 

ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN 

Actividad 2.3 Levantamiento, 

procesamiento e interpretación  

de datos de geoquímica, en la 

Cordillera Oriental y Zona 
Subandina. 

72.445,00 72.445,00 

No aplica 

Actividad 2.4 Estudio  técnico 

de prospección de zonas con 

ocurrencias minerales 

98.560,00 148.560,00 

Se está realizando acercamientos en la 

zona de estudio por tanto es necesario 

contar con disponibilidad en los ítems 

730303 ($40.500,00  para hospedaje y 

alimentación de los técnicos y 

conductores responsables de esta 

actividad), 730405 $ 1.000,00 (para 

mantenimiento de vehículos en 

campo); 730803 $ 2.000,00 (para 

combustible); 730813 ($ 1.000,00 para 

Repuestos y Accesorios de vehículos 

en campo); 770102 ($ 500,00 Por 
Tasas Generales). 

Adicional es necesario crea un fondo 

rotativo cuyo fin es realizar 

contratación de guías, jornaleros, 

arrieros acémilas en los lugares de 

difícil acceso; por tanto se incrementa 

USD$ 5.000,00  en el ítem  731602. 

TOTAL COMPONENTE 2 171.005,00 221.005,00   

 

Bajo este contexto en los anexos 1 y 2 adjuntos al presente informe se detalla la modificación 

presupuestaria del POA del referido proyecto. 

 

4. CONCLUSIÓN  

 Se ha identificado la necesidad de reformar las actividades detalladas en el POA del proyecto a fin 

de viabilizar lo programado para el tercer cuatrimestre del 2020. 

 

Actividad 1.8. Levantamiento 

de la cartografía geológica a 

escala 1:50.000 en las zonas de 

interés minero 

23.699,98 23.699,98 No aplica 

Actividad 1.9. Preparación de 

muestras y análisis de 

laboratorio. 

47.327,24 47.327,24 No aplica 

TOTAL COMPONENTE 1 1.093.095,16 1.043.095,16   
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5. RECOMENDACIÓN 
 

• Se recomienda aprobar la reformar al POA del Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano, ya que 

permitirá dar continuidad a las actividades programadas para el tercer cuatrimestre del 2020. 

 

6. ANEXOS 
 

 Anexo 1 Detalle de la Reforma del POA 

 Anexo 2 POA ajustado  

 Anexo 3 Cedula presupuestaria al 22 de septiembre del 2020 
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