
Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el 

documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto Inversión

Estudio para la Implementación del Centro de Monitoreo 

Piloto de Depósitos de Relaves Aplicado a Minas de Gran 

Escala en Ecuador

  75,941.00 01/07/2021 30/12/2024 6% Dictamen de prioridad CDM

Proyecto Inversión

Estudio de implementación de una propuesta de mejora 

técnica en las operaciones de perforación y voladura en la 

minería artesanal y pequeña escala, en el distrito minero 

Zaruma - Portovelo, provincia de El Oro.

 $               278.844,63 01/01/2022 31/12/2024 64%
Dictamen de priorirdad Perforacion y 

voladura

Proyecto Inversión
Zonificacion geotecnica de las ciudades de Zaruma y 

Portovelo
 $               663.012,10 01/01/2022 31/12/2023 42%

Dictamen de prioridad Zonificacion 

geotecnica

Proyecto Inversión

Estudio de captura de carbono para la producción de 

biocombustibles a partir de biomasa microalgal, Chlorella 

Sp, empleando fotobiorreactores

 $               189.738,53 04/07/2020 26/12/2023 55% Dictamen de prioridad Algas

Proyecto Inversión

Estudio de la viabilidad técnica de producción de bioetanol 

a partir de residuos lignocelulósicos de los cultivos 

mayoritarios en Ecuador

 $               108.263,45 01/05/2022 31/12/2023 25% Dictamen de prioridad bioetanol

Proyecto Inversión

Estudio de determinacion de estrategias de eficiencia 

energetica activa y pasiva en minas y plantas de beneficio 

de oro en el distrito minero Zaruma-Portovelo

 $               136.059,68 01/01/2022 31/12/2023 14%
Dictamen de prioridad eficiencia energetica 

en minas

Proyecto Inversión Identificacion de patrimonio geologico en el Ecuador  $                 80.135,86 01/01/2022 31/12/2023 43% Dictamen de Prioridad Patrimonio

Plan Anual de Inversiones

POA y sus reformas aprobadas 

Incrementar la 

investigación, el desarrollo, 

la innovación y la 

transferencia tecnológica 

en el ámbito geológico y 

energético.

Incrementar la difusión y 

transferencia del 

conocimiento en el ámbito 

geológico y energético.

Número de productos de difusión 

científica desarrollados 

META : 2

Número de programas de 

capacitación impartidos

META: 2 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional https://www.geoenergia.gob.ec/plan-estrategico-institucional-2021-2025/

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/22a_Reporte-proy-gpr-CDM-octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/22_Dictamen-de-prioridad-CDM.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/01a_Reporte-gpr-proy-Perforacion-y-voladura-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/01_Dictamen-de-prioridad-Perforacion-y-voladura.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/02a_Reporte-gpr-proy-Zonificacion-Geotecnia-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/02_Dictamen-de-actualizacion-Zonificacion-Geotecnica.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/18a_Reporte-proy-gpr-algas-octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/18_Dictamen_de_prioridad-Algas.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/20a_Reporte-proy-gpr-etanol-octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/20_Dictamen-de-Prioridad-Etanol.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/03a_Reporte-gpr-proy-Eficiencia-energetica-activa-y-pasiva-en-minas-octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/03_Dictamen-de-prioridad-Estudio-de-determinacion-de-estrategias.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/05a_Reporte-gpr-proy-Patrimonio-Geologico-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/05_Dictamen-de-prioridad-Patrimonio.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/7_31.10.2022-POA-IIGE_Gasto_No_Permanente_devengado.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/8_31.10.2022-poa_iige_2022_gasto_permanente_devengado.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/plan-estrategico-institucional-2021-2025/
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional https://www.geoenergia.gob.ec/plan-estrategico-institucional-2021-2025/

Proyecto Inversión

Estudio para la implementacion de un sistema geotermico 

solar en el proceso de secado de granos y suministro de y 

suministro de agua caliente en plantas de procesamiento 

agroindustrial de la provincia de Chimborazo, parroquia 

Calpi.

 $               114.568,33 01/01/2022 31/12/2023 45% Dictamen de Prioridad Calpi

Proyecto Inversión

Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura 

para el incremento de la productividad agrícola en 

invernaderos - SENPLADES

 $                 20.364,08 15/01/2018   31/10/2022 99% Dictamen de Prioridad Inverdaros

Proyecto Gasto Corriente

Mejora continua de la Implementación del Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la

información (EGSI V2)

 $                               -   01/01/2022 31/12/2022 89% no aplica

Proyecto Gasto Corriente
Fortalecimiento de los Procesos del Laboratorio Químico 

de la Dirección de Servicios Especializados
 $                               -   03/01/2022 31/12/2022 76% no aplica

Proyecto Inversión

Estudio de análisis y prospectiva de la electro-movilidad en 

Ecuador y el mix

energético al 2030

 $                 99.771,97 02/08/2021 31/03/2023 60% Dictamen de Prioridad Electro

Proyecto Inversión
Investigación Geológica y Disponibilidad de ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano.
 $            1.089.830,77 28/06/2013 31/12/2025 49%

Dictamen de priorirdad Investigación 

Geológica

Proyecto Gasto Corriente
Normalización y mantenimiento de los archivos pasivos y 

activos del IIGE - fase II 
 $                               -   01/01/2022 31/12/2022 85% no aplica

Proyecto Gasto Corriente
Implementación de un Plan de reconocimientos de logros 

personales y grupales
 $                               -   01/01/2022 31/12/2022 85% no aplica

Proyecto Gasto Corriente
Difusion de fichas con recomendaciones jurídicas para los 

servidores del IIGE- fase II
 $                               -   01/01/2022 30/12/2022 88% no aplica

Fortalecer las capacidades 

institucionales

  Porcentaje ejecución presupuestaria 

- Gasto Corriente 

META: 1

Porcentaje de Cumplimiento del Plan 

Estratégico de Mejora del Clima 

Laboral .

META: 100%

Porcentaje de satisfacción del usuario 

externo 

META: 85%

Incrementar la 

investigación, el desarrollo, 

la innovación y la 

transferencia tecnológica 

en el ámbito geológico y 

energético.

Incrementar la 

disponibilidad de 

información geológica y 

energética a nivel nacional.

Porcentaje de zona de estudio con 

cartografía geológica a escala 1:100 

000  

META: 0.4371

Número de herramientas de 

información energética desarrolladas 

como insumo para análisis sectorial 

META: 4
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https://www.geoenergia.gob.ec/plan-estrategico-institucional-2021-2025/
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/06a_Reporte-gpr-proy-Calpi-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/06_Dictamen-de-Prioridad-Calpi.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/21a_Reporte-proy-gpr-Invernaderos-octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/21_Dictamen-de-Prioridad-Invernaderos.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/17_Reporte-proy-gto-corr-EGSI-octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/17_Reporte-proy-gto-corr-EGSI-octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/19a_Reporte-proy-gpr-electromovilidad-octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/19_Dictamen-Eletromovilidad.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/04a_Reporte-gpr-proy-Investigacion-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/04_Dictamen-de-prioridad-Investigacion.pdf
04_Dictamen de prioridad Investigacion.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/10_Reporte-proy-gto-corr-Archivo-DAF-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/11_Reporte-proy-gto-corr-Reconocimiento-DTH-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/12_Reporte-proy-gto-corr-Fichas-juridicas-DAJ-Octubre.pdf


Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional https://www.geoenergia.gob.ec/plan-estrategico-institucional-2021-2025/

Proyecto Gasto Corriente
Acciones comunicacionales para visibilizar el trabajo 

científico realizado por las investigadoras del IIGE
 $                               -   01/01/2022 31/12/2022 82% no aplica

Proyecto Gasto Corriente
Implementación del Nivel 2 del Programa Nacional de 

Excelencia (PROEXCE) - fase 2
 $                               -   01/01/2022 30/12/2022 68% no aplica

Proyecto Gasto Corriente
Seguimiento a la implementación de controles para riesgos 

de seguridad de la información del IIGE 
 $                               -   07/03/2022 30/11/2022 75% no aplica

Proyecto Gasto Corriente

Implementación del Plan para la mejora de la gestión, 

correspondiente a actividades de la gestión de 

Planificación, Seguimiento y Evaluación - Fase II 

 $                               -   01/01/2022 31/07/2022 100% no aplica

MENSUAL

31/10/2022

Fortalecer las capacidades 

institucionales

  Porcentaje ejecución presupuestaria 

- Gasto Corriente 

META: 1

Porcentaje de Cumplimiento del Plan 

Estratégico de Mejora del Clima 

Laboral .

META: 100%

Porcentaje de satisfacción del usuario 

externo 

META: 85%

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

maria.nieto@geoenergia.gob.ec

(02) 393 1390 EXTENSIÓN 2084

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): MARIA ELENA NIETO GALARZA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/13_Reporte-proy-gto-corr-Acciones-comunicacionales-DCS-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/14_Reporte-proy-gto-corr-Proexce-2-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/16_Reporte-proy-gto-corr-seguimiento-implementacion-controles-de-riesgos-Octubre.pdf
https://www.geoenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/11/15_Reporte-proy-gto-corr-Plan-de-mejora-seguimiento-julio.pdf
mailto:maria.nieto@geoenergia.gob.ec

