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1. ANTECEDENTES 

POA 

 

Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF de 6 de octubre de 2013, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, remite el dictamen de prioridad para el 

proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano", por un monto de USD 34’165.820,19, para el periodo 2014. 

  

Con Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, se remite por parte de 

la Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, la aprobación 

del cambio de nombre y la actualización de prioridad del proyecto "Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", por un monto de 

USD 220’747.732,81 para el periodo 2014 – 2018. 

 

Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF de 11 de octubre del 2018, se remite por parte de la 

Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el conocimiento 

del cronograma valorado actualizado del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano"-IIGE, por un monto de USD 

65’472.243,33 financiados con recursos fiscales para el periodo 2014 – 2022. 

 

Con Oficio Nro. STPE-SPN-2020-0899-OF, de 27 de octubre de 2020, la Subsecretaria de 

Planificación Nacional de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, acusa recibo de la notificación de la 

carga de la información realizada por el Instituto de Investigación Geológico y Energético en el 

SIPeIP, del mencionado proyecto de inversión, por un monto de USD 91´503.923,33 debido a la 

inclusión de una nueva fuente de financiamiento al presupuesto del proyecto proveniente del crédito 

externo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID; por un periodo 2021 – 2025. 

 

Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1312-OF del 29 de diciembre la Secretaría Nacional de 

Planificación remite el Dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de 

Oportunidades al referido proyecto por un monto de 91´503.923,33 para el periodo 2014-2025.  

 

A través de Memorando Nro. IIGE-DPL-2023-0010-M de 12 de enero de 2023, la Máxima Autoridad 

del IIGE aprobó el Plan Operativo Anual de Gasto No Permanente Institucional para el año 2023. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0040-M de 07 de febrero de 2023, la Subdirección técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 001 2023 y PAC Nro. IGTE 001 2023 del Proyecto 

"Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano". 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0058-M de 23 de febrero de 2023, la Subdirección técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 002 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0095-M de 07 de marzo de 2023, la Subdirección técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 003 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0078-M de 10 de abril de 2023, la Dirección de Gestión 

de la información del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 004 2023 del Proyecto IGTE. 
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Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0094-M de 14 de abril de 2023, la Dirección de Gestión 

de la información del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 005 2023 y PAC Nro. IGTE 002 del 

Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0143-M de 10 de mayo de 2023, la Dirección de Gestión 

de la información del IIGE solicita la Reforma Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 del 

Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0148-M de 16 de mayo de 2023, la Dirección de Gestión 

de la información del IIGE solicita la Reforma Nro. IGTE 007 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0155-M de 24 de mayo de 2023, la Dirección de Gestión 

de la información del IIGE solicita la Reforma Nro. IGTE 008 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante correo electrónico de 31 de mayo de 2023, la Dirección Administrativa Financiera informó 

“… el MEF acaba de rechazar las reformas DIS No. 106 y AMP No. 107 por el valor de US$ 

129.212,50. Reforma por cambio de Organismo 8888 y Correlativo 8888 del Proyecto "Investigación 

Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias en el Territorio Ecuatoriano" para la adquisición de 

equipos portátiles y de escritorio Workstation para los 26 servidores  que ingresaron al proyecto en el 

mes de abril del presente que son necesarios para el procesamiento de imágenes satelitales, 

topografía 3D para mejorar los tiempos de procesamiento y respuestas en la generación de 

información científica y técnica;  para la adquisición de un balanceador de distribución de internet 

(FIREWALL) para distribuir el ancho de banda entre los servicios que brinda el proyecto como 

navegación, descarga, streaming, etc;  así como también, para repotenciar el hardware y software de 

la infraestructura tecnológica IBM necesario para ampliar la capacidad de almacenamiento, nodos y 

licencias de gestionamiento y respaldo con el justificativo: Según Oficio No. SNP-SGP-SPN-2023-

0527-OF de 24 de mayo de 2023 se realiza la optimización del PAI …”. 

 

Mediante correo electrónico de 09 de junio de 2023, la Dirección Administrativa Financiera informó 

que “… MEF validó ayer 08-06-2023 en la noche, las siguientes reformas de Gasto No Permanente”. 

REFORMA: PROYECTO: 

MONTO 

DISMINUCIÓN 

PRESUPUESTARIA: 

FECHA 

SOLICITADO 

MEF: 

FECHA 

VALIDADO 

MEF: 

108 INVESTIGACION 

GEOLOGICA Y 

DISPONIBILIDAD DE 

OCURRENCIAS DE 

RECURSOS 

MINERALES EN EL 

TERRITORIO 

ECUATORIANO 

-547.415,88 31/05/2023 08/06/2023 

 

 

Mediante correo electrónico de 09 de junio de 2023, la Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica solicita “…remitir las correspondientes reformas al POA considerando el recorte 

validado por el Ministerio de Economía y Finanzas…” 

 

 

  



 

INFORME JUSTIFICATIVO Versión 01 

Informe Justificativo para la Reforma POA IGTE 009 y 

PAC 004 
Página 5 de 17 

 

 

 

 PAC 

 

El artículo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública – RGLOSNCP, establece: “(…) Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través 

de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan 

a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

sustentadas.” 

 

 

2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 

 

2.1. Justificación reforma POA y/o flujo de caja 

 

2.1.1. Asignación Presupuestaria por grupo de gasto 

 

El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: 

Programa Institucional: 57 

Proyecto: 001 

Fuente: 202- Préstamos Externos 

Grupo de 

gasto 

71- Gastos en 

personal para 

inversión 

73- Bienes y 

servicios para 

inversión 

77- Otros gastos 

de inversión 

84- Bienes 

Muebles 
Total 

Asignado 874.800,29 8.925.892,95 24.547,24 71.765,38 9.897.005,86 

 

2.1.2. Justificación Modificación  

 

A través del presente informe justificativo, el Proyecto de “Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano-IGTE”, plantea la siguiente 

reforma al POA: 

 

1. Se ajusta la proyección de la masa salarial conforme al correo del 18 de mayo del 2023; 

mediante el cual la Dirección de Administración de Talento Humano informa la liquidación de 

haberes de la ex funcionaria Evelyn Sarango la misma que presentó su renuncia mediante 

Memorando Nro. IIGE-DAF-2023-0313-M de 17 de mayo del 2023. Se realiza un incremento 

al Ítem 710707 ($ 404,00), recursos provenientes del item 710510 ($ 404), sin que esto afecte 

el pago de la nómina del proyecto. 

 

2. See plantea la reforma al flujo de caja en virtud debido a que se presentaron los siguientes 

inconvenientes. El monto programado era 154.714,20 se ejecuta 130.163,06 quedando un 

saldo de 20.711,14 que corresponde: 

 No se ha conformado la UGP del IIGE con recursos del Préstamo BID NRO. 

4989/OC-EC (EC-L1257); debido a la deserción no se logró contratar al especialista 

de adquisiciones ya ninguno de los participantes acepto el puesto. Por tanto, para el 

mes de junio se reiniciará el proceso conforme a las políticas y lineamientos del BID. 
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 Los productos de 2 servicios profesionales, se encuentran siendo revisados por la DGI, 

por tanto, se gestionará el pago en el mes de junio. 

 En el momento de la negociación de los contratos para los procesos de contratación 

pública (destrucción e incineración de desechos de los análisis de muestras, Seguro de 

Vehículos) el monto de adjudicación es menor al certificado, por lo que el sobrante se 

redistribuirá en las actividades para los siguientes meses. 

 Los valores programados de salidas de campo fueron menores a las proyectadas, por 

lo que estos valores se redistribuirán en los siguientes meses. 

 

Por tanto, se redistribuye los valores a los siguientes meses, para el efecto se adjunta la 

documentación en la que se detalla la afectación a la planificación y presupuesto del 

proyecto. Cabe mencionar que esta modificación no desfinancia a ningún ítem 

presupuestario de este grupo de gasto ni las actividades del proyecto programadas para 

el 2023. 

3. Debido al rechazo de la reforma de cambio de organismo y correlativo del Grupo 84 solicitado 

mediante memorando No. IIGE-DGI-2023-0155-M de 24 de mayo de 2023, se reajusta los 

valores en el POA acorde a los saldos disponibles de la cédula a la fecha. 

4. De acuerdo al recorte presupuestario validado por el MEF el 08 de junio de 2023, por el monto 

de $ 547.415,88. afectando las siguientes tareas e ítems: 

 

ACT. SUBTAREA FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO ITEM MONTO 

A1.1 

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye 

mantenimiento para 

equipos de los laboratorios 

Petrografico y Químico, 

necesarios para procesar 

las muestras del proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730404 7.000,00 

202 8888 8888 730813 44.373,00 

A1.1 

Adquisición de insumos 

para la elaboración de 

secciones petrográficas 

necesarias para la 

ejecución del Proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730829 10.000,00 

A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento para los 

equipos de microscopía del 

laboratorio de mineralogía 

y petrografía, necesarios 

para el análisis de muestras 

del proyecto IGTE 

202 8888 8888 730404 5.000,00 

A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

los equipos del área de 

preparacion de muestras 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730404 1.720,41 
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ACT. SUBTAREA FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO ITEM MONTO 

A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

para las muflas de ensayo 

al fuego necesarias para el 

análisis de muestras del 

proyecto IGTE 

202 8888 8888 730404 280,00 

202 8888 8888 730813 1.420,00 

A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

las campanas de extracción 

y sistemas de recirculación 

de acondicionamiento de 

aires necesarias para el 

análisis de muestras del 

proyecto IGTE 

202 8888 8888 730404 3.900,00 

202 8888 8888 730813 550,00 

A1.1 

Adquisición de equipos de 

protección para personal  

del IIGE que procesa las 

muestras del proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730802 3.000,00 

A1.1 

Contratación del servicio 

de destrucción e 

incineración de desechos 

de los análisis de muestras 

del proyecto IGTE 

202 8888 8888 730225 234,50 

202 8888 8888 730202 25,00 

A1.1 

Adquisición de un equipo 

de desionización, un 

refrigerador, una plancha 

de calentamiento, 2 

dispensadores y 5 pipetas, 

necesarios para análisis de 

muestras del proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 840104 990,76 

202 8888 8888 840113 611,64 

A1.1 

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye el 

mantenimiento del equipo 

ICP-MS del laboratorio 

químico del IIGE, 

necesario para el análisis 

de muestras del proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730404 3.900,00 

202 8888 8888 730813 12.652,00 

A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

los equipos auxiliares de 

los laboratorios del IIGE 

necesarios para el análisis 

de muestras del proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730404 1.105,85 

202 8888 8888 730813 179,15 
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ACT. SUBTAREA FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO ITEM MONTO 

A1.1 

Adquisición de 

archivadores de cartón 

necesarios para almacenar 

las muestras del Proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730804 2,60 

A1.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo del 

parque automotor del IIGE 

202 8888 8888 730405 56,00 

202 8888 8888 730813 71,43 

A1.1 
Adquisicion de 

indumentaria 
202 8888 8888 730802 40.000,00 

A1.1 

Adquisición de equipo de 

campo necesario para la 

ejecución del proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730804 8.400,00 

202 8888 8888 730829 65.000,00 

A1.7 
Creacion del fondo 

rotativo 
202 8888 8888 731602 10.000,00 

A1.7 

Contratación de guías, 

jornaleros, entre otros; en 

lugares de dificil acceso 

para el levantamiento de 

información geológica en  

la cordillera oriental y zona 

subandina 

202 8888 8888 730221 2.965,00 

A1.7 

Abastecimiento de 

combustible durante el 

levantamiento de 

informacion geologica en 

la cordillera oriental y zona 

subandina 

202 8888 8888 730255 879,80 

A1.7 

Contratación del servicio 

de revisión de mapas 

temáticos elaborados por el  

Proyecto Investigación 

Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

202 8888 8888 730610 1.380,00 

A1.9  

Adquisición de reactivos, 

insumos y consumibles 

para los análisis químicos 

de las muestras del 

proyecto IGTE 

202 8888 8888 730829 2.987,26 

A2.3.  

Contratación de guías, 

jornaleros, entre otros; en 

lugares de dificil acceso en 

el levantamiento de 

información geoquimica  

202 8888 8888 730221 2.000,00 
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ACT. SUBTAREA FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO ITEM MONTO 

A3.1 

Contratación del servicio 

de actualización de la 

licencia LIMS necesaria 

para la ejecución del 

proyecto IGTE  

202 8888 8888 730704 5.104,92 

A3.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo del 

cuarto de comunicaciones 

adquirido en el Proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730404 25,00 

202 8888 8888 730813 0,85 

A3.1 

Adquisición de equipos 

portátiles y de escritorio 

workstation para los 

servidores de los proyectos 

de Investigación Geológica 

y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano y el Proyecto 

de Zonificación 

Geotécnica de las ciudades 

Zaruma y Portovelo 

202 8888 8888 840107 47.165,00 

202 9999 9999 840107 30.750,85 

202 8888 8888 730813 1.850,00 

A3.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

equipos de cómputo del 

IIGE 

202 8888 8888 730704 30,61 

202 8888 8888 730813 1,00 

A3.1 

Contratación del servicio 

de mantenimiento 

preventivo del hardware de 

la infraestructura 

tecnológica IBM adquirida 

por el Proyecto IGTE 

202 8888 8888 730704 6.300,57 

A3.1 

Contratación del servicio 

de actualización del 

licenciamiento de la base 

de datos ORACLE 

necesario para el desarrollo 

del Proyecto IGTE 

202 8888 8888 730701 4.830,41 

A3.1 

Contratación del servicio 

de actualización de la 

licencia del Web Security 

Appliance (WSA) y 

CISCO Adaptive Security 

Appliance (ASA) de la 

infraestructura de 

NETWORKING 

adquiridas en el proyecto 

IGTE 

202 8888 8888 730704 4.140,54 
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ACT. SUBTAREA FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO ITEM MONTO 

A3.1 

Adquisicion de un 

balanceador de 

distribución de internet 

(FIREWALL) para el 

Proyecto IGTE 

202 8888 8888 840107 27.998,78 

202 9999 9999 840107 33.231,22 

A3.1 

Contratación del  servicio 

de Mantenimiento y 

actualización del 

balanceador de carga 

NGINX adquirido en el 

Proyecto IGTE 

202 8888 8888 730701 2.500,00 

A3.1 

Repotenciación del 

hardware y software  de la 

infraestructura tecnológica 

IBM adquirida en el 2014 

por el Proyecto IGTE 

202 8888 8888 840107 78.978,72 

202 9999 9999 840107 22.921,28 

A3.1 

Contratación del Servicio 

de mantenimiento de 

Licencias ArcGis para el 

Proyecto IGTE 

202 8888 8888 730704 45.001,73 

A3.1 

Adquisición de 2 teléfonos 

satelitales y minutos para 

el Proyecto IGTE 

202 8888 8888 730105 2.300,00 

202 8888 8888 840104 3.560,00 

202 8888 8888 730813 40,00 

TOTAL AFECTACIÓN 547.415,88 

 

2.2. Justificación reforma PAC  

 

2.2.1. Justificación técnica 

Mediante Resolución Nro.DAF-2023-003   de fecha 13 de enero de 2023, el IIGE publica el Plan 

Anual de Contratación - PAC institucional conforme a la normativa vigente. 

 

Considerando la disminución por parte del Ministerio de Economía y finanzas- MEF, es necesario 

modificar y eliminar las siguientes contrataciones públicas del PAC institucional: 

 

1. Adquisición de repuestos y accesorios que incluye mantenimiento para equipos de los 

laboratorios Petrografico y Químico, necesarios para procesar las muestras del proyecto de 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

2. Adquisición de insumos para la elaboración de secciones petrográficas necesarios para el 

proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano 

3. Contratación del servicio de mantenimiento para los equipos de microscopía del laboratorio de 

mineralogía y petrografía, necesarios para el análisis de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales e el 

Territorio Ecuatoriano 
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4. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área de 

preparación de muestras necesarios para el análisis de muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

5. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las muflas de ensayo 

al fuego necesarias para el análisis de muestras del proyecto de Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

6. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las campanas de 

extracción y sistemas de recirculación de acondicionamiento de aires necesarias para el 

análisis de muestras del proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias 

de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

7. Adquisición de equipos de protección para personal de los laboratorios del IIGE responsables 

del análisis de muestras del proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

8. Contratación del servicio de destrucción e incineración de desechos de los análisis de muestras 

del proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

9. Adquisición de un equipo de desionización, un refrigerador, una plancha de calentamiento, 2 

dispensadores y 5 pipetas, necesarios para análisis de muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

10. Adquisición de repuestos y accesorios que incluye el mantenimiento del equipo ICP-MS del 

laboratorio químico del IIGE, necesario para el análisis de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

11. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos auxiliares 

del laboratorio químico necesarios para el análisis de muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales e el Territorio Ecuatoriano 

12. Adquisición de cajas y archivadores de cartón necesarios para almacenar las muestras del 

Proyecto Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en 

el Territorio Ecuatoriano 

13. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del 

IIGE 

14. Adquisición de indumentaria de campo necesaria para la ejecución proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales e el Territorio Ecuatoriano 

15. Adquisición de insumos y herramientas de campo para la ejecución proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales e el Territorio Ecuatoriano 

16. Adquisición de reactivos, insumos y consumibles para los análisis químicos de las muestras 

del proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano 



 

INFORME JUSTIFICATIVO Versión 01 

Informe Justificativo para la Reforma POA IGTE 009 y 

PAC 004 
Página 12 de 17 

 

 

 

17. Contratación del servicio de actualización de la licencia LIMS necesaria para la ejecución del 

proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano 

18. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto de 

comunicaciones adquirido en el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

19. Adquisición de equipos portátiles y de escritorio workstation para los servidores del proyecto 

de investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el 

territorio ecuatoriano y el proyecto de zonificación geotécnica de las ciudades Zaruma y 

portovelo. 

20. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo 

del IIGE 

21. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo del hardware de la infraestructura 

tecnológica IBM adquirida por el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

22. Contratación del servicio de actualización del licenciamiento de la base de datos ORACLE 

necesario para el desarrollo del Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano  

23. Contratación del servicio de actualización de la licencia del Web Security Appliance WSA y 

CISCO Adaptive Security Appliance ASA de la infraestructura de NETWORKING adquiridas 

en el proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

24. Adquisición de un balanceador de distribución de internet FIREWALL para el Proyecto de 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

25. Contratación del servicio de Mantenimiento y actualización del balanceador de carga NGINX 

adquirido en el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

26. Repotenciación del hardware y software de la infraestructura tecnológica IBM adquirida en el 

2014 por el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias Minerales 

en el Territorio Ecuatoriano 

27. Contratación del Servicio de mantenimiento de Licencias ArcGis para el Proyecto de 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano y para el IIGE. 

28. Adquisición de 2 teléfonos satelitales y minutos para el Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

29. Contratación del servicio de revisión de mapas temáticos elaborados por el Proyecto 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano. 

Cabe mencionar que, del presupuesto disponible a la fecha se priorizara las actividades para dar 

cotinuidad a la planificación de gabinete y de campo. Adicional, la afectación presupuestaria involucra 

a los procesos que se encontraban programaos ejecutar entre el segundo y tercer cuatrimestre. 
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2.2.2. Justificación económica 

Con base a lo expuesto en el presente documento, es necesario realizar la reforma al PAC de los 

siguientes procesos de contratación publica que fueron afectados con la reforma del MEF:  

DESCRIPCIÓN ÍTEM MONTO CUATRIMESTRE ACCION 

Adquisición de repuestos y accesorios que 

incluye mantenimiento para equipos de los 

laboratorios Petrográfico y Químico, 

necesarios para procesar las muestras del 

proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 7.000,00 

C2 
ELIMINACION 

1 
730813 44.373,00 

Adquisición de insumos para la 

elaboración de secciones petrográficas 

necesarios para el proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en 

el Territorio Ecuatoriano 

730829 10.000,00 C2 
ELIMINACION 

2 

Contratación del servicio de 

mantenimiento para los equipos de 

microscopía del laboratorio de 

mineralogía y petrografía, necesarios para 

el análisis de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales e el 

Territorio Ecuatoriano 

730404 5.000,00 C2 
ELIMINACION 

3 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos del área de preparación de 

muestras necesarios para el análisis de 

muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730404 1.720,41 C2 
ELIMINACION 

4 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

para las muflas de ensayo al fuego 

necesarias para el análisis de muestras del 

proyecto de Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 280,00 

C3 
ELIMINACION 

5 
730813 1.420,00 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

las campanas de extracción y sistemas de 

recirculación de acondicionamiento de 

aires necesarias para el análisis de 

muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730404 3.900,00 

C2 
ELIMINACION 

6 

730813 550,00 
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DESCRIPCIÓN ÍTEM MONTO CUATRIMESTRE ACCION 

Adquisición de equipos de protección para 

personal de los laboratorios del IIGE 

responsables del análisis de muestras del 

proyecto de Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730802 3.000,00 C2 
ELIMINACION 

7 

Contratación del servicio de destrucción e 

incineración de desechos de los análisis de 

muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730225 665,50 

C1 
MODIFICACION 

1 730202 75,00 

Adquisición de un equipo de 

desionización, un refrigerador, una 

plancha de calentamiento, 2 dispensadores 

y 5 pipetas, necesarios para análisis de 

muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

840104 29.071,63 

C1 
MODIFICACION 

2 
840113 384,60 

Adquisición de repuestos y accesorios que 

incluye el mantenimiento del equipo ICP-

MS del laboratorio químico del IIGE, 

necesario para el análisis de muestras del 

proyecto de Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 3.900,00 

C2 
ELIMINACION 

8 
730813 12.652,00 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos auxiliares del laboratorio 

químico necesarios para el análisis de 

muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730404 4.534,15 

C3 
MODIFICACION 

3 
730813 450,85 

Adquisición de cajas y archivadores de 

cartón necesarios para almacenar las 

muestras del Proyecto Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730804 2.747,40 C2 
MODIFICACION 

4 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del IIGE 

730405 14.944,00 
C2 

MODIFICACION 

5 730813 49.928,57 

Adquisición de indumentaria de campo 

necesaria para la ejecución proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en 

el Territorio Ecuatoriano 

730802 40.000,00 C2 
ELIMINACION 

9 
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DESCRIPCIÓN ÍTEM MONTO CUATRIMESTRE ACCION 

Adquisición de insumos y herramientas de 

campo para la ejecución proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales e el 

Territorio Ecuatoriano 

730804 8.400,00 

C2 
ELIMINACION 

10 
730829 65.000,00 

Adquisición de reactivos, insumos y 

consumibles para los análisis químicos de 

las muestras del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730829 2.987,26 C2 
ELIMINACION 

11 

 Contratación del servicio de actualización 

de la licencia LIMS necesaria para la 

ejecución del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730704 5.104,92 C3 
ELIMINACION 

12 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo del 

cuarto de comunicaciones adquirido en el 

Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 655,00 

C1 
MODIFICACION 

5 
730813 2.008,36 

Adquisición de equipos portátiles y de 

escritorio workstation para los servidores 

del proyectos de investigación geológica y 

disponibilidad de ocurrencias de recursos 

minerales en el territorio ecuatoriano y el 

proyecto de zonificación geotécnica de las 

ciudades Zaruma y portovelo 

840107 14.535,00 

C3 
ELIMINACION 

13 
730813 220,00 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos de cómputo del IIGE 

730704 1.500,00 

C1 
MDIFICACION 

6 730813 1.394,00 

 Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo del hardware de 

la infraestructura tecnológica IBM 

adquirida por el Proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730704 6.300,57 C3 
ELIMINACION 

14 

Contratación del servicio de actualización 

del licenciamiento de la base de datos 

ORACLE necesario para el desarrollo del 

Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano  

730701 4.830,41 C3 
ELIMINACION 

15 
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DESCRIPCIÓN ÍTEM MONTO CUATRIMESTRE ACCION 

Contratación del servicio de actualización 

de la licencia del Web Security Appliance 

WSA y CISCO Adaptive Security 

Appliance ASA de la infraestructura de 

NETWORKING adquiridas en el proyecto 

de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730704 5.625,51 C3 
ELIMINACION 

16 

Adquisicion de un balanceador de 

distribución de internet FIREWALL para 

el Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

840107 61.230,00 C2 
ELIMINACION 

17 

 Contratación del servicio de 

Mantenimiento y actualización del 

balanceador de carga NGINX adquirido 

en el Proyecto de Investigación Geológica 

y Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730701 2.500,00 C3 
ELIMINACION 

18 

Repotenciación del hardware y software 

de la infraestructura tecnológica IBM 

adquirida en el 2014 por el Proyecto de 

Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

840107 101.900,00 C2 
ELIMINACION 

19 

Contratación del Servicio de 

mantenimiento de Licencias ArcGis para 

el Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano y para el IIGE. 

730704 45.001,73 C3 
ELIMINACION 

20 

Adquisición de 2 teléfonos satelitales y 

minutos para el Proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730105 2.300,00 

C2 
ELIMINACION 

21 840104 3.560,00 

730813 40,00 

Contratación del servicio de revisión de 

mapas temáticos elaborados por el 

Proyecto Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano  

730610 1.380,00 C3 
ELIMINACION 

22 

 

El detalle de la reforma al PAC del proyecto, se establece en el “Anexo 4. Detalle de la Reforma al 

PAC Nro. IGTE 004 2023.”, adjunto al presente informe 
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3. CONCLUSIONES 

 

 El POA y PAC del proyecto debe ser reformado acorde a las reformas rechazadas y validadas 

por el Ministerio de Economía y Finanzas 

 Es necesario reformar el POA y PAC del proyecto, por cuanto se debe dar continuidad a los 

compromisos adquiridos por el IIGE y el pago de obligaciones del personal contratado por el 

proyecto. 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha identificado la necesidad técnica y económica para la reforma al POA del proyecto 

IGTE, se recomienda, aprobar el presente informe, y de conformidad a las directrices emitidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, se recomienda aprobar los cambios requeridos. 

 

5. ANEXOS 

 Anexo 1-  Detalle Reforma IGTE 009 2023 

 Anexo 2 – Proyección Masa salarial Julio – diciembre 2023 Proyecto IGTE 

 Anexo 3-  POA reformado IGTE 009 2023 

 Anexo 4 – Reforma PAC 

 Anexo 5- Cédula presupuestaria a la fecha de la solicitud.  

 Anexo 6- Correo TTHH y Memorando Nro. IIGE-DAF-2023-0313-M renuncia Evelyn 

Sarango 

 Anexo 7- Correo DAF y DPL 
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