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1. ANTECEDENTES 
 

a) Con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF, de 6 de octubre de 2013, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES , remite el dictamen de prioridad al proyecto 

"Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano", para 

el año 2014. 

b) Con Oficio No. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, remite la aprobación del cambio de nombre del proyecto 

“Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano” por 

el siguiente “Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano” y emite dictamen de Actualización de prioridad para los años 2016, 2017 y 

2018. 

c) Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF, de 11 de octubre del 2018, la  Subsecretaria de 

Inversión de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, remite el Conocimiento a la 

reprogramación del cronograma valorado del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", por un monto de US$ 65´472.243,33 

financiados con recursos fiscales para el periodo 2014 - 2022. 

d) Mediante sumilla inserta de “Aprobado” en Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0004-M, de 09 de 

enero de 2020, la Máxima Autoridad aprueba el POA 2020 de Gasto No Permanente del IIGE. 

e) Mediante Memorando Nro. IIGE- DIN-2020-020-M, de 29 de enero de 2020, se solicita a la 

Subdirección Técnica del IIGE la aprobación de la Planificación de Actividades para el año 2020 del 

referido Proyecto. 

f) Mediante sumilla inserta “Aprobado ST” en el Memorando Nro. IIGE- DIN-2020-020-M, con fecha 

31 de enero del 2020 la Subdirección Técnica aprueba la Planificación del Proyecto para el año 2020. 

g) Mediante Memorando Nro. IIGE- ST-2020-063-M, de 04 de febrero de 2020, se solicita a la 

Dirección Ejecutiva del IIGE; la Autorización de la Planificación de Actividades para el año 2020 

del referido Proyecto. 

h) Mediante sumilla inserta “Autorizado ST/ DA Proceder” en el Memorando Nro. IIGE- ST-2020-063-

M, con fecha 04 de febrero del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la ejecución de la Planificación 

del Proyecto para el año 2020. 

i) Mediante sumilla inserta “Autorizado” en el Memorando Nro.IIGE-DPL-2020-0038-M, con fecha 

04 de marzo del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la Reforma al POA Nro. IGTE- 001 2020 del 

referido proyecto. 

j) Con Registro Oficial de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Nº 

00126 – 2020 emite. “DECLÁRESE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODOS 

LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EN LOS SERVICIOS DE 

LABORATORIO, UNIDADES DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL, AMBULANCIAS 

AÉREAS, SERVICIOS DE MÉDICOS Y PARAMÉDICOS, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA 

EXTERNA POR LA INMINENTE POSIBILIDAD DEL EFECTO PROVOCADO POR EL 

CORONAVIRUS COVID-19, Y PREVENIR UN POSIBLE CONTAGIO MASIVO EN LA 

POBLACIÓN”, y en sus  Disposiciones Generales “QUINTA: Como adopción de medidas de 

prevención en el COVID-19, se promoverá el uso de mecanismos como teletrabajo, teleducación, 

entre otros, con el objetivo de evitar la propagación del virus”. 

k) Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo 

Acuerda: “EXPEDIR LAS DIERECTRICES PARA LA APLICACIÓNN DE TELETRABAJO 

EMERGENTE DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA”.  

En el Art. 6.- De la terminación del teletrabajo emergente: El teletrabajo emergente podrá culminar 

por:  

 Acuerdo de las partes.  

 Finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. 

l) Con fecha 25 de marzo de 2020 el Instituto de Investigación Geológico y Energético-IIGE, mediante 

Oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0319-O solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la autorización 

a fin de proceder a cancelar con presupuesto 2020 los pagos pendientes del año 2019 con Fuente 202, 
Organismo 5093, Correlativo 001. 
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m) Mediante sumilla inserta “Autorizado” en el Memorando Nro.IIGE-DPL-2020-0069-MM, con fecha 

26 de marzo del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la Reforma al POA Nro. IGTE 002-2020 del 

referido proyecto. 

n) Mediante Oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0333-O con fecha 01 de abril de 2020 el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices 

para los procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, 

Correlativo 001. 

o) Mediante Oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0342-O con fecha 06 de abril de 2020 el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices 

para realizar los pagos de la fuente 202, organismo 2001, correlativo 0001, grupo 730000. 

p) Con fecha 20 de abril de 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0359-M, se solicitó la 

Reforma al POA Nro. IGTE 003-2020 del referido Proyecto, en virtud de que se ha identificado la 

necesidad de realizar una reprogramación al cumplimiento de actividades que afectan al flujo de caja, 

debido a situación mundial y nacional de afectación de la pandemia del coronavirus, emitida mediante 

Decreto Ejecutivo No. 1017de fecha 16 de marzo de 2020, en que el Presidente de la República del 

Ecuador declara el estado de excepción en todo el territorio nacional, en cuyo Art. 3 suspende la 

libertad de tránsito y de reunión imposibilitando la movilidad de toda persona; y además porque el 

Ministerio de Economía y Finanzas no determina las directrices para los procesos realizados en el 

presente ejercicio fiscal con la Fuente 202. Adicionalmente, se solicita emplear el recurso asignado 

en el 2020 para proceder con las obligaciones pendientes de pago del año 2019. 

q) Con fecha 22 de abril de 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0364-M, se solicitó la 

Reforma al grupo 71 y se ajusta el POA del proyecto en cumplimiento a las Directrices emitidas 

mediante correo electrónico del 20 de abril 2020, por la Ing. Alba Narcisa Agila Pago Analista 1 de 

Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas; para proceder con el pago de 

nómina del personal del Proyecto IGTE. 

r) Mediante sumilla inserta “Autorizado” en el Memorando Nro.IIGE-DPL-2020-0374-MM, con fecha 

04 de mayo del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la POA Nro. IGTE 004-2020 del referido 

proyecto. 

s) Mediante correo electrónico del 13 de mayo del 2020 la Ing. Alba Narcisa Agila Pogo Analista 1 de 

Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas 2020; informa que "Se encuentra 

aprobado el organismo para que pague pendiente del 2019 USD 139.795,45, con el organismo 202-  

5017-5017, para que por favor plateen las reformas DIS AMP".  

t) Con fecha  13 de mayo del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0383-M, se pone en  

consideración de la  Dirección  de Planificación y Gestión Estratégica; la Reforma al POA de los 

Proyectos de Inversión del IIGE: “Estudio de procesos de recuperación de calor en refinerías y pozos 

referenciales del sector petrolero”, “Mejoramiento de las condiciones de trabajo en la pequeña 

minería y minería artesanal”, e “Investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos 

minerales en el territorio ecuatoriano” (POA Nro. IGTE 003-2020); en virtud de dar cumplimiento a 

las obligaciones pendientes de pago del año 2019 con Fuente 202, Organismo 5093, Correlativo 0001.  

u) Con fecha  13 de mayo del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0122-M, la Dirección 

de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el Pronunciamiento de 

solicitud de Reforma Nro. 07 al POA 2020 de Gasto No Permanente; en la cual  se concluye que la 

propuesta es procedente debido a que la modificación presupuestaria de los proyectos ejecutados por 

el IIGE, a ser financiados con la Fuente“202 – Préstamos externos”, Organismo 5017 (Deutsche Bank 

Sociedad Anónima Española), Correlativo 5017 (Financiamiento de Programas y Proyectos de 

Inversión), permitirá realizar el pago de las obligaciones pendientes y anticipos no devengados del 

año 2019. 

v) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0462-O de 20 de mayo de 2020, el Instituto de Investigación 

Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices para los 

procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, Correlativo 

001. 

w) Con fecha 29 de mayo del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó las reformas DIS No. 

49 y AMP No. 50 por el valor de USD. 111.024,94 a fin de cancelar los pagos del año 2019 de los 

proyectos de Inversión del IIGE. 



 

INFORME JUSTIFICATIVO 
Vers ión 

01 

Informe Justificativo para solicitar la Reforma al POA IGTE NRO 009- 2020 Página 5 de 11 
 

 

 

x) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0530-O de 10 de junio de 2020, el Instituto de Investigación 

Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices para los 

procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, Correlativo 

001. 

y) Con fecha  17 de junio del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DIN-2020-0148-M, se pone en  

consideración de la  Dirección  de Planificación y Gestión Estratégica; la Reforma al POA Nro. IGTE 

005-2020 del referido Proyecto; en virtud de que es necesario redistribuir los valores correspondientes 

a las actividades de ejecución de este proyecto para dar cumplimiento a las obligaciones pendientes 

de pago del año 2019. 

z) Con fecha  17 de junio del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0159-M, la Dirección 

de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el Pronunciamiento de 

solicitud de Reforma Nro. 11 al POA 2020 de Gasto No Permanente (Reforma al POA Nro. IGTE 

005-2020); en la cual  se concluye que la propuesta es procedente. 

aa) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0565-O de 22 de junio de 2020, el Instituto de Investigación 

Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices para los 

procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, Correlativo 

001. 

bb) Mediante correo electrónico del 30 de junio del 2020,  la Subdirección Técnica del IIGE pone en  

consideración de la  Dirección  de Planificación y Gestión Estratégica; la Reforma al POA de los 

Proyectos de Inversión del IIGE: “Estudio de procesos de recuperación de calor en refinerías y pozos 

referenciales del sector petrolero”, “Mejoramiento de las condiciones de trabajo en la pequeña 

minería y minería artesanal”, e “Investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos 

minerales en el territorio ecuatoriano” (Reforma al POA Nro. IGTE 006-2020); en cumplimiento a 

las Directrices emitidas mediante correo electrónico del 30 de junio del 2020, por la Ing. Alba Narcisa 

Agila Pogo, Analista 1 de Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 

cual informa que para proceder con el pago de nómina del mes de junio: “Por favor plantear las 

reformas para pago del grupo 71 con organismo (2004-4129) ...” . 

cc) Con fecha  30 de junio del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0174-M, la Dirección 

de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el Pronunciamiento de 

solicitud de Reforma Nro. 12 al POA 2020 de Gasto No Permanente (Reforma al POA Nro. IGTE 

006-2020); en la cual  se concluye que la propuesta es procedente en cumplimiento a lo requerido por 

el Ministerio d Economía y Finanzas. 

dd) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0605-O de 06 de julio de 2020, el Instituto de Investigación 

Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices para los 

procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, Correlativo 

001. 

ee) Con fecha  9 de julio  del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0190-M, la Dirección 

de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el Pronunciamiento de 

solicitud de Reforma Nro. 13 al POA 2020 de Gasto No Permanente (Reforma al POA Nro. IGTE 

006-2020); en la cual  se concluye que la propuesta es procedente en cumplimiento a lo requerido por 

el Ministerio de Economía y Finanzas para dar continuidad  al pago de nómina del mes de junio del 

2020. 

ff) Con fecha 13 de julio del 2020, el Ministerio de Economía y Finanza informa que;  "Se les asignó el 

organismo correlativo 2004-4129 para el cambio de organismo correlativo de la (2001-001), por favor 

para que proceda a plantear las reformas respectivas”.  

gg) Con fecha 24 de julio del 2020, mediante Memorando IIGE-ST-2020-0468-M, se realiza la Solicitud 

de Reforma al POA Nro. IGTE 007 -2020 del Proyecto, en cumplimiento a los lineamientos del MEF. 

hh) Con fecha 30 de julio del 2020 el MEF ha realizado la aprobación de las reformas DIS No. 77 y AMP 

No. 78 por USD. 650,775.65 para el cambio del organismo correlativo (2001-001) al organismo 2004-

4129. 

ii) Mediante correo electrónico del 05 de agosto del 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas; informa 

que es necesario modificar los ítems del grupo 71 con organismo (2001-0002), para dar continuidad 

al pago de  nómina correspondiente al mes de julio del 2020. 
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jj) Con fecha 05 de agosto del 2020, mediante Memorando IIGE-ST-2020-0495-M, se realiza la 

Solicitud de Reforma al POA Nro. IGTE 008 -2020 del Proyecto, en cumplimiento a los lineamientos 

del MEF. 

 

2. OBJETIVO 

 

 Solicitar la autorización para la modificación del POA del Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano, debido a que es 

necesario dar continuidad a las actividades planificadas en el segundo semestre del 2020. 

 

3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 

 
a) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO 
 

El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: 

 
Programa: 57    Proyecto: 001 

 

Grupo de gasto Detalle Asignado 

710000 Gastos en personal para inversión 704.235,87 

730000 Bienes y servicios para inversión 628.529,09 

770000 Otros gastos de inversión  20.042,05 

840000 Bienes Muebles 50.000,00 

Total Programa 1.402.807,01 

 
b) JUSTIFICACION MODIFICACION  
 

A través del presente informe justificativo, el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano, plantea la siguiente reforma al POA, 

en virtud de que es necesario modificar el flujo de caja y reasignación de presupuesto programado para 

el periodo de agosto  a diciembre del 2020.  

 

Por tanto, se procede a actualizar la programación de las actividades del proyecto, que se han 

desarrollado en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional 

del Ecuador; con el afán de dar continuidad a la fase de gabinete tanto los procesos administrativos 

como los de índole técnico.  

 

A continuación, se detalla la afectación presupuestaria de la presente reforma: 

 

 

COMPONENTE 1  
 

Elaborar la carta geológica a escala 1:100.000 del territorio continental ecuatoriano actualizada y 

completada; así como la carta geológica escala 1:50.000 en las zonas de interés minero. 
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ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 
MONTO 

REFORMADO 
OBSERVACION 

Actividad 1.1. 

Implementación de la 

infraestructura física, 
logística y equipamiento 

técnico.  

126.604,05 102.904,07 

A.- Se propone la reforma en los siguientes 

procesos: 

1. Adquisición de Implementos de Bioseguridad 

para el personal del proyecto valorada en un 
monto de $3.351,31 

- Se modifica el objeto de contrato en virtud de 

que el Proyecto de “Mejoramiento de las 

Condiciones de Trabajo de la Pequeña Minería 

y Minería Artesanal”; no realizará esta 

adquisición. 

- Durante la reunión mantenida con 

representantes de DAF, DAJ, DIN y Proyecto 

IGTE, y debido a las nuevas directrices 

emitidas por la OMS,  se concluyó omitir la 

compra de overoles, y dotar a todos los 
funcionarios del Proyecto, tanto para trabajo 

de campo y oficina, de mascarillas y visores, 

considerando la protección para todas las 

actividades; sin embargo el monto no se 

modifica (Modificación PAC Nro. 1). 

- Se modifica el cuatrimestre de ejecución de C2 

a C3; en virtud de que se encuentra 

actualizando las cotizaciones. 

2. Adquisición de mobiliario necesario para la 

ejecución del Proyecto (Modificación PAC 

Nro. 2). 

- Se modifica el objeto de contrato 
1.  Contratación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los vehículos 

adquiridos por el Proyecto; valorada en un 

monto de $ 33.417,24 (730405-11.962,78 y 

730813-21.454,46) 

- Considerando la optimización de recursos 

económicos  a causa de la emergencia sanitaria 

y como consecuencia menor recorrido de los 

vehículos durante 2020; se verificó el estado 

de los vehículos por el Área de transportes, 

quienes indicaron que  "con el aval del grupo 
de conductores encargados de la parte 

mecánica del proyecto puedo certificar que los 

vehículos  se encuentran operativos para las 

salidas que se programe hacer en este año"; se 

disminuye el monto a esta asignación por  

$7.717,26 (730405-2.910,22 y 730813-

4.807,04); resultando así también la 

modificación del procedimiento de 

Contratación a ínfima Cuantía  y cambio de 

cuatrimestre en virtud de que se encuentra 

actualizando las cotizaciones. (Modificación 
PAC Nro. 3). 

B.- Se incrementa en el ítem 770201 $2.000,00 en 

virtud de que es necesario contar con disponibilidad 

para posibles siniestros de los vehículos. 
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ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 
MONTO 

REFORMADO 
OBSERVACION 

Actividad 1.2. 

Contratación de talento 

humano 

789.023,87 789.023,87 No aplica 

Actividad 1.3 

Socialización,  y difusión 
del proyecto  

11.560,00 11.560,00 No aplica 

Actividad 1.6 

Actualización y 

comprobación de 

información geológica, 

rasgos morfológicos 

asociados a movimientos 

en masa e identificación 

de lugares con potencial 

interés geológico de la 

Cordillera Occidental, 

Zona Costanera y Cuenca 
Amazónica.  

0,00 0,00 No aplica 

Actividad 1.7. 

Levantamiento de 

información geológica, 

morfológica asociada a 

movimientos en masa  e 

identificación de  lugares 

con potencial interés 

geológico, rasgos 

morfológicos asociados a 

movimientos en masa  e 

identificación de  lugares 
con potencial  interés 

patrimonial  geológico en  

la Cordillera Oriental y 

Zona Subandina necesaria 

para el desarrollo del 

proyecto. 

118.580,00 118.580,00 No aplica 

Actividad 1.8. 

Levantamiento de la 

cartografía geológica a 

escala 1:50.000 en las 
zonas de interés minero 

0,00 23.699,98 

Se está realizando acercamientos en la zona de 

estudio por tanto es necesario contar con 

disponibilidad en los ítems 730303 ($ 18.500, 00 

para hospedaje y alimentación de los técnicos y 

conductores responsables de esta actividad), 730405 

$ 1.000,00 (para mantenimiento de vehículos en 

campo); 730803 ($ 2.699,98 para combustible); 
730813 ($ 1.000,00 para Repuestos y Accesorios de 

vehículos en campo); 770102 ($ 500,00 Por Tasas 

Generales).  

Actividad 1.9. Preparación 

de muestras y análisis de 

laboratorio. 

47.327,24 47.327,24 No aplica 

TOTAL 

COMPONENTE 1 
1.093.095,16 1.093.095,16   
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COMPONENTE 2 
 

Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera 

Occidental, Cordillera Oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente 

y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. 

 

ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

PROPUESTO 
OBSERVACION 

Actividad 2.3 

Levantamiento, 

procesamiento e 

interpretación  de datos de 

geoquímica, en la 

Cordillera Oriental y Zona 

Subandina. 

72.445,00 72.445,00 

Se reprograma la ejecución del mes de agosto al 

mes de septiembre y la ejecución de octubre a 

noviembre; en virtud de que los servicios 

institucionales de los técnicos y conductores 

responsables de esta actividad se ejecutara en el mes 

de septiembre, debido a que hasta la fecha el MEF 

no emite directrices para la creación del fondo 

rotativo empleado en las zonas de difícil acceso del 
área de estudio. 

Actividad 2.4 Estudio  

técnico de prospección de 

zonas con ocurrencias 

minerales 

98.560,00 98.560,00 No aplica 

TOTAL 

COMPONENTE 2 
171.005,00 171.005,00   

 

COMPONENTE 3 

Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento, y 

difusión de la información geo científica existente y generada en el proyecto. 

ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

PROPUESTO 
OBSERVACION 

Actividad 3.1. 

Implementación de 

la infraestructura 

tecnológica. 

138.706,85 138.706,85 

Se propone la reforma en los siguientes procesos: 

1. Contratación del servicio de actualización del 

licenciamiento de la base de datos ORACLE necesario 

para el desarrollo del Proyecto. 

- Existe la carta del proveedor de ser  autorizado para el 
mantenimiento de la base de datos Oracle por parte de 

Oracle, también se realiza el cambio del código CPC  

(Modificación PAC Nro. 4) 

2. Contratación del servicio de  mantenimiento preventivo 

de hardware y actualización del software de la 

infraestructura tecnológica IBM adquirida por el Proyecto  

- Cambio de objeto de contratación debido a que por el 

tiempo no se contratará horas de soporte especializado. 

- En cumplimiento a la nueva normativa implementada por 

el SERCOP mediante la actualización de la 

RESOLUCIÓN EXTERNA NRO. RE-SERCOP2016-
0000072, y la misma  entra en vigencia desde la 

publicación del registro oficial, el 29 de julio del 2020 se 

desglosa el cpc de los servicios que comprende el servicio 

principal (Modificación PAC Nro. 5) 

3. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de 

los equipos de cómputo adquiridos en el Proyecto. 

- Se realiza el cambio del código cpc 831410513 que 

corresponde a SOPORTE TECNICO INFORMATICO y 
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ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

PROPUESTO 
OBSERVACION 

mas no a SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 

REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE  

COMPUTACION  (INFORMATICA) que corresponde a 

871300011  que se apega al objeto de contratación 

(Modificación PAC Nro. 6) 

4. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo 

del cuarto de comunicaciones  adquirido en el proyecto  

- Se modifica el cuatrimestre de ejecución de C2 a C3; en 

virtud de que se encuentra actualizando las 
cotizaciones. (Modificación PAC Nro. 7) 

5. Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 

actualización de las licencias de la infraestructura de 

networking y Comunicaciones unificadas adquiridas en el 

proyecto  

- En cumplimiento a la nueva normativa implementada 

por el SERCOP mediante la actualización de la 

RESOLUCIÓN EXTERNA NRO. RE-

SERCOP2016-0000072, y la misma  entra en 

vigencia desde la publicación del registro oficial, el 

29 de julio del 2020 se desglosa el cpc de los servicios 

que comprende el servicio principal (Modificación 

PAC Nro. 8) 

6. Contratación del servicio de renovación del software 

especializado ENVI para el proyecto  

- Se modifica el cuatrimestre de ejecución de C2 a C3; 

en virtud de que se encuentra actualizando las 

cotizaciones. (Modificación PAC Nro. 9) 

Actividad 3.3. 

Implementación de 

infraestructura 

física del 

Repositorio 

Geológico 

Nacional  

0,00 0,00  

TOTAL 

COMPONENTE 3 
138.706,85 138.706,85   

 

Bajo este contexto en los anexos 1 ,2 y 3 adjuntos al presente informe se detalla la modificación 

presupuestaria del POA y PAC del referido proyecto. 

 

4. CONCLUSIÓN  

 Se ha identificado la necesidad de reformar las actividades detalladas en el POA y PAC del proyecto 

a fin de viabilizar lo programado para el segundo semestre del 2020. 

 
5. RECOMENDACIÓN 

 

• Se recomienda aprobar la reformar al POA y PAC del Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano, ya que permitirá 

dar continuidad a las actividades programadas para el segundo semestre del 2020. 
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6. ANEXOS 

 

 Anexo 1 Detalle de la Reforma del POA 

 Anexo 2 POA ajustado  

 Anexo 3 Detalle de la Reforma al PAC 

 Anexo 4 Cedula presupuestaria al 21 de agosto del 2020 

 

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Elaborado 

Por:  
Ing. Carmen Sánchez Analista Técnico 1  

Revisado 

Por:  
Ing Washington Lomas Líder del Proyecto  

Revisado 

Por: 
Msc. Sebastián Espinoza 

Director de Gestión 

de la Información 
 

Validado 

Por: 
Msc. Ricardo Narváez  Subdirector Técnico   
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