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1. ANTECEDENTES 

 

a) Con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF, de 6 de octubre de 2013, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES , remite el dictamen de prioridad al proyecto 

"Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano", para 

el año 2014. 

b) Con Oficio No. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, remite la aprobación del cambio de nombre del 

proyecto “Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano” por el siguiente “Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano” y emite dictamen de Actualización de prioridad para los años 

2016, 2017 y 2018. 

c) Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF, de 11 de octubre del 2018, la  Subsecretaria de 

Inversión de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, remite el Conocimiento a la 

reprogramación del cronograma valorado del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", por un monto de US$ 

65´472.243,33 financiados con recursos fiscales para el periodo 2014 - 2022. 

d) Mediante sumilla inserta de “Aprobado” en Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0004-M, de 09 de 

enero de 2020, la Máxima Autoridad aprueba el POA 2020 de Gasto No Permanente del IIGE. 

e) Mediante Memorando Nro. IIGE- DIN-2020-020-M, de 29 de enero de 2020, se solicita a la 

Subdirección Técnica del IIGE la aprobación de la Planificación de Actividades para el año 2020 

del referido Proyecto. 

f) Mediante sumilla inserta “Aprobado ST” en el Memorando Nro. IIGE- DIN-2020-020-M, con fecha 

31 de enero del 2020 la Subdirección Técnica aprueba la Planificación del Proyecto para el año 2020. 

g) Mediante Memorando Nro. IIGE- ST-2020-063-M, de 04 de febrero de 2020, se solicita a la 

Dirección Ejecutiva del IIGE; la Autorización de la Planificación de Actividades para el año 2020 

del referido Proyecto. 

h) Mediante sumilla inserta “Autorizado ST/ DA Proceder” en el Memorando Nro. IIGE- ST-2020-

063-M, con fecha 04 de febrero del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la ejecución de la 

Planificación del Proyecto para el año 2020. 

i) Mediante sumilla inserta “Autorizado” en el Memorando Nro.IIGE-DPL-2020-0038-M, con fecha 

04 de marzo del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la Reforma al POA Nro. IGTE- 001 2020 del 

referido proyecto. 

j) Con Registro Oficial de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Nº 

00126 – 2020 emite. “DECLÁRESE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODOS 

LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EN LOS SERVICIOS DE 

LABORATORIO, UNIDADES DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL, AMBULANCIAS 

AÉREAS, SERVICIOS DE MÉDICOS Y PARAMÉDICOS, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA 

EXTERNA POR LA INMINENTE POSIBILIDAD DEL EFECTO PROVOCADO POR EL 

CORONAVIRUS COVID-19, Y PREVENIR UN POSIBLE CONTAGIO MASIVO EN LA 

POBLACIÓN”, y en sus  Disposiciones Generales “QUINTA: Como adopción de medidas de 

prevención en el COVID-19, se promoverá el uso de mecanismos como teletrabajo, teleducación, 

entre otros, con el objetivo de evitar la propagación del virus”. 

k) Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo 

Acuerda: “EXPEDIR LAS DIERECTRICES PARA LA APLICACIÓNN DE TELETRABAJO 

EMERGENTE DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA”.  
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En el Art. 6.- De la terminación del teletrabajo emergente: El teletrabajo emergente podrá culminar 

por:  

 Acuerdo de las partes.  

 Finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. 

l) Con fecha 25 de marzo de 2020 el Instituto de Investigación Geológico y Energético-IIGE, mediante 

Oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0319-O solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la autorización 

a fin de proceder a cancelar con presupuesto 2020 los pagos pendientes del año 2019 con Fuente 

202, Organismo 5093, Correlativo 001. 

m) Mediante sumilla inserta “Autorizado” en el Memorando Nro.IIGE-DPL-2020-0069-MM, con fecha 

26 de marzo del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la Reforma al POA Nro. IGTE 002-2020 del 

referido proyecto. 

n) Mediante Oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0333-O con fecha 01 de abril de 2020 el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices 

para los procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, 

Correlativo 001. 

o) Mediante Oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0342-O con fecha 06 de abril de 2020 el Instituto de 

Investigación Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices 

para realizar los pagos de la fuente 202, organismo 2001, correlativo 0001, grupo 730000. 

p) Con fecha 20 de abril de 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0359-M, se solicitó la 

Reforma al POA Nro. IGTE 003-2020 del referido Proyecto, en virtud de que se ha identificado la 

necesidad de realizar una reprogramación al cumplimiento de actividades que afectan al flujo de 

caja, debido a situación mundial y nacional de afectación de la pandemia del coronavirus, emitida 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1017de fecha 16 de marzo de 2020, en que el Presidente de la 

República del Ecuador declara el estado de excepción en todo el territorio nacional, en cuyo Art. 3 

suspende la libertad de tránsito y de reunión imposibilitando la movilidad de toda persona; y además 

porque el Ministerio de Economía y Finanzas no determina las directrices para los procesos 

realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202. Adicionalmente, se solicita emplear el 

recurso asignado en el 2020 para proceder con las obligaciones pendientes de pago del año 2019. 

q) Con fecha 22 de abril de 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0364-M, se solicitó la 

Reforma al grupo 71 y se ajusta el POA del proyecto en cumplimiento a las Directrices emitidas 

mediante correo electrónico del 20 de abril 2020, por la Ing. Alba Narcisa Agila Pago Analista 1 de 

Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas; para proceder con el pago de 

nómina del personal del Proyecto IGTE. 

r) Mediante sumilla inserta “Autorizado” en el Memorando Nro.IIGE-DPL-2020-0374-MM, con fecha 

04 de mayo del 2020 la Dirección Ejecutiva Autoriza la POA Nro. IGTE 004-2020 del referido 

proyecto. 

s) Mediante correo electrónico del 13 de mayo del 2020 la Ing. Alba Narcisa Agila Pogo Analista 1 de 

Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas 2020; informa que "Se encuentra 

aprobado el organismo para que pague pendiente del 2019 USD 139.795,45, con el organismo 202-  

5017-5017, para que por favor plateen las reformas DIS AMP".  

t) Con fecha  13 de mayo del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0383-M, se pone en  

consideración de la  Dirección  de Planificación y Gestión Estratégica; la Reforma al POA de los 

Proyectos de Inversión del IIGE: “Estudio de procesos de recuperación de calor en refinerías y pozos 

referenciales del sector petrolero”, “Mejoramiento de las condiciones de trabajo en la pequeña 

minería y minería artesanal”, e “Investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos 

minerales en el territorio ecuatoriano” (POA Nro. IGTE 003-2020); en virtud de dar cumplimiento 
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a las obligaciones pendientes de pago del año 2019 con Fuente 202, Organismo 5093, Correlativo 

0001.  

u) Con fecha  13 de mayo del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0122-M, la Dirección 

de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el Pronunciamiento 

de solicitud de Reforma Nro. 07 al POA 2020 de Gasto No Permanente; en la cual  se concluye que 

la propuesta es procedente debido a que la modificación presupuestaria de los proyectos ejecutados 

por el IIGE, a ser financiados con la Fuente“202 – Préstamos externos”, Organismo 5017 (Deutsche 

Bank Sociedad Anónima Española), Correlativo 5017 (Financiamiento de Programas y Proyectos de 

Inversión), permitirá realizar el pago de las obligaciones pendientes y anticipos no devengados del 

año 2019. 

v) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0462-O de 20 de mayo de 2020, el Instituto de Investigación 

Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices para los 

procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, Correlativo 

001. 

w) Con fecha 29 de mayo del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó las reformas DIS No. 

49 y AMP No. 50 por el valor de USD. 111.024,94 a fin de cancelar los pagos del año 2019 de los 

proyectos de Inversión del IIGE. 

x) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0530-O de 10 de junio de 2020, el Instituto de Investigación 

Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices para los 

procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, Correlativo 

001. 

y) Con fecha  17 de junio del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DIN-2020-0148-M, se pone en  

consideración de la  Dirección  de Planificación y Gestión Estratégica; la Reforma al POA Nro. 

IGTE 005-2020 del referido Proyecto; en virtud de que es necesario redistribuir los valores 

correspondientes a las actividades de ejecución de este proyecto para dar cumplimiento a las 

obligaciones pendientes de pago del año 2019. 

z) Con fecha  17 de junio del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0159-M, la Dirección 

de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el Pronunciamiento 

de solicitud de Reforma Nro. 11 al POA 2020 de Gasto No Permanente (Reforma al POA Nro. IGTE 

005-2020); en la cual  se concluye que la propuesta es procedente. 

aa) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0565-O de 22 de junio de 2020, el Instituto de Investigación 

Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices para los 

procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, Correlativo 

001. 

bb) Mediante correo electrónico del 30 de junio del 2020,  la Subdirección Técnica del IIGE pone en  

consideración de la  Dirección  de Planificación y Gestión Estratégica; la Reforma al POA de los 

Proyectos de Inversión del IIGE: “Estudio de procesos de recuperación de calor en refinerías y pozos 

referenciales del sector petrolero”, “Mejoramiento de las condiciones de trabajo en la pequeña 

minería y minería artesanal”, e “Investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos 

minerales en el territorio ecuatoriano” (Reforma al POA Nro. IGTE 006-2020); en cumplimiento a 

las Directrices emitidas mediante correo electrónico del 30 de junio del 2020, por la Ing. Alba 

Narcisa Agila Pogo, Analista 1 de Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas, 

en el cual informa que para proceder con el pago de nómina del mes de junio: “Por favor plantear 

las reformas para pago del grupo 71 con organismo (2004-4129) ...” . 

cc) Con fecha  30 de junio del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0174-M, la Dirección 

de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el Pronunciamiento 

de solicitud de Reforma Nro. 12 al POA 2020 de Gasto No Permanente (Reforma al POA Nro. IGTE 
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006-2020); en la cual  se concluye que la propuesta es procedente en cumplimiento a lo requerido 

por el Ministerio d Economía y Finanzas. 

dd) Mediante Oficio No. IIGE-IIGE-2020-0605-O de 06 de julio de 2020, el Instituto de Investigación 

Geológico Energético – IIGE solicito al Ministerio de Economía y Finanzas directrices para los 

procesos realizados en el presente ejercicio fiscal con la Fuente 202, Organismo 2001, Correlativo 

001. 

ee) Con fecha  9 de julio  del 2020, mediante Memorando Nro. IIGE-DPL-2020-0190-M, la Dirección 

de Planificación y Gestión Estratégica; remite a la máxima autoridad del IIGE el Pronunciamiento 

de solicitud de Reforma Nro. 13 al POA 2020 de Gasto No Permanente (Reforma al POA Nro. IGTE 

006-2020); en la cual  se concluye que la propuesta es procedente en cumplimiento a lo requerido 

por el Ministerio de Economía y Finanzas para dar continuidad  al pago de nómina del mes de junio 

del 2020. 

ff) Con fecha 13 de julio del 2020, el Ministerio de Economía y Finanza informa que;  "Se les asignó el 

organismo correlativo 2004-4129 para el cambio de organismo correlativo de la (2001-001), por 

favor para que proceda a plantear las reformas respectivas”.  

gg) Con fecha 24 de julio del 2020, mediante Memorando IIGE-ST-2020-0468-M, se realiza la Solicitud 

de Reforma al POA Nro. IGTE 007 -2020 del Proyecto, en cumplimiento a los lineamientos del 

MEF. 

hh) Con fecha 30 de julio del 2020 el MEF ha realizado la aprobación de las reformas DIS No. 77 y 

AMP No. 78 por USD. 650,775.65 para el cambio del organismo correlativo (2001-001) al 

organismo 2004-4129. 

ii) Mediante correo electrónico del 05 de agosto del 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas; 

informa que es necesario modificar los ítems del grupo 71 con organismo (2001-0002), para dar 

continuidad al pago de  nómina correspondiente al mes de julio del 2020. 

jj) Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0495-M, de 05 de agosto de 2020 y el alcance con 

Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0496-M, del 06 de agosto de 2020, donde la Subdirección Técnica 

solicita la Reforma al POA de los Proyectos de Inversión (Reforma al POA Nro. IGTE 008 -2020), 

en cumplimiento a los lineamientos del MEF. 

kk) Mediante Memorando IIGE-ST-2020-0553-M del 21 de agosto del 2020 se pone en consideración 

la Reforma al POA Nro. IGTE 009 2020 y Reforma al PAC Nro IGTE- 004 2020 del Proyecto; en 

virtud de que es necesario modificar el flujo de caja y reasignación de presupuesto programado para 

el periodo de agosto a diciembre del 2020. 

ll) Mediante correo electrónico del 04 de septiembre del 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas; 

informa que es necesario modificar los ítems del grupo 71 con organismo (2001-0002), para dar 

continuidad al pago de  nómina correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2020. 

mm) Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0583-M, 04 de septiembre del 2020, la Subdirección 

Técnica solicita la Reforma al POA de los Proyectos de Inversión (Reforma al POA Nro. IGTE 010 

-2020), en cumplimiento a los lineamientos del MEF para el pago de la nómina correspondiente al 

mes de agosto. 

nn) Mediante Memorando IIGE-ST-2020-0617-M del 22 de septiembre del 2020 se pone en 

consideración la Reforma al POA Nro. IGTE 011 2020 y Reforma al PAC Nro IGTE- 005 2020 del 

Proyecto; en virtud de que es necesario modificar el flujo de caja y reasignar el presupuesto 

programado para el tercer cuatrimestre del 2020. 

oo) Con fecha 14 de octubre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó un recorte al 

presupuesto del Proyecto de Investigación Geológica en la partida de servicios personales por 

contrato por USD 237.975,08, mediante modificación presupuestaria N°105. 
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pp) A través de correo electrónico del 15 de octubre de 2020, la Dirección de Administración de Talento 

Humano, en cumplimiento a los acuerdos con la Analista de Egresos no Permanentes del Ministerio 

de Economía y Finanzas solicita plantear una reforma entre los grupos 73 y 71, así como una reforma 

de disminución de los valores excedentes del resto de proyectos del IIGE, a fin  de solventar el 

desfase presupuestario ocasionado por la reforma realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas 

qq) Con fecha 16 de octubre del 2020 mediante correo electrónico la Ing. Alba Agila Analista 1 De 

Egresos No Permanentes del Ministerio De Economía Y Finanzas, informa que ".... se les asignó 

organismo correlativo por USD 151.124,13 para el grupo de gasto 71, para que por favor procedan 

a realizar las reformas respectivas. Se requiere de urgencia solicitar la reforma AMP lo  más pronto 

posible". 

rr) Con fecha 19 de octubre de 2020, mediante Memorando Nro IIGE -ST -2020-0653-M, se solicita 

la Reforma al POA Nro. IGTE 012 2020 del Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano"; a fín de dar continuidad a lo 

solicitado por el MEF.  

ss) Con fecha 20 de octubre de 2020, mediante Memorando Nro IIGE -ST -2020-06664-M, se realiza 

un alcance al Nro. Memorando Nro. IIGE-ST-2020-0653-M, del 19 de octubre de 2020, mediante 

el cual se solicita la Reforma al POA Nro. IGTE 012 2020 del Proyecto "Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano"; en virtud de 

que se actualiza la documentación habilitante. 

tt) Con fecha 21 de octubre de 2020, el MEF rechaza las reformas DIS No.115 y AMP No. 116 

solicitadas por la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del IIGE, a través del Sistema e-

SIGEF, planteando como motivo de rechazo “Por favor plantear solo con el organismo 2001-0001”. 

uu) Mediante correo electrónico institucional de 21 de octubre de 2020, la Analista de Presupuesto de la 

DAF del IIGE, informa el rechazo de la reforma realizada por el MEF e indica “de acuerdo a lo 

conversado telefónicamente con la Analista del MEF manifiesta que debemos plantear la reforma 

de disminución únicamente con el organismo 2001-001 en el grupo 71 en vista que la disposición 

de las autoridades es que las entidades ya no tengan saldos en el organismo 2001-0001; tomando 

en cuenta que tuvimos el recorte presupuestario en el grupo 71 del Proyecto de Investigación 

Geológica y quedó un excedente de USD. 27.202,56 en los proyectos Pequeña Minería y Pozos, la 

Analista indica que esos recursos podemos pasar al Proyecto de Investigación geológica en una 

sóla reforma DIS (2001-001) y en la reforma AMP (2003-2209) por USD. 151.124,13 para de este 

modo poder incluir el valor que le fue disminuido en el recorte presupuestario al Proyecto 

Investigación Geológica y de este particular poner en conocimiento a la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador.”  

vv) Con fecha 22 de octubre de 2020, mediante Memorando Nro IIGE -ST -2020-0675-M, se solicita 

la Reforma al POA Nro. IGTE 013 2020 del Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano"; a fín de dar continuidad a lo 

solicitado por el MEF.  

 

2. OBJETIVO 

 

Solicitar la autorización para la modificación del POA del Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano, debido a que es 

necesario reasignar el presupuesto programado para el tercer cuatrimestre del 2020, con la finalidad de 

dar continuidad a las actividades de campo. 

3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 
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a) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO 

 

El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: 

 

Programa: 57    Proyecto: 001 

Grupo de gasto Detalle Asignado 

710000 Gastos en personal para inversión 466.260,79 

730000 Bienes y servicios para inversión 674.788,85 

770000 Otros gastos de inversión  23.572,05 

840000 Bienes Muebles 0,00 

Total  1.164.621,69 

Nota: se encuentra pendiente la aprobación por parte del MEF el incremento al grupo 71 por $ 

27.202,56; considerándose el nuevo codificado de  $1.191.824,25 

 

b) JUSTIFICACION MODIFICACION  

 

A través del presente informe justificativo, el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano, plantea la siguiente reforma al POA, 

debido a que es necesario reasignar el presupuesto programado para el tercer cuatrimestre del 2020, con 

la finalidad de dar continuidad a las actividades de campo. Por tanto, se procede a actualizar la 

programación de las actividades del proyecto, con el afán de dar continuidad a la fase de gabinete tanto 

los procesos administrativos como los de índole técnico. y reutilizar los recursos excedentes de los 

procesos de contratación que han sido priorizados para el último trimestre del año. 

 

A continuación, se detalla la afectación presupuestaria de la presente reforma: 

 

COMPONENTE 1  

Elaborar la carta geológica a escala 1:100.000 del territorio continental ecuatoriano actualizada y 

completada; así como la carta geológica escala 1:50.000 en las zonas de interés minero. 
 

ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN 

Actividad 1.1. Implementación 

de la infraestructura física, 
logística y equipamiento 

técnico.  

52.693,83 52.693,83 
  
No aplica   

Actividad 1.2. Contratación de 
talento humano 

578.251,35 578.251,35 
Se encuentra pendiente la aprobación por parte 
del MEF el incremento al grupo 71 por $ 

27.202,56 

Actividad 1.3 Socialización,  y 

difusión del proyecto  
11.560,00 10.960,00 

En virtud, de que se ha socializado los trabajos 
a realizarse en el proyecto por medios digitales; 

se dispone del disponible de $500,00; para dar 
continuidad a los servicios institucionales de los 

técnicos responsables del levantamiento de 
información geológica en cumplimiento a la 

actividad 1.7; cabe recalcar que esta acción no 
afecta a las metas del proyecto. 
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ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN 

Actividad 1.7. Levantamiento 

de información geológica, 
morfológica asociada a 

movimientos en masa  e 
identificación de  lugares con 

potencial interés geológico, 
rasgos morfológicos asociados a 

movimientos en masa  e 
identificación de  lugares con 

potencial  interés patrimonial  
geológico en  la Cordillera 

Oriental y Zona Subandina 
necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

118.580,00 195.847,34 

Considerando que las actividades de campo se 

han realizado con continuidad en el tercer 
cuatrimestre del año y al tener el acercamiento 

con las comunidades de las zonas de estudio; 
es necesario contar con disponibilidad para 

cubrir la alimentación y hospedaje de los 
técnicos y conductores responsables del 

levantamiento de información geológica; por lo 
que se realiza un incremento a esta actividad de 

$ 77.267,34 , financiada con recursos de las 
actividades 1.3 y 3.1. 

Actividad 1.9. Preparación de 
muestras y análisis de 

laboratorio. 

47.327,24 47.327,24 No aplica 

TOTAL COMPONENTE 1 808.412,42 885.079,76   

 

COMPONENTE 2 

Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera 

Occidental, Cordillera Oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y 

nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. 

 

ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN 

Actividad 2.3 Levantamiento, 

procesamiento e interpretación  
de datos de geoquímica, en la 

Cordillera Oriental y Zona 
Subandina. 

72.445,00 72.445,00 No aplica 

Actividad 2.4 Estudio  técnico 
de prospección de zonas con 

ocurrencias minerales 

172.359,98 172.359,98 No aplica 

TOTAL COMPONENTE 2 244.804,98 244.804,98   

 

COMPONENTE 3 

Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica  para el almacenamiento,  tratamiento,  y 

difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto 

ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN 

Actividad 3.1 Implementación 

de la infraestructura 
tecnológica. 

138.706,85 61.939,51 

En virtud, de que el plazo de tiempo de 

ejecución del proceso precontractual y 
contractual supera al ejercicio fiscal 2020, se ha 

priorizado los mantenimientos a realizarse en 
este periodo, por lo que se propone a siguiente 

modificación: 
1. Cambio de Subasta Inversa a Ínfima cuantía 

de los procesos: 

 Contratación del servicio de  mantenimiento 

preventivo de hardware y actualización del 
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ACTIVIDAD 
MONTO 

ACTUAL 

MONTO 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN 

software de la infraestructura tecnológica 

IBM codificado por un monto de $55.000,00; 
el nuevo presupuesto es 7.700,00; 

disponiendo de $47.300,00 de esta actividad 
para dar continuidad a los servicios 

institucionales de los técnicos responsables 
del levantamiento de información geológica 

en cumplimiento a la actividad 1.7. 

 Contratación del Servicio de Mantenimiento 

Preventivo y actualización de las licencias de 
la infraestructura de networking y 

Comunicaciones unificadas codificado por 
un monto de $35.000,00; el nuevo 

presupuesto es 6.400,00; disponiendo de 
$28.600,00 de esta actividad para dar 

continuidad a los servicios institucionales de 
los técnicos responsables del levantamiento 

de información geológica en cumplimiento a 
la actividad 1.7 

2. Considerando que se ha certificado el monto 
necesario para las contrataciones: 

 Servicio de actualización del licenciamiento 
de la base de datos ORACLE se dispone de 

$203,34 de esta actividad para dar 
continuidad a los servicios institucionales de 

los técnicos responsables del levantamiento 
de información geológica en cumplimiento a 

la actividad 1.7 

 Servicio de mantenimiento preventivo de los 

equipos de cómputo se dispone  $64,00 de 
esta actividad para dar continuidad a los 

servicios institucionales de los técnicos 
responsables del levantamiento de 

información geológica en cumplimiento a la 
actividad 1.7. 

 Servicio de mantenimiento preventivo del 
cuarto de comunicaciones se dispone $ 

420,00  de esta actividad para dar 
continuidad a los servicios institucionales de 

los técnicos responsables del levantamiento 
de información geológica en cumplimiento a 

la actividad 1.7. 

 Servicio de Balanceador de Carga libre se 

dispone $ 180,00  de esta actividad para dar 
continuidad a los servicios institucionales de 

los técnicos responsables del levantamiento 
de información geológica en cumplimiento a 

la actividad 1.7. 
Cabe recalcar que esta acción  no afecta a las 

metas del proyecto. 
 

TOTAL COMPONENTE 3 138.706,85 138.106,85   

 

Bajo este contexto en los anexos 1, 2 y 3 adjuntos al presente informe se detalla la modificación 

presupuestaria del POA y PAC del referido proyecto. 
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4. CONCLUSIÓN  

 

Es necesario reformar las actividades detalladas en el POA y PAC del proyecto y reasignar el presupuesto 

programado para el tercer cuatrimestre del 2020, con la finalidad de dar continuidad a las actividades de 

campo y procesos de contratación priorizados 

 

5. RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda aprobar la reforma al POA y PAC del Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano, ya que permitirá 

optimizar el presupuesto y dar continuidad a las actividades de campo. 

 

6. ANEXOS 

 Anexo 1 Detalle de la Reforma del POA 

 Anexo 2  POA ajustado 

 Anexo 3  PAC reformado 

 Anexo 4 Cédula presupuestaria al 27 de octubre del 2020 
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