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1. ANTECEDENTES 

POA 

 

Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF de 6 de octubre de 2013, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, remite el dictamen de prioridad para el 

proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano", por un monto de USD 34’165.820,19, para el periodo 2014. 

  

Con Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, se remite por parte de 

la Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, la aprobación 

del cambio de nombre y la actualización de prioridad del proyecto "Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", por un monto de 

USD 220’747.732,81 para el periodo 2014 – 2018. 

 

Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF de 11 de octubre del 2018, se remite por parte de la 

Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el conocimiento 

del cronograma valorado actualizado del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano"-IIGE, por un monto de USD 

65’472.243,33 financiados con recursos fiscales para el periodo 2014 – 2022. 

 

Con Oficio Nro. STPE-SPN-2020-0899-OF, de 27 de octubre de 2020, la Subsecretaria de 

Planificación Nacional de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, acusa recibo de la notificación de la 

carga de la información realizada por el Instituto de Investigación Geológico y Energético en el 

SIPeIP, del mencionado proyecto de inversión, por un monto de USD 91´503.923,33 debido a la 

inclusión de una nueva fuente de financiamiento al presupuesto del proyecto proveniente del crédito 

externo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID; por un periodo 2021 – 2025. 

 

Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1312-OF del 29 de diciembre la Secretaría Nacional de 

Planificación remite el Dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de 

Oportunidades al referido proyecto por un monto de 91´503.923,33 para el periodo 2014-2025.  

 

A través de Memorando Nro. IIGE-DPL-2023-0010-M de 12 de enero de 2023, la Máxima Autoridad 

del IIGE aprobó el Plan Operativo Anual de Gasto No Permanente Institucional para el año 2023. 

 

Mediante Memorando Nro .  IIGE-ST-2023-0040-M de 07 de febrero de 2023, la Subdirección técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 001 2023 y PAC Nro. IGTE 001 2023 del Proyecto 

"Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano". 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0058-M de 23 de febrero de 2023, la Subdirección técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 002 2023 del Proyecto IGTE. 
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Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0095-M de 07 de marzo de 2023, la Subdirección técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 003 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0078-M de 10 de abril de 2023, la Subdirección técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 004 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0094-M de 14 de abril de 2023, la Subdirección técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 005 2023 y PAC Nro. IGTE 002 del Proyecto IGTE. 

 

PAC 
 

El artículo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública – RGLOSNCP, establece: “(…) Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través 

de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan 

a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

sustentadas.” 

2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 

2.1. Justificación reforma POA y/o flujo de caja 

 

2.1.1. Asignación Presupuestaria por grupo de gasto 

El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: 

Programa Institucional: 57 

Proyecto: 001 

Fuente: 202- Préstamos Externos 

Grupo de 

gasto 

71- Gastos en 

personal para 

inversión 

73- Bienes y 

servicios para 

inversión 

77- Otros 

gastos de 

inversión 

84- Bienes 

Muebles 
Total 

Asignado 874.800,29 9.229.695,58 24.547,24 315.378,63 10.444.421,74 
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2.1.2. Justificación Modificación  

A través del presente informe justificativo, el Proyecto de “Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano-IGTE”, plantea la siguiente reforma presupuestaria al POA, debido a que: 

 

Reforma al flujo de caja:  

Para el mes de abril se encontraba programados $ 115.374,77; se ejecutó $75.996,16 no se ejecutaron $ 39.378,61 los mismos que afectaron las siguientes 

actividades: 

 
COMP ACT. SUBTAREA ITEM PROGRAMADO EJECUTADO SIN EJECUTAR COMENTARIO 

C1  A1.1  Seguros vehículos   770201 19.500,00 0,00  19.500,00 

Existieron inconvenientes con los 

proveedores en la etapa de entrega de 

ofertas que se plantea la reforma al 

flujo para redistribuir los valores para 

el mes de mayo.  

C1  A1.2  Pago Décimo Tercer Sueldo 710203 5.292,40 4.810,65 481,75 
Al iniciar el mes no se logró contratar a 

dos técnicos (1 SP7 y 1 SPA4), por 

inconvenientes presentados en la 

vinculación de los funcionarios. 

También en el mes de marzo se 

desvincularon 3 técnicos (1SP1, 1SP5 

y 1 SP6), por tanto, hasta que se 

regularice este proceso para el mes de 

abril no se realizó el reemplazo de 

ellos. 

C1  A1.2  Pago decimocuarto sueldo 710204 2.250,00 2.062,50 187,50 

C1  A1.2  
Pago servicios personales por 

contrato 
710510 63.509,00 57.728,00 5.781,00 

C1  A1.2  Pago aporte patronal 710601 6.128,54 5.570,89 557,65 

C1  A1.2  Pago fondos de reserva 710602 5.292,40 2.388,41 2.903,99 
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COMP ACT. SUBTAREA ITEM PROGRAMADO EJECUTADO SIN EJECUTAR COMENTARIO 

C1  A1.3  

Viáticos al interior para la 

Socialización y difusión del 

proyecto 

730303 6.000,00 0,00  6.000,00 

Debido a que los técnicos responsables 

de esta actividad retornaron el fin de 

abril de sus actividades de campo, esta 

acción limito la rendición de anticipo 

de viáticos, por lo que se ejecutara ene 

l mes de noviembre. 

C1  A1.2  Especialista de Adquisiciones 730601 2.399,06 0,00  2.399,06 

No se ejecuta $3.966,72 debido a que 

no se ha conformado la UGP del IIGE 

con recursos del Préstamo BID Nro. 

4989/OC-EC (EC-L1257), estas 

adquisiciones al momento se 

encuentran en la etapa precontractual 

completándose la fase de adjudicación 

de contratos, sin embargo, los 

seleccionados no aceptan la 

contratación y el proceso debe iniciarse 

nuevamente limitando su ejecución. 

C1  A1.2  
Analista de Coordinación de 

Proyecto 
730601 1.567,66 0,00  1.567,66 
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Adicional, debido a los retrasos en la obtención de cotizaciones, la creación del fondo rotativo 

y la reprogramación de las salidas de servicios institucionales se reprograma el flujo del mes 

de mayo al mes de junio de las siguientes actividades y subtareas: 

COMP ACT. SUBTAREA ITEM MONTO 

C1.  A1.1 Abastecimiento de combustible 730255 20.000,00 

C1.  A1.3 

Contratación de guías, jornaleros, entre otros; en lugares 

de difícil acceso para la Socialización y difusión del 

proyecto 

730221 300,00 

C1.  A1.7  
Viáticos al interior para el levantamiento de información 

geológica en la cordillera oriental y zona subandina 
730303 51.260,00 

C1.  A1.7  

Mantenimientos emergentes durante el levantamiento de 

información geológica en la cordillera oriental y zona 

subandina 

730405 540,00 

C1.  A1.7  

Abastecimiento de combustible durante el levantamiento 

de información geológica en la cordillera oriental y zona 

subandina 

730255 900,00 

C1.  A1.7  
Pago de peajes durante el levantamiento de información 

geológica en la cordillera oriental y zona subandina 
770102 110,00 

C2. A2.3.  

Contratación de guías, jornaleros, entre otros; en lugares 

de difícil acceso en el levantamiento de información 

geoquímica  

730221 1.000,00 

C2. A2.4. 

Contratación de guías, jornaleros, entre otros; en lugares 

de difícil acceso en el levantamiento de información de 

ocurrencias minerales 

730221 1.600,00 

Reforma presupuestaria: Se prioriza las actividades de gabinete y campo y se redistribuye los 

valores, toda vez que ya se cuenta con la validación de ítems y proformas actualizadas 

conforme al siguiente detalle:  

- Considerando que de parte del MEF se autoriza la emisión de certificación presupuestaria 

para el grupo 7308, se utiliza $ 5.000,00 del ítem 730221, A1.7, Subtarea “Contratación 

de guías, jornaleros, entre otros; en lugares de difícil acceso para el levantamiento de 

información geológica en la cordillera oriental y zona subandina”; debido que hasta la 

fecha el MEF no aprueba la creación del fondo rotativo. Por tanto, esta modificación 

incrementará su valor a las subtareas: 

 
COMP ACT. SUBTAREA ITEM MONTO 

C1. A1.3   
Mantenimientos emergentes durante la Socialización y difusión 

del proyecto 

730803 300,00   

730813 700,00   

C1. A1.6 

Mantenimientos emergentes durante el levantamiento de 

información geológica en la cordillera occidental, zona 

costanera y cuenca amazónica. 

730803 300,00   

730813 700,00   

C1. A1.7  
Mantenimientos emergentes durante el levantamiento de 

información geológica en la cordillera oriental y zona subandina 

730803 300,00   

730813 700,00   

C2. A2.3.  

Mantenimientos emergentes durante Levantamiento, 

Procesamiento e interpretación de datos de geoquímica, en la 

Cordillera Oriental y Zona Subandina. 

730803 300,00   

730813 700,00   

C2. A2.4 
Mantenimientos emergentes durante el Estudio Técnico de 

prospección de zonas con ocurrencias minerales 

730803 300,00   

730813 700,00   

TOTAL 5.000,00   
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- Conforme a la validación de ítem presupuestario por segunda vez la Dirección 

Administrativa Financiera a través de las tres áreas Bienes, Contabilidad y Presupuesto 

solicitaron el desglose de precios de los accesorios y al contar con una nueva cotización es 

necesario realizar la siguiente reforma: 

a) C3 A3.1 sub tarea Adquisición de equipos portátiles y de escritorio workstation para 

los servidores de los proyectos de Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano y el Proyecto de 

Zonificación Geotécnica de las ciudades Zaruma y Portovelo. Para esta sub tarea se 

cuenta con un disponible de $121.190,00 en el ítem 840107, sin embargo, es 

necesario incluir el ítem 730813 por un monto de $1.850,00 para esto se considera la 

siguiente afectación presupuestaria 

 Se disminuye $ 965,00 del ítem 840107, del mismo proceso 

 Se incrementa $850,00 del ítem 730105 de la Contratación del servicio de 

telefonía satelital para el trabajo en campo.   

 Se incrementa  $35,00 del ítem 730221 de la Contratación de guías, jornaleros, 

entre otros; en lugares de difícil acceso 

Para esta sub tarea se asignara a través de la presente reforma $120.225,00 ítem 

840107 y 1.850,00 ítem 730813 

b) C3 A3.1 sub tarea “Contratación del servicio de telefonía satelital para el trabajo en 

campo. del Proyecto Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano” Para esta sub tarea se cuenta con 

un disponible de $ 6.750,00 de los cuales, se distribuirán en las siguientes 

actividades: 

 Se incrementa $850,00 ítem 730813 de la Adquisición de equipos portátiles y de 

escritorio Workstation para los servidores de los proyectos del IIGE 

 Se modifica el nombre de esta tarea a Adquisición de 2 teléfonos satelitales y 

minutos para el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano y se 

redistribuye $2.300,00 en el  ítem 730105, $40,00 en el ítem 730813 y $ 3.560, 

en el ítem 840104 . 
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- Conforme a la revisión de los documentos preparatorios es necesario modificar: 

 El objeto de la Adquisición de insumos para la elaboración de secciones 

petrográficas necesarios para el análisis de muestras del Proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano “a “Adquisición de insumos para la elaboración de secciones 

petrográficas necesarias para la ejecución del Proyecto de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano”; 

debido a que los insumos serán específicamente utilizados en el área de preparación 

de muestras, únicamente son útiles para elaborar las secciones petrográficas del 

proyecto. 

 Cambiar el cuatrimestre de C1 a C2 para la Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del IIGE, debido a que 

no se cuenta con el estudio de mercado por la falta de cotizaciones. 

 

Bajo este contexto, se pone a consideración la presente reforma en el anexo 1 se detalla la 

modificación presupuestaria al POA del proyecto. Cabe mencionar que esta reforma no afecta 

las actividades del proyecto. 

 

2.2. Justificación reforma PAC  

 

2.2.1. Justificación técnica 

  

Mediante Resolución Nro.DAF-2023-003   de fecha 13 de enero de 2023, el IIGE publica el 

Plan Anual de Contratación - PAC institucional conforme a la normativa vigente. 

 

El referido Proyecto, para alcanzar las metas propuestas en el presente ejercicio fiscal necesita 

modificar los siguientes procesos de contratación pública vinculados con las actividades 1.1, 

1.9 y 3.1 del proyecto; en razón a que, en el primer cuatrimestre, el proyecto realizó un 

análisis de todos los procesos planificados y registrados en un inicio, así como priorizó 

necesidades y solventó requerimiento del proyecto sin ejecutar procesos de contratación.  

 

Adicionalmente, a la fecha se cuenta con el presupuesto referencial, validación de ítems y 

estructura presupuestaria principalmente. Por lo que, será necesario cambiar de cuatrimestre, 

modificar denominación de objetos de contrato, eliminación de procesos, inclusión de 

procesos con cambios en partidas presupuestarias después de que, se priorizaron necesidades 

para el proyecto.  

 

 

Proceso de Contratación 

Publica 

Acción Comentario 

Adquisición de equipos 

portátiles y de escritorio 

workstation para los 

servidores de los proyectos de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias 

Modificación 1 

 Ítems 

 Incremento al 

monto 

 

El ítem presupuestario para este proceso es 

de $121.190,00 en el ítem 840107 sin 

embargo debido a la validación de ítem 

presupuestario por segunda vez la 

Dirección Administrativa Financiera a 

través de las tres áreas 
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Proceso de Contratación 

Publica 

Acción Comentario 

de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano y el 

Proyecto de Zonificación 

Geotécnica de las ciudades 

Zaruma y Portovelo 

bienes, Contabilidad y Presupuesto 

solicitaron el desglose de precios de los 

accesorios por lo que el valor del ítem 

asignado debe modificarse en los 

siguientes ítems: 840107 $120.225,00 y 

730813 $1.850,00 

Contratación del servicio de 

telefonía satelital para el 

trabajo en campo. del 

Proyecto Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Modificación 2 

 Ítems 

 Disminución al 

monto 

 Modificación 

CPC 

Está programada para el segundo 

cuatrimestre, con la partida 730105, sin 

embargo, se deberá cambiar el nombre del 

proceso “Adquisición de 2 teléfonos 

satelitales y minutos para el Proyecto de 

Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en 

el Territorio Ecuatoriano" por lo que se 

deberá redistribuir e incrementar en las 

partidas 840104 $3.560,00, 730813 $40,00 

y 730105 $2.300,00. 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque 

automotor del IIGE 

Modificación 3 

 Cambio de 

Cuatrimestre 

 

Está programada para el primer 

cuatrimestre, sin embargo, este proceso 

debe modificarse al segundo cuatrimestre 

ya que no se cuenta con el estudio de 

mercado por la falta de cotizaciones, 

puesto que este proceso se unifico con la 

necesidad de Gasto Corriente y no ha 

existido la apertura por parte de los 

proveedores que abarquen el servicio del 

parque automotor del IIGE. 

Adquisición de insumos para 

la elaboración de secciones 

petrográficas necesarios para 

el análisis de muestras del 

proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

Modificación 4 

 Cambio de 

Objeto 

 

Debido a que los insumos serán 

específicamente utilizados en el área de 

preparación de muestras, únicamente son 

útiles para elaborar las secciones 

petrográficas del proyecto por tanto es 

necesario modificar el objeto de contrato. 

2.2.2. Justificación económica 

Proceso de Contratación Publica Comentario 

Adquisición de equipos portátiles y de 

escritorio workstation para los servidores de 

los proyectos de Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano y el 

Proyecto de Zonificación Geotécnica de las 

ciudades Zaruma y Portovelo 

Para este proceso se realiza la presente 

modificación presupuestaria para incluir el ítem 

730813 por un valor  de $1.850,00 y disminuir 

$965,00  del ítem 840107. Resultando un cambio 

en le PAC de $120.225,00 al ítem 840107 y 

$1.850,00 en el ítem 730813  
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Proceso de Contratación Publica Comentario 

Contratación del servicio de telefonía 

satelital para el trabajo en campo. del 

Proyecto Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

Cambio de Objeto de contrato a “Adquisición de 

2 teléfonos satelitales y minutos para el Proyecto 

de Investigación Geológica y Disponibilidad de 
Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano" y modificación de los los 

montos por  $2.300,00 en el  ítem 730105, 

$40,00 en el ítem 730813 y $ 3.560, en el ítem 

840104, conforme a lo detallado en la reforma 

presupuestaria de este informe. 

Contratación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque automotor 

del IIGE 

Este proceso cuenta con la asignación 

presupuestaria en los ítems 730405 $15.000,00 y 

730813 $50.000,00; sin embargo, este proceso  

Adquisición de insumos para la elaboración 

de secciones petrográficas necesarios para el 

análisis de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

Este proceso cuenta con asignación 

presupuestaria de $10.000, en el ítem 730829 

adicional es necesario modificar el objeto de 

contratación a : Adquisición de insumos para la 
elaboración de secciones petrográficas 

necesarias para la ejecución del Proyecto de 
Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano”. 

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, el proyecto cuenta con recursos financieros 

para solventar la necesidad del mismo, modificando e incluyendo procedimientos de 

contratación para ser ejecutados y lograr cumplir con objetivos y metas planteados en el 

presente ejercicio fiscal. 

3. CONCLUSIONES 

  Es necesario reformar el POA y PAC del proyecto, por cuanto se debe dar 

continuidad a los compromisos adquiridos por el IIGE, mismos que serán ejecutados 

por el proyecto. 

4. RECOMENDACIONES 

Una vez que se ha identificado la necesidad técnica y económica para la reforma al POA y 

PAC del proyecto IGTE, se recomienda, aprobar el presente informe, y realizar los cambios 

requeridos. 

5. ANEXOS 

 Anexo 1- Detalle de la Reforma al POA Nro. IGTE 006 2023. 

 Anexo 2 - POA reformado 
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 Anexo 3 – Detalle reforma PAC Nro. IGTE 003 2023 

 Anexo 4- Cédula presupuestaria a la fecha de la solicitud.  

 Anexo 5- Proformas, correos de validación de ítems de DAF 
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Ing. Erwin Larreta 

Director de Gestión de 
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