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1. ANTECEDENTES 

 

POA 

 

Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF de 6 de octubre de 2013, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, remite el dictamen de prioridad para el 

proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano", por un monto de USD 34’165.820,19, para el periodo 2014. 

  

Con Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, se remite por parte de 

la Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, la 

aprobación del cambio de nombre y la actualización de prioridad del proyecto "Investigación 

Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", por un 

monto de USD 220’747.732,81 para el periodo 2014 – 2018. 

 

Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF de 11 de octubre del 2018, se remite por parte de 

la Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el 

conocimiento del cronograma valorado actualizado del proyecto "Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano"-IIGE, por un 

monto de USD 65’472.243,33 financiados con recursos fiscales para el periodo 2014 – 2022. 

 

Con Oficio Nro. STPE-SPN-2020-0899-OF, de 27 de octubre de 2020, la Subsecretaria de 

Planificación Nacional de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, acusa recibo de la notificación de 

la carga de la información realizada por el Instituto de Investigación Geológico y Energético en el 

SIPeIP, del mencionado proyecto de inversión, por un monto de USD 91´503.923,33 debido a la 

inclusión de una nueva fuente de financiamiento al presupuesto del proyecto proveniente del crédito 

externo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID; por un periodo 2021 – 2025. 

 

Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1312-OF del 29 de diciembre la Secretaría Nacional de 

Planificación remite el Dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de 

Oportunidades al referido proyecto por un monto de 91´503.923,33 para el periodo 2014-2025.  

 

A través de Memorando Nro. IIGE-DPL-2023-0010-M de 12 de enero de 2023, la Máxima 

Autoridad del IIGE aprobó el Plan Operativo Anual de Gasto No Permanente Institucional para el 

año 2023. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0040-M de 07 de febrero de 2023, la Subdirección 

técnica del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 001 2023 y PAC Nro. IGTE 001 2023 del 

Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano". 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0058-M de 23 de febrero de 2023, la Subdirección 

técnica del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 002 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-ST-2023-0095-M de 07 de marzo de 2023, la Subdirección técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 003 2023 del Proyecto IGTE. 
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Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0078-M de 10 de abril de 2023, la Dirección de 

Gestión de la información del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 004 2023 del Proyecto 

IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0094-M de 14 de abril de 2023, la Dirección de 

Gestión de la información del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 005 2023 y PAC Nro. IGTE 

002 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0143-M de 10 de mayo de 2023, la Dirección de 

Gestión de la información del IIGE solicita la Reforma Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 

del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0148-M de 16 de mayo de 2023, la Dirección de 

Gestión de la información del IIGE solicita la Reforma Nro. IGTE 007 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0155-M de 24 de mayo de 2023, la Dirección de 

Gestión de la información del IIGE solicita la Reforma Nro. IGTE 008 2023 del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro.  IIGE-DGI-2023-0201-M de 12 de junio de 2023, la Dirección de 

Gestión de la información del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 009 2023 y PAC 004 2023 

del Proyecto IGTE. 

 

Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2023-0438-M de 21 de julio de 2023, la Subdirección Técnica 

del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 010 2023. 

 

Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2023-0482-M del 02 de agosto de 2023 la Subdirección 

Técnica solicita a la máxima autoridad del IIGE la aprobación para la Modificación del Cronograma 

de salidas de campo del proyecto IGTE.  Con sumilla inserta “Autorizado de acuerdo a normas, bajo 

el marco legal vigente” con fecha 02 de agosto del 2023 la Dirección Ejecutiva del IIGE aprueba la 

Modificación del Cronograma de salidas de campo del proyecto IGTE 

 

PAC  

 

El artículo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública – RGLOSNCP, establece: “(…) Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través 

de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan 

a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

sustentadas.” 

 

 

2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA 

 

2.1. Justificación reforma POA y/o flujo de caja 

 

2.1.1. Asignación Presupuestaria por grupo de gasto 

 

El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: 

Programa Institucional: 57 
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Proyecto: 001 

Fuente: 202- Préstamos Externos 

Grupo de 

gasto 

71- Gastos en 

personal para 

inversión 

73- Bienes y 

servicios para 

inversión 

77- Otros 

gastos de 

inversión 

84- Bienes 

Muebles 
Total 

Asignado 874.800,29 8.925.892,95 24.547,24 71.765,38 9.897.005,86 

 

2.1.2. Justificación Modificación  

 

A través del presente informe justificativo, el Proyecto de “Investigación Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano-IGTE”, plantea la siguiente 

reforma al POA: 

 

a) Reforma al flujo de caja, debido a que se presentaron los siguientes inconvenientes: 

 

El monto programado para el mes de Julio era $234.129,87 se ejecuta $179.610,39 

quedando un saldo de $54.519,48. No se cumplió con la meta programada en razón de que: 

 

Recursos de Libre disponibilidad ($49.115,62) 

 No se logra vincular a 1 técnico SP6 se afecta la ejecución del grupo 71. 

 Debido a la renuncia a finales de junio de 2 técnicos contratados por servicios 

profesionales, se afecta la ejecución. 

 Considerando que los procesos de contratación pública -  servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos auxiliares de los laboratorios del IIGE y -  

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del IIGE; se encuentran 

en la etapa contractual, su ejecución se reflejará en el mes de agosto. 

 El valor programado de salidas de campo para las actividades 1.3 y 1.7 fue menor, ya 

que existen 2 fondos que se encuentran pendientes de rendir. 

 Considerando que el proceso para la adquisición de gases se declaró desierto, por lo que 

se deberá reprogramar su ejecución.  

 

Recursos del Préstamo BID NRO. 4989/OC-EC (EC-L1257) ($5.403,86) 

 No se ejecuta el pago de la analista de seguimiento y monitoreo y del Experto s en 

Administración de base de datos, debido a que se encuentra pendiente la asignación del 

código PRISM por parte del BID.  

 No se adjudicaron 4 consultorías individuales, por lo que se debe ajustar el Plan de 

adquisiciones en el SEPA. 

 

b) Se ajusta la proyección de la masa salarial conforme a los correos del 13 de julio del 2023 

y 04 de agosto del 2023; mediante los cuales la Dirección de Administración de Talento 

Humano informa la liquidación de haberes de los ex funcionarios: Diana Buitrón (renuncia 

con Memorando Nro. IIGE-DGI-IGTE-2023-0065-M), Verónica Guamba (Notificación de 

finalización de contrato de servicios ocasionales mediante Memorado Nro. IIGE-IIGE-2023-

0190-M), Cecilia Ormaza (renuncia con Memorando Nro. IIGE-DGI-IGTE-2023-0103-M) y 

Stephen Fortis (renuncia con Memorando Nro. IIGE-DGI-IGTE-2023-0104-M). 
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Se realiza un incremento al Ítem 710707 ($ 875,37), recursos provenientes del ítem 710510 

($ 875,37), sin que esto afecte el pago de la nómina del proyecto.  

 

c) Debido al recorte presupuestario se prioriza las actividades de campo, razón por  la cual se 

actualiza el cronograma de servicios institucionales y liquidando las certificaciones 

presupuestarias vinculadas a estas, por tanto se distribuye estos  valores  ($157.426,79) 

para incluir procesos de contratación pública que permitirán ejecutar las actividades de 

gabinete sin afectar el cumplimiento del cronograma aprobado, conforme al siguiente 

detalle: 

 De las actividades vinculadas a las jornadas de campo se considera el valor de 

$125.158,60, para ser redistribuido en las actividades: “1.3 Socialización y difusión 

del proyecto”, “1.6 Actualización y comprobación de información geológica, rasgos 

morfológicos asociados a movimientos en masa e identificación de  lugares con 

potencial interés geológico de la Cordillera Occidental, Zona Costanera y Cuenca 

Amazónica”, “1.7 Levantamiento de información geológica, morfológica asociada a 

movimientos en masa  e identificación de  lugares con potencial interés geológico, 

rasgos morfológicos asociados a movimientos en masa  e identificación de  lugares 

con potencial  interés patrimonial  geológico en  la Cordillera Oriental y Zona 

Subandina necesaria para el desarrollo del proyecto”; “2.3 Levantamiento, 

procesamiento e interpretación de datos de geoquímica, en la cordillera Real y Zona 

Subandina” y “2.4 Estudio  técnico de prospección de zonas con ocurrencias 

minerales”.   

 Los saldos de los procesos de contratación vinculados a la actividad “1.1 

Implementación de la infraestructura física, logística y equipamiento técnico”, se 

emplea el disponible de $26.950,32 correspondiente a los procesos de contratación 

pública que ya terminaron su etapa contractual tales como la adquisición de 

archivadores para almacenamiento de muestras, y del proceso de Seguros de 

vehículos. Adicional, el proceso de Abastecimiento de combustibles declarado 

desierto debido a que no se hubo oferentes en la etapa precontractual, por lo que ha 

certificado el valor de combustibles para que se emplee en la jornada de campo 

conforme a las necesidades de cada servicio institucional, garantizando la 

movilización de los funcionarios responsables del levantamiento de información 

geológica, geoquímica y de ocurrencias minerales. 

 Considerando la desvinculación de los 4 Técnicos contratados bajo la modalidad de 

servicios profesionales (2 en junio y 2 en julio), se emplea su disponible de 

$5.317,27. 

 

Con estos valores se contempla incluir en el POA los procesos que se detallan a continuación 

y que en algunos casos fueron afectados por el recorte presupuestario del mes de junio: 

NRO OBJETO DE CONTRATO ITEM MONTO JUSTIFICACION POA 

1 

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye el 

mantenimiento del equipo 

ICP-MS del laboratorio 

químico del IIGE, necesario 

para el análisis de muestras 

del proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

730404 3.900,00 

Es de vital importancia para el 

desempeño de las actividades del 

Laboratorio Químico en la 

ejecución de ensayos en muestras 

geológicas y ambientales y en 

especial porque su uso es 

indispensable para la ejecución de 

las metas del proyecto 

730813 12.700,00 
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NRO OBJETO DE CONTRATO ITEM MONTO JUSTIFICACION POA 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

“Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano” 

2 

Adquisición de gases 

especiales de alta pureza para 

el análisis de muestras del 

proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730829 6.300,57 

Es importante la adquisición de 

gases debido a que son insumos 

necesarios para realizar el análisis 

de las muestras obtenidas por los 

técnicos del proyecto  

3 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para las muflas de 

ensayo al fuego necesarias 

para el análisis de muestras 

del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 380,00 
El mantenimiento de las muflas es 

importante para poder realizar el 

ensayo de determinación de oro 

por ensayo al fuego & AA; además 

los equipos sin mantenimiento 

pueden quedar fuera de servicio, 

por lo cual, no se podrá realizar los 

ensayos requeridos por el proyecto. 

730813 3.670,00 

4 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos del 

área mecánica de muestras, 

necesarias para el análisis de 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de Ocurrencias 

de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730404 5.000,00 

Se debe asegurar el buen 

funcionamiento de cada uno de los 

equipos para preservar su tiempo 

de vida útil, para ello se requiere 

realizar los mantenimientos 

preventivos y correctivos de los 

equipos de preparación mecánica 

de muestras, de esta manera 

garantizar la fiabilidad de los 

resultados de los ensayos químicos 

de determinación de analitos que se 

realizan en el laboratorio químico 

del IIGE 

730813 10.250,00 

5 

Adquisición de equipos de 

protección para personal  del 

IIGE que procesa las muestras 

del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730802 3.000,00 

Al momento de realizar los análisis 

los técnicos están expuestos 

directamente al contacto con 

sustancias como ácido nítrico, 

clorhídrico, perclórico fluorhídrico 

entre otros, cuya manipulación 

requiere el uso de equipo de 

seguridad específico como guantes, 

gafas, máscaras entre otros 
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NRO OBJETO DE CONTRATO ITEM MONTO JUSTIFICACION POA 

6 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de las campanas de 

extracción y sistemas de 

recirculación de 

acondicionamiento de aires 

necesarias para el análisis de 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias 

de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730404 3.900,00 
Es necesario realizar 

mantenimientos preventivos y 

correctivos para asegurar su 

funcionamiento y así poder realizar 

los diferentes análisis necesarios 

para el proyecto, además los 

mantenimientos preventivos y 

correctivos ayudan a salvaguardar 

el tiempo de vida útil de los 

equipos. 

730813 550,00 

7 

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye 

mantenimiento para equipos 

de los laboratorios 

petrográfico y químico, 

necesarios para procesar las 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias 

de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730404 8.200,00 

Se requiere realizar mantenimiento 

de los equipos de corte, desbaste y 

pulido para garantizar su continuo 

funcionamiento en la elaboración 

de secciones petrográficas 

solicitadas por el Proyecto IGTE. 

730813 36.600,00 

Además, el equipo de fluorescencia 

de rayos X requiere el cambio de la 

tarjeta electrónica para volver a 

funcionar en el análisis de las 

muestras del Proyecto IGTE.   

8 

Adquisición de insumos para 

la elaboración de secciones 

petrográficas necesario para la 

ejecución del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias 

de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730829 10.000,00 

El laboratorio debe mantener un 

stock adecuado de insumos para la 

elaboración de secciones 

petrográficas y poder garantizar la 

atención a las solicitudes 

provenientes del Proyecto IGTE. 

9 

Contratación del servicio de 

mantenimiento para los 

equipos de microscopía del 

laboratorio de mineralogía y 

petrografía necesarios para el 

análisis de muestras del 

proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 5.000,00 

Los equipos de microscopía 

requieren mantenimiento para 

asegurar un buen funcionamiento 

en el análisis de las propiedades 

ópticas de las muestras 

provenientes del Proyecto IGTE y 

entregar resultados confiables. 

13 

Adquisición de insumos, 

herramientas y equipos para la 

ejecución  del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias 

730802 1.800,00  Para el levantamiento de 

información geológica, geoquímica 

y de ocurrencias minerales los 

técnicos del IIGE deberán contar 

con equipos insumos y 

730829 12.900,00 

731404 1.900,00 

731406 2.600,00 
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NRO OBJETO DE CONTRATO ITEM MONTO JUSTIFICACION POA 

de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

herramientas a emplearse en las 

jornadas de campo para la toma y 

recolección de las muestras.   

14 

Adquisición de indumentaria 

de campo necesaria para los 

funcionarios del IIGE que 

ejecutan el proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de Ocurrencias 

de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

730802 26.275,62 

La dotación de indumentaria de 

campo preverá a los técnicos de 

mantenerse identificados en las 

zonas de estudio.   

15 

Pago de peajes durante el 

levantamiento de informacion 

geologica en la cordillera 

oriental y zona subandina 

770102 100,00 
Se redistribuye este valor entre las 

actividades 1.6 y 1.7 

16 

Viaticos al interior para el 

levantamiento de información 

geológica en la cordillera 

occidental, zona costanera y 

cuenca amazónica. 

  2.400,00 
Se redistribuye este valor entre las 

actividades 1.6 y 1.7 

TOTAL 157.426,19   

 

El detalle de la reforma presupuestaria a nivel de grupo de gasto e ítem y valores, se detallan en el 

Anexo 1 del presente informe. 

 

2.2  Justificación reforma PAC  

 

2.2.1 Justificación técnica  

 

Mediante Resolución Nro.DAF-2023-003 de fecha 13 de enero de 2023, el IIGE publica el Plan 

Anual de Contratación - PAC institucional conforme a la normativa vigente.  

 

Considerando la presente reforma, es necesario modificar incluir y eliminar las siguientes 

contrataciones públicas del PAC institucional. Cabe mencionar que, del presupuesto disponible 

a la fecha se priorizara las actividades para dar continuidad a la planificación de gabinete y de 

campo: 

 

1. Contratación de pólizas de seguros en los ramos de robo incendio equipo electrónico 

rotura de maquinaria vehículos aviación y fidelidad del Instituto de Investigación 

Geológico y Energético IIGE 

2. Contratación del servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor 

del IIGE 

3. Adquisición de gases especiales de alta pureza para el analisis de muestras del 

proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano 
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4. Adquisición de cajas y archivadores de cartón necesarios para almacenar las 

muestras del Proyecto Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

5. Adquisición de repuestos y accesorios que incluye el mantenimiento del equipo ICP-

MS del laboratorio químico del IIGE, necesario para el análisis de muestras del 

proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

6. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del 

área mecánica de muestras, necesarias para el análisis de muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

7. Adquisición de repuestos y accesorios que incluye mantenimiento para equipos de los 

laboratorios petrográfico y químico, necesarios para procesar las muestras del 

proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

8. Adquisición de insumos para la elaboración de secciones petrográficas necesario 

para la ejecución del proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

9. Adquisición de insumos, herramientas y equipos para la ejecución del proyecto de 

Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el 

Territorio Ecuatoriano 

10. Adquisición de indumentaria de campo necesaria para los funcionarios del IIGE que 

ejecutan el proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de 

Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano 

 

2.2.2 Justificación económica  

 

Con base a lo expuesto en el presente documento, es necesario realizar la reforma al PAC de los 

siguientes procesos de contratación pública: 

Nro. Objeto De Contrato Ítem Monto   Cuatrimestre Justificación PAC 

1 

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye el 

mantenimiento del equipo 

ICP-MS del laboratorio 

químico del IIGE, necesario 

para el análisis de muestras 

del proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 3.900,00 

C3 

Se procede a la 

reapertura del 

proceso en 

mención debido a 

la asignación de 

recursos 

presupuestarios 

730813 12.700,00 

2 

Adquisición de gases 

especiales de alta pureza para 

el análisis de muestras del 

proyecto de Investigación 

Geológica y Disponibilidad 

de Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

730829 6.300,57 C2 

Se modifica el tipo 

de contratación 

debido a las 

muestras que se 

encuentran 

pendientes por 

análisis y cumplir 
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Nro. Objeto De Contrato Ítem Monto   Cuatrimestre Justificación PAC 

Ecuatoriano con las actividades 

dentro del 

proyecto IGTE 

3 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos del 

área mecánica de muestras, 

necesarias para el análisis de 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológico y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 5.000,00 

C3 

Se procede a la 

reapertura del 

proceso en 

mención debido a 

la asignación de 

recursos 

presupuestarios 

730813 10.250,00 

4 

Adquisición de repuestos y 

accesorios que incluye 

mantenimiento para equipos 

de los laboratorios 

petrográfico y químico, 

necesarios para procesar las 

muestras del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730404 8.200,00 

C3 

Se procede a la 

reapertura del 

proceso en 

mención debido a 

la asignación de 

recursos 

presupuestarios 

 

730813 36.600,00 

5 

Adquisición de insumos para 

la elaboración de secciones 

petrográficas necesario para 

la ejecución del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730829 10.000,00 C3 

Se procede a la 

reapertura del 

proceso en 

mención debido a 

la asignación de 

recursos 

presupuestarios 

6 

Adquisición de insumos, 

herramientas y equipos para 

la ejecución  del proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730802 1.800,00   

C3 

 Es necesario 

incluir este 

proceso a fin de 

dotar de equipos, 

herramientas e 

insumos de campo 

necesarios para el 

levantamiento de 

información 

geología 

geoquímica y de 

730829 12.900,00   

731404 1.900,00   

731406 2.600,00   
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Nro. Objeto De Contrato Ítem Monto   Cuatrimestre Justificación PAC 

ocurrencias 

minerales  

7 

Adquisición de indumentaria 

de campo necesaria para los 

funcionarios del IIGE que 

ejecutan el proyecto de 

Investigación Geológica y 

Disponibilidad de 

Ocurrencias de Recursos 

Minerales en el Territorio 

Ecuatoriano 

730802 26.275,62   C2 

 Se deberá incluir 

este proceso a fin 

de dotar de 

indumentaria al 

personal 

responsable del  

levantamiento de 

información 

geología 

geoquímica y de 

ocurrencias 

minerales 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La presente reforma al POA y PAC del proyecto, corresponde a la reprogramación de ejecución 

de recursos y actividades acorde a las necesidades del proyecto, esta modificación no implica 

un incremento de recursos y no se afectan las actividades programadas para el año 2023. 

 
Por lo expuesto, se concluye que la reforma al POA y PAC del proyecto de Investigación 

Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano, 

es necesaria para cumplir con objetivos del proyecto. 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha identificado la necesidad técnica y económica para la reforma al POA y PAC 

del proyecto IGTE, se recomienda, aprobar el presente informe, y realizar los cambios 

requeridos. 

 

5. ANEXOS 

 

 Anexo 1- Detalle Reforma IGTE 011 2023  

 Anexo 2 – Proyección Masa salarial Proyecto IGTE  

 Anexo 3- POA reformado IGTE 011 2023  

 Anexo 4 – Reforma PAC  005 2023 

 Anexo 5- Cédula presupuestaria a la fecha de la solicitud.  

 Anexo 6- Correo TTHH   
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